



2/a

Strzeniówka, 31.08.2010 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji


L.dz. 10/SLY/196

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc sierpień 2010 r.

**DYREKTOR**  
inż. Sylwester Białgo



**Załączniki:**

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc sierpień 2010 r.

Strzeniówka, 31.08.2010 r.

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc sierpień 2010 r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14,  
00-048 Warszawa

Wykonawca:  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 31.08.2010 r.

## RAPORT

z zaawansowania prac: sierpień 2010 r.

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	29-07-2010	Wystąpienie do Zarządu Województwa Mazowieckiego z prośbą o wydanie opinii do przygotowywanych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
2.	29-07-2010	Wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z prośbą o wydanie opinii do przygotowywanych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
3.	30-07-2010	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o zatwierdzenie rozwiązania projektowego na etapie projektu budowlanego.	
4.	30-07-2010	Uzyskanie opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Nowym Dworze Mazowieckim.	Do wiadomości MZDW kopia w załączniku
5.	02-08-2010	Wystąpienie do Zarządu Powiatu Nowodworskiego z prośbą o wydanie opinii do przygotowywanych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW odpowiedzi nie uzyskano w terminowych 14 dniach – zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. uznano jako brak uwag do wniosku.
6.	02-08-2010	Wystąpienie do Burmistrza Gminy Nowy Dwór Mazowiecki z prośbą o wydanie opinii do przygotowywanych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW odpowiedzi nie uzyskano w terminowych 14 dniach – zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. uznano jako brak uwag do wniosku.
7.	03-08-2010	Otrzymanie z MZDW pisma z prośbą o przeanalizowanie przesłanych materiałów i wydanie stosownej opinii w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy istniejącego wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 631.	
8.	04-08-2010	Otrzymanie do wiadomości pisma z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim do MZDW w sprawie podtrzymania warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej.	

**SLY PROJEKT** Biuro Projektowe

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



9.	04-08-2010	Otrzymanie z MZDW Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki pisma dotyczącego lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 631 na działkę nr 23/236 (planowana budowa parkingu) w Nowym Dworze Mazowieckim	
10.	11-08-2010	Uzyskanie z Zarządu Województwa Mazowieckiego opinii dla materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631.	Do wiadomości MZDW kopia w załączniku
11.	18-08-2010	Otrzymanie z MZDW odpowiedzi na pismo nr 10/SLY/169 z dnia 29.07.2010r.	
12.	18-08-2010	Uzyskanie z MZDW opinii w sprawie zatwierdzenia przedłożonego rozwiązania projektowego na etapie projektu budowlanego.	
13.	18-08-2010	Otrzymanie z MZDW pisma z prośbą o przeanalizowanie przesłanych materiałów i wydanie stosownej opinii, która będzie podstawą dla Zamawiającego w sprawie wydania decyzji administracyjnych w sprawie przebudowy istniejącego wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 631.	
14.	18-08-2010	Otrzymanie z MZDW odpowiedzi na pismo nr 10/SLY/180 z dnia 29.07.2010 r.	
15.	19-08-2010	Przesłanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pisma nr I-1/2220-1235/10/631.416.09 z dnia 23.07.2010 r. oraz nr I-1/2220-1349/10/631.416.09 z dnia 10.08.2010 r.	
16.	19-08-2010	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu z poprawkami.	
17.	24-08-2010	Przesłanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1354/10/631.416.09 otrzymane w dniu 18.08.2010r.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Mapy do celów projektowych.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
- ✓ Koncepcja.
- ✓ Plan sytuacyjny w fazie projektu budowlanego.
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP
- ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID

Oczekujemy na pisemne stanowisko Zamawiającego dotyczące uwagi w zatwierdzonej opinii ZUDP dotyczącej konieczności przebudowy sieci wodociągowej w odniesieniu do ustaleń z Rady Technicznej z dnia 07.07.2010 r.