



Strzeniówka, 30.09.2010 r.

L.dz. 10/SLY/215

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc wrzesień 2010 r.

DYREKTOR
[Signature]
Inż. Sylwester Bi...



Załączniki: Nr. 1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2010 r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2010 r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



RAPORT

z zaawansowania prac: wrzesień 2010 r.

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	02-09-2010	Przesłanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1350/10/631.416.09 z dnia 18.08.2010 r.	
2.	06-09-2010	Otrzymanie od Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pisma z prośbą o uzupełnienie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631.	
3.	06-09-2010	Uzyskanie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opinii dla materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631.	
4.	06-09-2010	Przesłanie do Burmistrza Gminy Nowy Dwór Mazowiecki odpowiedzi na pismo nr GK-0717/16/116/10 z dnia 27.08.2010 r. (otrzymane pocztą w dniu 06-09-2010).	
5.	07-09-2010	Otrzymanie z MZDW pisma w sprawie złożonego przez Biuro Projektów APA Markowski Architekci Sp. z o.o. wniosku o uzgodnienie linii zabudowy budynku usługowego-mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim na działkach o nr ew. 6/1; 6/2; 8/1; 8/4 obręb 8-09.	
6.	10-09-2010	Przesłanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1473/10/631.416.09 z dnia 07.09.2010 r.	
7.	15-09-2010	Otrzymanie z MZDW odpowiedzi na pismo nr 10/SLY/189 z dnia 19.08.2010 r.	
8.	15-09-2010	Otrzymanie pisma z MZDW w sprawie zmiany warunków płatności za etapy określone w SIWZ.	
9.	16-09-2010	Otrzymanie do wiadomości pisma z MZDW do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie i deklarację, że przedmiotowy wodociąg zostanie przebudowany staraniem i na koszt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.	
10.	21-09-2010	Otrzymanie z MZDW odpowiedzi na pismo nr 10/SLY/203 z dnia 09.09.2010 r.	
11.	21-09-2010	Otrzymanie pisma z MZDW informującego, iż Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazo-	



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

		wieckim pismem znak: WK7017/39/2010 z dnia 03.09.2010 r. odstąpił od wydanych warunków technicznych przebudowy wodociągu zawartych w piśmie znak: WK7015/9/2010 z dnia 15.02.2010 r.	
2.	23-09-2010	Przesłanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1541/10/631.416.09 z dnia 15.09.2010 r.	
3.	24-09-2010	Otrzymanie do wiadomości pisma z MZDW do APA Markowski Architekci Sp. z o.o. w sprawie budowy budynku usługowego-mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim na działkach o nr ew. 6/1; 6/2; 8/1; 8/4 obręb 8-09.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Mapy do celów projektowych.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
- ✓ Koncepcja.
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP
- ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu
- ✓ Inwentaryzacja zieleni
- ✓ Projekt budowlany

BYEKTOR
Inż. Sylwester Biały