



Strzeniówka, 03.01.2011 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz. 11/SLY/002

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2010 r.

KANCELARIA Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa	
05. 01. 2011	
Godz.....	Za.....
Nr.....	Podpis.....

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2010 r.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeńiówka, 03.01.2011 r.

RAPORT

z zaawansowania prac: grudzień 2010 r.

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	02-12-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pisma w sprawie zaakceptowania zmiany części zespołu projektowego, który opracował przekazaną MZDW dokumentację projektową (protokół z dnia 25.11.2010r.).	
2.	03-12-2010	Otrzymanie z MZDW odpowiedzi na pismo nr 10/SLY/285 z dnia 25.11.2010r. wraz z prośbą o wyjaśnienie Zamawiającemu kilku kwestii w sprawie przekazanej w dniu 25.11.2010r. dokumentacji projektowej.	
3.	06-12-2010	Przesłanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-2151/10/631.416.09 z dnia 03.12.2010 r.	
4.	17-12-2010	Otrzymanie do wiadomości pisma z MZDW do Biura Konstrukcyjnego REJPROJEKT w sprawie zgody na włączenie kanalizacji deszczowej z ulic Nowofęcnej i Leśnej do kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 631.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Mapy do celów projektowych.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
- ✓ Koncepcja.
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP
- ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu
- ✓ Inwentaryzacja zieleni
- ✓ Projekt budowlany

1. Trwają prace nad projektem wykonawczym.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sywester Rajgo
05-830 Strzeńiówka 18 Działkowa 18
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898 177-83-28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeńiówka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com