



Strzeniówka, 31.01.2011 r.

L.dz. 11/SLY/019


- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc styczeń 2011 r.

BYRE/TCR
[Signature]
mgr inż. S. [Signature]ster Bia...



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2011 r.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 31.01.2011 r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2011 r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

Wykonawca:

SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeńiówka, 31.01.2011 r.

RAPORT


z zaawansowania prac: styczeń 2011 r.

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	03-01-2011	Otrzymanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie pisma nr NI.D./PT/5419-551/10 w sprawie projektu tymczasowej organizacji ruchu.	
2.	11-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-17/11/631.416.09 z dnia 10.01.2011.	
3.	12-01-2011	Przesłanie do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pisma w sprawie pomocy i podjęcia działań umożliwiających uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.	
4.	12-01-2011	Przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pisma z prośbą o zwrot oryginałów wszystkich, uzyskanych przez nas opinii do projektu tymczasowej organizacji ruchu.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Mapy do celów projektowych.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
- ✓ Koncepcja.
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP
- ✓ Kompletnie materiały do uzgodnienia decyzji ZRID
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu
- ✓ Inwentaryzacja zieleni
- ✓ Projekt budowlany

1. Trwają prace nad projektem wykonawczym.


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Białop.
05-830 Strzeńiówka, ul. Działkowa 18
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeńiówka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com