



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka, tel./fax. 022 4785551


Strzeniówka, 01.03.2011 r.


L.dz. 11/SLY/035

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc luty 2011 r.


inż. S. Piester-Biało



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2011 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Dokumentacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2011 r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 01.03.2011r.

RAPORT

z zaawansowania prac: luty 2011 r.

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	16-02-2011	Zwrot pozytywnych opinii do projektu czasowej organizacji ruchu odrzuconego pismem NI.D.I/PT/5419-551/10. Opinia Policji nie została zwrócona.	Do wiadomości MZDW

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały i przekazane następujące elementy dokumentacji projektowej:

- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Mapy do celów projektowych.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
- ✓ Koncepcja.
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP.
- ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID.
- ✓ Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości.
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu.
- ✓ Inwentaryzacja zieleni.
- ✓ Projekt budowlany.
- ✓ Informacja BIOZ.
- ✓ Projekt wykonawczy.
- ✓ Projekt organizacji ruchu na czas budowy.
- ✓ SST.
- ✓ Przedmiar robót.
- ✓ Kosztorysy ślepe, inwestorskie.
- ✓ Płyta CD z kompletem dokumentacji projektowej.

Przypominamy Państwu, iż w dniu 12.01.2011 wystąpiliśmy do Państwa (jako Zamawiającego) z prośbą o pomoc w uzyskaniu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy od organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. DNIł Urzędu Marszałkowskiego. W piśmie wskazaliśmy, iż argumenty organu zarządzającego ruchem stanowiące podstawę do odrzucenia projektu są bezpodstawne jak również załączyliśmy egzemplarz poprawnie wykonanej dokumentacji, pozytywnie zaopiniowanej przez wymagane rozporządzeniem organy, kierując jednocześnie prośbę, cyt:

„Z uwagi na brak możliwości podjęcia prawnych środków w celu uchronienia się przed tak niezrozumiałym stanowiskiem organu prosimy Pana, jako Dyrektora MZDW w Warszawie tj. Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia o pomoc i podjęcie działań umożliwiających uzyskanie zatwierdzenia opracowanego przez nasze biuro projektu organizacji ruchu.”

Do dnia dzisiejszego tj. 01.03.2011 nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jednocześnie informujemy, iż obecnie przekazane zostały Państwu wszelkie elementy dokumentacji projektowej objęte zamówieniem nr 416/W/WPI/2009r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Wójcigo
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax. 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com