




Warszawa, 01.03.2011r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- „specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz.11/SLY/036



**Sz. P. Dyrektor Mariusz Kozera**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg**  
**Wojewódzkich w Warszawie**  
**ul. Mazowiecka 14**  
**00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa

W odpowiedzi na Państwa pismo I-1/2220-234/11/637.172.09 otrzymane dnia 23.02.2011r. informujemy, co następuje.

Zgodnie z Państwa pismem nr I-1/2220-639/10/637.172.09 z dnia 26.04.2010 i zawartym w nim zobowiązaniu naszej firmy do wstrzymania prac projektowych dla ww. zadania „...do czasu uzyskania przez MZDW ostatecznej decyzji zmieniającej...” informujemy, iż w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy od Państwa takiego dokumentu. Przesłana nam wraz z pismem decyzja środowiskowa nr 1200.10.2.2011 nie jest decyzją prawomocną, więc prace projektowe - zgodnie z Państwa zobowiązaniem - nie mogą zostać wszczęte. Jednocześnie, po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, wynikającej z otrzymania od Państwa informacji o wydaniu decyzji środowiskowej przez Burmistrza Halinowa, stwierdzono, iż mapy do celów projektowych, opracowane przez nasze biuro i przekazane Państwu w 2009r. stały się nieaktualne. Z uwagi na wydłużony okres wydawania kolejnej decyzji środowiskowej w zagospodarowaniu terenu nastąpiły istotnie zmiany, spowodowane pracami budowlanymi, jakie miały miejsce w drugiej połowie 2010r. Zmiany te wynikają przede wszystkim z faktu wybudowania nowej drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej, nowych licznych zjazdów, gruntownej przebudowie obiektów inżynierskich, licznej wycince zieleni itd.

Ponadto informujemy, iż uzyskane naszym staraniem i wydane na rzecz MZDW w Warszawie nw. warunki techniczne przebudowy infrastruktury technicznej straciły ważność z uwagi na okres wynikający ze wstrzymania prac projektowych na wniosek Zamawiającego, i tak:

- WT przebudowy sieci elektroenergetycznych - pismo do MZDW nr RE03/9176/DRTD/RP/2009 otrzymane 16.12.2009 utraciły ważność w dniu 17.12.2010,




- WT zabezpieczenia i przebudowy sieci TP S.A. otrzymane w dniu 23.12.2009 utraciły ważność w dniu 24.06.2010r,

- w dniu 23.11.2009r pismem nr 09/SLY/214 wystąpiliśmy do UMiG w Halinowie z prośbą o złożenie stosownego wniosku do zakładu energetycznego o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia DW 637, przekazując w załączeniu wszelkie niezbędne materiały. MZDW pismem nr I-1/2220-1852/09/637.172.09 z dnia 29.12.2009 oraz I-1/2220-495/10/637.172.09 z dnia 16.04.2010 ponaglało UMiG Halinów w sprawie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jednak przedmiotowych warunków.

Podsumowując powyższe deklarujemy bezzwłoczne opracowanie aktualnego harmonogramu jak i wszczęcie prac projektowych od momentu przekazania przez Zamawiającego ww. aktualnych materiałów wyjściowych, bez których nie jest możliwe wykonanie kolejnych elementów dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
inż. Sławoмир Biajgo