

# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl)

**SLY PROJEKT**  
2011-03-15  
WPŁYNĘŁO

I-1/2220 - 372/11/637.172.09 **SLY PROJEKT** Warszawa, dnia 8 marca 2011 r.

2011-03-15

WPŁYNĘŁO

**SLY PROJEKT**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: 11/SLY/037 z dnia 01.03.2011 r. w sprawie uzyskiwania Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w ramach poszczególnych umów zawartych z Państwem, uprzejmie informuje, co następuje.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, iż każda umowa zawarta między Zamawiającym, a poszczególnymi Wykonawcami prac projektowych jest realizowana i traktowana w sposób indywidualny. Naszym zdaniem niedopuszczalne jest realizowanie wszystkich zawartych umów wg jednego schematu m.in. z uwagi na różnice w treści umów, SIWZ, różny przebieg procesu projektowego i problematykę towarzyszącą. Również nie bez znaczenia pozostaje zakres zleconych dokumentacji projektowych (różnica w klasie drogi, długości odcinków itd.).

Odnosząc się do poszczególnych umów zawartych z Państwem na wykonanie prac projektowych informujemy:

1. Umowa nr 295/W/I/2008 z dnia 25.05.2008 r. Zamawiający potwierdza przekazanie Państwu pismem znak: I-1/2220-2140/10/801.295.08 w dniu 06.12.2010 r. pełnomocnictwa do działania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa Mazowieckiego i oczekuje, również z uwagi na złożoność problemów i trudności w opracowaniu dokumentacji budowlanej i podziałowej, na uzyskanie przez Państwa ww. Decyzji.
2. Umowa nr 229/W/I/2008 z dnia 30.05.2008 r. Zamawiający potwierdza przekazanie Państwu pismem znak: I-1/2200-1252/08/721.TP.08 w dniu 22.12.200 r. pełnomocnictwa do działania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej

na terenie Gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa Mazowieckiego i oczekuje na uzyskanie przez Państwa ww. Decyzji.

3. Umowa nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. Zamawiający pragnie jednoznacznie stwierdzić, iż informacje zawarte w Państwa piśmie odnoszące się do kwestii pełnomocnictwa do działania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa Mazowieckiego są nieprawdziwe. Stosowne pełnomocnictwo w ww. sprawie zostało wystawione pismem znak: I-1/6330-553/09/637.172.09 z dnia 15.04.2009 r. i odebrane przez Państwa w dniu 20.04.2009 r. (kopia w załączeniu). W naszym piśmie znak: I-1/2220-234/11/637.172.09 z dnia 16.02.2011 r., jednoznacznie stwierdzono, iż „w toku dalszych ustaleń zostanie doprecyzowany zakres prac związanych z realizacją przez Państwa omawianej umowy.”, tj. zostanie podjęta obustronna Decyzja nt. uzyskiwania przez Zamawiającego, bądź Wykonawcę Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla omawianego zadania.
4. Umowa nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, iż wniosek o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie złożony staraniem i przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W chwili obecnej stosowny wniosek w tej sprawie jest przygotowywany i w najbliższych dniach zostanie złożony w Urzędzie Wojewódzkim.

Podsumowując stwierdzamy raz jeszcze, że każda umowa zawarta między Zamawiającym, a poszczególnymi Wykonawcami prac projektowych jest traktowana w sposób indywidualny, jednakże każdorazowo zgodny z zapisami SIWZ.


W tym przypadku należy mieć również na uwadze pkt 3.1.3. III cz. SIWZ (tożsamy dla wszystkich zawartych umów), który brzmi: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania dowolnego elementu dokumentacji (lub jego części) z wymienionych w p. 1.2 oraz dokonania zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia o wartość tego elementu wskazaną w wypełnionym Kosztorysie Ofertowym (Część IV SIWZ), a dla części elementu – ustaloną proporcjonalnie na podstawie wartości tego elementu wskazanej w wypełnionym Kosztorysie Ofertowym.”

Zaznaczamy również, że zasadniczy wpływ na podział kompetencji przy uzyskiwaniu Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych ma data zawarcia poszczególnych umów na prace projektowe dla ww. zadań inwestycyjnych. W ramach umów zawartych w 2008 r. to Państwo, jako Wykonawca działający z naszego pełnomocnictwa, będziecie uzyskiwać poszczególne Decyzje ZRID, natomiast w ramach umów zawartych w 2009 r. to Zamawiający będzie uzyskiwał Decyzje ZRID, o czym informowaliśmy m.in. w piśmie znak: I-1/2220-1354/10/631.416.09.

p.o. Dyrektora  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

*mgr inż. Zbigniew Ostrowski*

Sprawę prowadzi:  
Krzysztof Ismonowicz  
tel.22-244 90 00 wew. 204



# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Kruczkowskiego 3 00-380 Warszawa  
tel. 628-31-73, tel. 621-11-48, fax.: 629-71-96

www.mzdw.pl, e-mail [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl)

I-1 / 6330 - 553 / 09 / 637.172.09

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r.

## Pełnomocnictwo

Na podstawie Uchwały nr 662/128/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, udzielam **Panu Sylwestrowi Biajgo**, Dyrektorowi Firmy Sly Projekt Biuro Projektowe., z siedzibą w Warszawie, ul. Warszawska 58 C lok. 46, pełnomocnictwa do działania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego”.

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

mgr inż. Krzysztof Kondrasiuk

Zastępca Dyrektora  
ds. Utrzymania Dróg i Mostów  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Kierownik Działu  
Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

mgr inż. Anna Marczak Kamińska

Samodzielny Referent

mgr inż. Krzysztof Ismonowicz

Oficjalnie data 20.04.2009  
Bujak

