



# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

[www.mzdw.pl](http://www.mzdw.pl), e-mail [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl)

I-1 / 2220 - 513 / 11 / 637.172.09

Warszawa, dnia 28 marca 2011 r.



2011 -03- 3 0

W P Ł Y N Ę Ł O

**SLY PROJEKT**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: 11/SLY/047 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie warunków kontynuacji prac projektowych w ramach umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, uprzejmie informuje, co następuje.

W ww. piśmie zaoferowaliście Państwo wykonanie niezbędnej aktualizacji mapy do celów projektowych za dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 28 000 zł netto w terminie 3 miesięcy. Zamawiający traktuje treść Państwa pisma z dnia 15.03.2011 r. jako ofertę na wykonanie tych prac przez Państwa. Informujemy, iż w najbliższym czasie Zamawiający w ramach zapytania ofertowego zwróci się do innych Wykonawców o złożenie stosownych ofert cenowych na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych dla omawianego zadania.

W przypadku, gdy Państwa oferta okaże się najtańsza, omawiane zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Państwu. Czas niezbędny do zebrania ofert cenowych, wyłonienia Wykonawcy i wykonania przedmiotowej aktualizacji mapy do celów projektowych na etapie dokonywania odbioru ostatecznego nie będzie Państwu zaliczony jako zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r.

Po opracowaniu przez Państwa, lub innego Wykonawcę zaktualizowanej mapy do celów projektowych należy ponownie wystąpić i uzyskać warunki techniczne, które uległy dezaktualizacji. Konieczny do tego celu okres 2 miesięcy, o którym Państwo piszecie w piśmie z dnia 15.03.2011 r. również nie będzie Państwu zaliczony jako zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r.

Natomiast w kwestii braku wystąpienia Urzędu Miejskiego w Halinowie o wydanie stosownych warunków technicznych dla projektowanego oświetlenia informujemy, iż przyjmujemy do wiadomości Państwa argumentację odnośnie braku możliwości kontynuowania prac projektowych bez uzyskania stosownych warunków na budowę oświetlenia dla omawianej inwestycji. W tej kwestii Zamawiający również pozostaje bezsilny w odniesieniu do stanowiska prezentowanego przez ww. Gminę, gdyż do dnia dzisiejszego, mimo upływu 7 miesięcznego okresu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze ostatnie pismo

znak: I-1/2220-1439/10/637.172.09 z dnia 26.08.2010 r. w sprawie podpisania przez Urząd Miejski w Halinowie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia.

Informujemy, iż w najbliższym czasie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpi ze stosownym wnioskiem w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Halinowie, którego kopię Państwo otrzymacie do wiadomości. Liczymy, iż zostanie wywołana dyskusja, która pozwoli na pozytywne i skuteczne sfinalizowanie sprawy wystąpienia przez ww. Gminę o wydanie warunków technicznych dla projektowanego oświetlenia.

s.c. Dyrektora  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
Włocławek

*Zbigniew Ostrowski*

Sprawę prowadzi:  
Krzysztof Ismonowicz  
tel.22-244 90 00 wew. 204