



Strzeniówka, 31.03.2011 r.

L.dz. 11/SLY/055

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc marzec 2011 r.

DYREKTOR
[Signature]
inż. Sylwester Blajgo



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2011 r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2011 r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

Wykonawca:

SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



RAPORT

z zaawansowania prac: marzec 2011 r.

| L.p. | Data | Treść | uwagi |
|------|------------|--|-------|
| 1. | 03-03-2011 | Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z prośbą o powtórne zaopiniowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy. | |
| 2. | 04-03-2011 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-286/11/631.416.09 z dnia 25.02.2011 r. | |
| 3. | 09-03-2011 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-351/11/631.416.09 z dnia 04.03.2011 r. | |
| 4. | 11-03-2011 | Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy. | |
| 5. | 16-03-2011 | Otrzymanie do wiadomości pisma nr I-1/6330-414/11/631.416.09 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do Wojewody Mazowieckiego. | |
| 6. | 21-03-2011 | Otrzymanie od Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim opinii do projektu organizacji ruchu na czas budowy. | |
| 7. | 28-03-2011 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-473/11/631.416.09 z dnia 23.03.2011 r. | |
| 8. | 31-03-2011 | Otrzymanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. | |

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały i przekazane następujące elementy dokumentacji projektowej:

- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Mapy do celów projektowych.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
- ✓ koncepcja.
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP.
- ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID.
- ✓ Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości.
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu.
- ✓ Inwentaryzacja zieleni.
- ✓ Projekt budowlany.
- ✓ Informacja BIOZ.
- ✓ Projekt wykonawczy.
- ✓ Projekt organizacji ruchu na czas budowy.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

-
- ✓ SST.
 - ✓ Przedmiar robót.
 - ✓ Kosztorysy ślepe, inwestorskie.
 - ✓ Płyta CD z kompletem dokumentacji projektowej.


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Biligo
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28