




Strzeniówka, 04.05.2011 r.


L.dz.11/SLY/073

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2011 r.

DYREKTOR

mgr inż. S. Błażko



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2011 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 04.05.2011 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: kwiecień 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-04-2011	Odpowiedź na pismo nr I-1/2220-380/11/721.229.08 otrzymane z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w dniu 15.03.2011r.	
2.	12-04-2011	Otrzymanie do wiadomości z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma w sprawie wskazania możliwości i warunków odprowadzenia części wód opadowych z ul. Mleczarskiej.	
3.	20-04-2011	Otrzymanie do wiadomości z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w projektach branżowych w rejonie skrzyżowania ul. Okulickiego z ul. Powstańców Warszawy.	
4.	20-04-2011	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma z prośbą o wystawienie faktury korygującej do faktury VAT nr 7/2011 z dnia 11.04.2011r.	

Obecnie oczekujemy na decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji, o wydanie której wniosło MZDW w dniu 15.04.2011 r. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu.