



Strzeniówka, 30.11.2011r.

L.dz.11/SLY/195

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc listopad 2011r.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Sylwester Białgo



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2011 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 30.11.2011r

---

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2011r.

**Temat:** dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w relacji Warszawa-Węgrów, na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 30.11.2011r.

**RAPORT**

**z zaawansowania prac: listopad 2011 r.**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	15-11-2011	Wystąpienie do MZDW z prośbą o zaakceptowanie wymiany części zespołu projektowego, który opracuje pozostałą część przedmiotowej dokumentacji projektowej	
2.	22-11-2011	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o wydanie opinii dla rozwiązań projektowych w fazie projektu budowlanego.	
3.	29-11-2011	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-2339/11/637.172.09 z dnia 22.11.2011 r.	
4.	29-11-2011	Wystąpienie do Oddziału Zakład Gazowniczy Warszawa z prośbą o ponowne wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej.	

Ponadto informujemy, iż:

- Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:
  - ✓ Mapa do celów projektowych,
  - ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
  - ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
  - ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
  - ✓ Koncepcja
  - ✓ Koncepcja budowy mostów na rz. Długiej i na rz. Żonzą
  - ✓ Operaty wodnoprawne dla projektowanych obiektów mostowych nad rzeką Długą i rzeką Żonzą
- Oczekujemy na aktualizację warunków technicznych w zakresie sieci światłowodowej oraz sieci gazowej.



SLY PROJEKT Biuro Projektowe  
Sylwester Biało  
05-830 Strzeniówka ul. Działkowa 1  
tel./fax 022 478 55 51 NIP: 898-177-83