



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 2556 / 11 / 637.172.09

Warszawa, dnia 19 grudnia 2011 r.



2011 -12- 2 2

W P Ł Y N Ę Ł O

SLY PROJEKT

ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: 11/SLY/200 z dnia 30.11.2011 r. i w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie kontynuacji przez Państwa prac projektowych w ramach umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r., uprzejmie informuje, co następuje.

Informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Zamawiającego od dnia 06.10.2011 r. tj. od daty otrzymania przez Państwa pisma znak: I-1/2220-1992/11/637.172.09 z dnia 04.10.2011, nastąpił początek upływu okresu 354 dni na realizację przedmiotowego zamówienia, od którego Zamawiający nie będzie Państwu naliczał kar umownych.

Pragniemy zauważyć, iż Wykonawca przystąpił do występowania ze stosownymi wnioskami o zaktualizowanie warunków technicznych w miesiącu wrześniu, czyli przed ww. datą 06.10.2011 r. Zatem w chwili obecnej Zamawiający nie może pozytywnie rozpatrzyć Państwa wniosku o skorygowanie ww. terminu 354 dni o dodatkowe 60 dni (2 miesiące).

Zakładamy, iż ww. okres jest wystarczający do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i liczymy, iż do dnia 24.09.2012 r. nastąpi odbiór ostateczny przedmiotu umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r.

Nawiązując do otrzymanych przy piśmie z dnia 30.11.2011 r. aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów projektantów branży sanitarnej, tj. p. Zbigniewa Halskiego i p. Henryka Aleksandraka oraz uszczegółowionego wykazu doświadczenia

projektantów Zamawiający informuje, iż akceptuje wnioskowane zmiany w personelu opracowującym przedmiot umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r., w nast. składzie:

- P. Sylwester Biajgo – projektant branży drogowej;
- P. Arkadiusz Piątkiewicz – projektant sprawdzający branży drogowej;
- P. Michał Rej – projektant branży mostowej;
- P. Bożena Trzpis – projektant sprawdzający branży mostowej;
- P. Jan Miszczak – projektant branży elektroenergetycznej;
- P. Jan Jabłoński – projektant sprawdzający branży elektroenergetycznej;
- P. Zbigniew Halski – projektant branży sanitarnej;
- P. Henryk Aleksandruk – projektant sprawdzający branży sanitarnej;
- P. Dariusz Mocarski – projektant branży teletechnicznej;
- P. R. Stadnicki-Kolendo – projektant sprawdzający branży teletechnicznej;
- P. Bartłomiej Augustyniak – Geodeta.

W ww. personelu nie zostali wskazani projektanci branży gazowej, a tym samym prosimy o potwierdzenie, iż w ramach omawianego zadania inwestycyjnego nie będzie opracowywany projekt branży gazowej z uwagi na brak kolizji z urządzeniami branży gazowej.

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski