


Warszawa, dnia 23 marca 2012 r.

Sylwester Biajgo
„SLY PROJEKT” Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



Dotyczy: umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wraz z wezwaniem do zapłaty

Niniejszym rozwiązuję ze skutkiem natychmiastowym umowę nr 172/W/I/2009 r. z dnia 15.04.2009 r. (dalej: „Umowa”) zawartą pomiędzy Sylwestrem Biajgo, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „SLY PROJEKT” BIURO PROJEKTOWE (dalej: „Wykonawca”) i Województwem Mazowieckim – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (dalej: „MZDW”).

Wykonawca przypomina, że pismem z dnia 10.02.2012 r. wystąpił do MZDW z wnioskiem o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu. Pismem z dnia 24.02.2012 r. Wykonawca ponowił swój wniosek wyznaczając MZDW termin do wydania opinii do dnia 29.02.2012 r., zastrzegając, że w przypadku braku współdziałania będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. MZDW do dnia dzisiejszego nie wydał opinii, do której wydania (opinii) był zobowiązany na podstawie pkt 3.2.14. SIWZ, a której (opinii) uzyskanie było potrzebne dla należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Brak ww. współdziałania MZDW stanowi samodzielną podstawę rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy MZDW.


Wykonawca przypomina, że pismem z dnia 16.02.2012 r. wystąpił do MZDW z wnioskiem o przekazanie odpowiedniej ilości egzemplarzy map dla celów projektowych. Pismem z dnia 07.03.2012 r. Wykonawca ponowił swój wniosek wyznaczając MZDW termin do ich dostarczenia do dnia 16.03.2012 r., zastrzegając, że w przypadku braku współdziałania będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. MZDW do dnia dzisiejszego nie dostarczył Wykonawcy wymaganej ilości egzemplarzy map do celów projektowych, do czego był zobowiązany (zob. pismo MZDW z dnia 14.06.2011 r. znak: I-1/2220-1146/11/637.172.09, pismo MZDW z dnia 04.08.2011 r. znak: I-1/2220-1549/11/637.172.09), a których (map dla celów projektowych) dostarczenie Wykonawcy było potrzebne dla wykonania Umowy. Brak

w.w. współdziałania MZDW stanowi samodzielną podstawę rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy MZDW.

W związku z rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie MZDW, Wykonawca wzywa MZDW do zapłaty w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, kwoty 407868,00 zł tytułem rekompensaty należnej Wykonawcy w związku z rozwiązaniem Umowy (obejmującej m.in. ekwiwalent z tytułu czynności wykonanych i nieopłaconych, oraz utracone korzyści).

W przypadku powstania po stronie MZDW na skutek rozwiązania Umowy, wierzytelności o zwrot wynagrodzenia dotychczas wypłaconego Wykonawcy na jej (Umowy) podstawie, wzywam MZDW do zapłaty Wykonawcy tytułem pozostałej części należnego Wykonawcy odszkodowania, kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia. Wzywam do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma (niezależnie od kwoty 407868,00 zł).

Ww. kwoty należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 84 1140 2004 0000 3102 4161 1349.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Białgo

Do wiadomości:

Sz. P. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa