



Strzeniówka, 02.04.2012 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz. 12/SLY/078


**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc marzec 2012 r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Białgo



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2012 r.

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2012 r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14,  
00-048 Warszawa

Wykonawca:  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 02.04.2012r.

**RAPORT**

**z zaawansowania prac: marzec 2012 r.**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	06-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-2759/12/631.416.09/KI.	
2.	26-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-3997/12/631.416.09/KI.	
3.	28-03-2012	Wystąpienie do MZDW w Warszawie z odpowiedzią na pismo z dnia 02.03.2012r. znak: I-1/2220-2759/12/631.416.09/KI otrzymane w dniu 06.03.2012r.	

Informujemy, iż w dalszym ciągu oczekujemy zapłaty wynagrodzenia za wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości i przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji ZRID – nawiązując skierowanego do Państwa dwukrotnego wezwania do zapłaty oraz na uzyskanie przez Państwa decyzji ZRID.

*SLY PROJEKT* Biuro Projektowe  
Sylwester Biajgo  
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18  
tel./fax. 898-177-83-28 NIP. 898-177-83-28