




Strzeniówka, 02.04.2012r.


L.dz.12/SLY/079

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc marzec 2012r.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Sylwester Białgo



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2012 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 02.04.2012r.

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2012r.

**Temat:** dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w relacji Warszawa-Węgrów, na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: marzec 2012 r.**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	06-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-2212/12/637.172.09/KI.	
2.	06-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr W-5/2220/30/12/637UK.	
3.	06-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-2595/12/637.172.09/KI.	
4.	06-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-1552/12/637.172.09/KI.	
5.	06-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-2765/12/637.172.09/KI.	
6.	07-03-2012	Przesłanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-2212/12/637.172.09/KI otrzymane w dniu 06.03.2012r.	
7.	08-03-2012	Otrzymanie pisma ze Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w sprawie wydanie opinii ZUDP w zakresie usytuowania i bezkolizyjności projektowanych sieci w pasie drogowym.	do wiadomości MZDW
8.	23-03-2012	Przesłanie do MZDW w Warszawie pisma z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy wraz z wezwaniem do zapłaty.	
9.	26-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-2665/12/637.172.09/KI.	
10.	26-03-2012	Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr I-1/2220-3252/12/637.172.09/KI.	
11.	29-03-2012	Otrzymanie z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie uzgodnienia światła projektowanych przepustów w ciągu obwodnicy m. Okuniew.	do wiadomości MZDW

Ponadto informujemy, iż:


1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapa do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Koncepcja budowy mostów w ciągu projektowanej obwodnicy,
- ✓ Operaty wodnoprawne dla projektowanych obiektów mostowych nad rzeką Długa i rzeką Żąza,
- ✓ Plan sytuacyjny w fazie projektu budowlanego.
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu
- ✓ Inwentaryzacja zieleni
- ✓ Plan zagospodarowania terenu w zakresie branży drogowej oraz bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci w pasie drogowym (wystąpienie o opinię ZUDP pismem 12/SLY/035 z dnia 06.02.2012r.),



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

- ✓ Uzgodnienia lokalizacji i przebiegu sieci branży elektrycznej wraz z oświetleniem i sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa),
  - ✓ Projekt konstrukcji nawierzchni wraz z uzgodnieniem,
  - ✓ Projekt budowlany budowy obiektów mostowych nad rzeką Długa i rzeką Ząza
2. Nie otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Halinowie opinii dla projektowanych rozwiązań w fazie projektu budowlanego – wystąpienie z dnia 02.01.2012r. pismo nr 12/SLY/006 – pomimo licznych ponagieł telefonicznych i pisemnych (pismo 12/SLY/34 z dnia 06.02.2012r.) minęło 91 dni od wystąpienia, przez które urząd nie zajął stanowiska.

  
SLY PROJEKT Biuro Projektowe  
Sylwester Brajgo  
05-830 Strzeńcówka, ul. Działkowa 18  
tel./fax. 022 478 55 51 NIP 698-177-83-28