



Strzeniówka, 07.05.2012 r.

L.dz.12/SLY/088

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2012 r.

DYREKTOR

Marcin Sylwester Bógus

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2012 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2012 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, dnia 07.05.2012 r.

RAPORT

z zaawansowania prac: kwiecień 2012

Obecnie oczekujemy na decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Wierzyński
05-830 Strzeniówka, Działkowa 18
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-05-07 15:24 MON
 Fax Number : 224785551
 Fax Name : Phaser
 Model Name : Phaser 3635MFP

No.	Remote Station	Start Time	Duration	Page	Mode	Job Type	Result
001	222449013	05-07 14:04	00' 20	003/003	EC	HS	CP

Abbreviations:

HS: Host Send	PL: Polled Local	CP: Completed	TS: Terminated by System
HR: Host Receive	PR: Polled Remote	FA: Fail	TU: Terminated by User
MS: Mailbox Save	WS: Waiting To Send	RP: Report	G3: Group3
MP: Mailbox Print	EC: Error Correct		



SLY PROJEKT
 BUREAU PROJEKTOWE ul. Głuchowska 18, 05-830 Strzeńsk, tel./fax 022 4785551

Strzeńsk, 07.05.2012 r.

- * Ponad 13 lat doświadczenia w projektowaniu
- * Ekologiczne projekty budowlane i wykończenia dróg, ulic parkingów
- * Numeryczne modele terenu i ukształtowanie
- * Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej
- * Kształtowanie, przedmiar, ZRF
- * Projekty konstrukcyjne i wykonawcze
- * Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- * Projekty oświetlenia dróg, ulic, miejsc drogowych
- * Inwentaryzacje i projekty melioracji
- * Sprawy i zagadnienia techniczne i organizacyjne w odniesieniu do budowlanych
- * Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- * Projekty konstrukcyjne dróg, budownictwa drogowego
- * Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- * Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz. 12/SLY/088

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
 Ul. Mazowiecka 14
 00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mieczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczynskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2012 r.

DYREKTOR

 Marek Szymanski 00000

Załączniki:
 1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2012 r.

www.slyprojekt.com
 biuro@slyprojekt.com