



I-1/ 2220-11129 / 12 / 721.229.08

Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

**Adwokat Piotr Medyński**

**Zgutka, Zięcik, Falkiewicz, Forsiak  
i Partnerzy  
Adwokaci i Radcowie Prawni  
ul. Dworkowa 3,  
00-784 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji Umowy nr 229/W/II/2008 z dnia 30.05.2008 r. dla opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnow, na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2012 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje:

- 1) Deklarujemy natychmiastowe przekazanie wykonawcy po ich uzyskaniu od Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno informacji w sprawie wprowadzenia wnioskowanych przez MZDW zmian w ewidencji gruntów dla działki nr ew. 19 z obrębu 7 w Piasecznie, które należy wnieść z uwagi na stwierdzenie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki nieścisłości w zakresie tej działki.
- 2) Oczekujemy na przedstawienie przez wykonawcę kopii wystąpienia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wyjaśnienia stwierdzonych przez ten organ braków formalnych wniosku z dnia z dnia 26.03.2012 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację w/w inwestycji drogowej. Braki te spowodowały, że organ pismem z dnia 28 czerwca 2012 r. o pozostawił wniosek bez rozpoznania. MZDW prosi wykonawcę o przedstawienie uzyskanej od MUW odpowiedzi w tej kwestii. Zgodnie z p. 4.4 i 4.6 III części SIWZ w/w dokumenty winny być co najmniej dołączone do miesięcznego raportu wykonawcy. Jednak z uwagi na podkreślane wielokrotnie zainteresowanie MZDW kwestią problemów z uzyskaniem przez wykonawcę decyzji „zrid” oczekujemy, że dokumenty te zostaną nam przekazane do wiadomości bezzwłocznie.
- 3) W temacie zakwestionowanego przez Wojewodę Mazowieckiego projektu podziału nieruchomości, sporządzonego niezgodnie z odrębnymi przepisami (dotyczy działek, gdzie projektowany podział został wykonany przez istniejący budynek) po raz kolejny przypominamy, iż to Pan Sylwester Biajgo „Sly Projekt” Biuro Projektowe jest profesjonalnym wykonawcą prac projektowych i do jego obowiązków należy taka realizacja tych prac, aby inwestor mógł uzyskać decyzję „zrid”, która jest ostatecznym rezultatem zawartej przez strony umowy. Jeśli - w ocenie p. Sylwestra Biajgo – konieczna jest zmiana uprzednio zaakceptowanych przez inwestora rozwiązań projektowych, to MZDW oczywiście nie może nie wyrazić zgody na taką zmianę.

Verte!

Niniejszym wzywamy wykonawcę – Pana Sylwestra Biajgo do przedstawienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma propozycji odpowiednich działań zmierzających do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a szczególności polegających na przygotowaniu prawidłowo opracowanych map zawierających projekt podziału nieruchomości, sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami, co wskazane zostało przez Wojewodę Mazowieckiego w wezwaniu z dnia 26 kwietnia br. do usunięcia braków w złożonym wniosku z dnia z dnia 26.03.2012 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację w/w inwestycji drogowej i dokumentach dołączonych do tego wniosku.

Otrzymuje:

Pan Sylwester Biajgo  
SLY PROJEKT Biuro Projektowe  
ul. Działkowa 18,  
05-830 Strzeniówka

Zastępca Dyrektora  
ds. Inwestycji  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

*mgr inż. Marcin Kozera*

Sprawę prowadzi:  
Katarzyna Myśliwiec  
tel. 22 244 90 00 w. 210