


Warszawa, 15 października 2008

L.dz. 08/SLY/139

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Kruczkowskiego 3  
00-380 Warszawa**

**Dotyczy:** Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc wrzesień 2008r.

SEKRETARIAT	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa	
Data Godz.	2008 -10- 15      zał.
Nr.....	Podpis..... 

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Sylwester Biajgo

Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2008r.

Warszawa, 2008-10-15

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2008r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C/46  
02-496 Warszawa



**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**  
Sylwester Biajgo  
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46  
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28

Warszawa, dnia 15 października 2008r.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: wrzesień 2008**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-09-2008	Wystąpienie Urzędu Gminy w Maciejowicach do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii co do konieczności i zakresu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji	
2.	01-09-2008	Wystąpienie Urzędu Gminy w Maciejowicach do Starostwa Powiatowego w Garwolinie o wydanie opinii co do konieczności i zakresu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji	
3.	11-09-2008	Uzyskanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków informacji o jednostkach objętych ochroną zabytków występujących w rejonie inwestycji.	Do wiadomości MZDW
4.	11-09-2008	Wydanie przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie opinii o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.	
5.	12-09-2008	Wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie opinii stwierdzającej brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.	
6.	19-09-2008	Wydanie przez Urząd Gminy w Maciejowicach postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.	
7.	19-09-2008	Wysłanie przez Urząd Gminy w Maciejowicach środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starostwa Powiatowego.	

Ponadto informujemy, iż:

1. Trwają prace terenowe niezbędne do wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz oceny nawierzchni i gruntów podłoża.
2. Wykonano badania ruchu niezbędne do wykonania analizy bezpieczeństwa i warunków ruchu.
3. Trwają prace pomiarowe w terenie niezbędne do wykonania map do celów projektowych.
4. Trwają prace projektowe przy sporządzaniu koncepcji.

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**  
Sylwester Biajgo

02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46  
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28

**DYREKTOR**

mgr inż. Sylwester Biajgo

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**

ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa  
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158  
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932  
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com