

e-mail 08.10.2009



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2009-10-08

L.dz. 09/SLY/180

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa**


Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie w/w dokumentacji projektowej, informujemy, iż, pismem 09/SLY/151z dnia 2009-09-11przekazaliśmy do Urzędu Gminy Wilga jako przyszłemu odbiorcy energii elektrycznej niezbędne materiały celem wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia dla ww. inwestycji. Pomimo licznych monitów telefonicznych do dzisiaj materiały te nie zostały złożone do PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Garwolin. Taki stan rzeczy uniemożliwia nam opracowanie projektu budowlanego zarówno w zakresie oświetlenia drogowego oraz przygotowanie materiałów do uzyskania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

W zaistniałej sytuacji prace projektowe opóźniają się z przyczyn od nas niezależnych. Prosimy o interwencję w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Wilga.

z poważaniem,

mgr inż. Arkadiusz Piętkiewicz



PROJEKTANT