




SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-02-01

L.dz. 10/SLY/020



**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie**
ul. Mazowiecka 14
00-380 Warszawa
fax. 0222449013

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwołińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 w nawiązaniu do naszego pisma L.dz./SLY/234 z dnia 08.12.2009r. informujemy co następuje:

- w dniu 08.12.2009r. w/w pismem przedstawiliśmy Państwu problem uzgodnienia w ZUDP dokumentacji rozbudowy drogi nr 801 spowodowany projektowanym wodociągiem na zlecenie Urzędu Gminy Maciejowice,

- dniu 15.12.2009r. wystosowaliście Państwo do Urzędu Gminy Maciejowice pismo wzywające do pilnego podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie kolizji,

- w dniu 07.01.2010r. w siedzibie naszego biura odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Maciejowice oraz Projektantem gminnej sieci wodociągowej, na którym omówiono miejsca kolizji, wskazano ich rozwiązania i ustalono, iż: „...Projektant sieci wodociągowej przeprojektuje wszystkie , kolidujące z projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 odcinki projektowanego wodociągu i przedłoży projekt zamienny do ZUDP w Garwolinie, na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 20.01.2010r...”.

Ustalenia zawarto w notatce ze spotkania, którą podpisali zarówno Projektant sieci wodociągowej jak i Wójt Gminy Maciejowice.

- nasze biuro otrzymało zapewnienie od ośrodka wydającego opinię ZUDP, iż po przedstawieniu przez Urząd Gminy rozwiązań w/w kolizji, niezwłocznie zostanie wydana pozytywna opinia ZUDP dla dokumentacji projektowej rozbudowy drogi nr 801.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

- do dzisiaj, pomimo naszych licznych, telefonicznych ponagień Urząd Gminy w Maciejowicach nie złożył do ZUDP w Garwolinie kompletnych rozwiązań projektowych, które umożliwiłyby nam uzyskać pozytywną opinię ZUDP dla dokumentacji projektowej realizowanej przez nas na Państwa zlecenie.

Pomimo dołożenia, przez nasze biuro, wszelkich starań zmierzających do rozwiązania problemu związanego z uzyskaniem opinii ZUDP (a spowodowanego posunięciami MZDW i Urzędu Gminy) działania nasze pozostają bezskuteczne.

W zaistniałej sytuacji nadal nie możemy realizować jakichkolwiek elementów dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego - zgodnie z zawartą umową nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008r. Stwierdzamy ponadto, iż Państwo jako inwestor i jednocześnie współwinny obecnej sytuacji nie podejmuje wystarczająco stanowczych kroków aby skłonić Urząd Gminy do odblokowania inwestycji rozbudowy DW 801.

z poważaniem,

mgr inż. Arkadiusz Piatkiewicz



PROJEKTANT