



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-03-30

L.dz. 10/SLY/070

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc marzec 2010r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Białko

KANCELARIA Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa	
01.04.2010	
Godz.	Zat.
Nr.	Podpis.

Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2010r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-03-30

Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2010r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, dnia 30 marzec 2010r.

RAPORT

z zaawansowania prac: marzec 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	10-03-2010	Otrzymanie od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Sokołów Podlaski uzgodnienia projektu przebudowywanych przepustów na drodze wojewódzkiej nr 801.	Do wiadomości MZDW
2.	10-03-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie prośby o informację obsługi komunikacyjnej działek nr 516/3 i 516/9 w miejscowości Podtęż.	
3.	15-03-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie protokołu z Rady Technicznej, która odbyła się dnia 24.02.2010r. w siedzibie MZDW.	
4.	22-03-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-380/10/801.295.08 z dnia 17.03.2010r.	
5.	22-03-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-323/10/801 i odniesienie się do załączonej „Notatki ze spotkania”, które odbyło się 24.02. 2010r.	
6.	23-03-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie kopi pisma Pana Wiesława Paciorek w sprawie dojazdu do działki nr 137 w miejscowości Samogoszcz.	
7.	23-03-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie kopi pisma z Urzędu Gminy w Maciejowicach znak RI 7080/801-4/2010 z dnia 09.03.2010r.	
8.	23-03-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie kopi pisma z Urzędu Gminy w Maciejowicach znak RI 7080/801-5/2010 z dnia 09.03.2010r.	
9.	30-03-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-395/10/801.295.08 z dnia 17.03.2010r.	
10.	30-03-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-392/10/801.295.08 z dnia 16.03.2010r.	
11.	30-03-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-290/10/801.295.08 z dnia 26.02.2010r.	

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od władz poszczególnych gmin wiążących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia (wystąpienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151 z dnia 11.09.2009r.) o czym wielokrotnie informowaliśmy Zamawiającego. Brak warunków przyłączeniowych uniemożliwia nam kontynuację prac nad projektem budowlanym.
2. W dalszym ciągu zarówno UG Maciejowice jak i UG Wilga nie załatwił spraw związanych z przestawieniem kapliczek przydrożnych stanowiących samowolę budowlaną. Pismami nr 09/SLY/203 oraz 09/SLY/204 z dnia 03.11.2009r. zwróciliśmy się do gmin z prośbą o załatwienie w porozumieniu z władzami parafii bądź kurii spraw związanych z przestawieniem tych obiektów. Do dnia dzisiejszego sprawy te zostały nie załatwione.
3. W związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji ZUDP (spowodowanej działaniami MZDW - Inwestora rozbudowy drogi oraz UG Maciejowice - Inwestora budowy wodociągu w pasie drogowym) prace projektowe nie mogą być realizowane. Po usunięciu kolizji projektowanego na zlecenie UG Maciejowice wodociągu i umożliwieniu wydania nam pozytywnej opinii ZUDP oszacowany zostanie czas opóźnienia w realizacji przedmiotowego zamówienia (nie zawiniony przez nasze biuro) celem zawarcia stosownego aneksu terminowego.
4. Prace geodezyjne związane z opracowywaniem dokumentacji podziału nieruchomości zostały przerwane na życzenie MZDW w Warszawie (pismo I-1/2220-201/10/801.295.08 z dnia 11.02.2010r.).

Podsumowując powyższe niniejszym oświadczamy, iż z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jesteśmy w stanie kontynuować prac projektowych nad niniejszym projektem.

Wzywamy tym samym Zamawiającego tj. MZDW w Warszawie do współdziałania w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego i do bezzwłocznego podjęcia niezbędnych działań zmierzających do umożliwienia nam realizacji zawartej umowy. W przypadku dalszego braku takiego współdziałania uprawnieni będziemy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, a także żądania całości wynagrodzenia mimo niewykonania opracowania (art. 639 kc), bowiem przyczyny tego stanu będą leżały po stronie Zamawiającego.



DYREKTOR
mgr inż. Sylwester Brajgo

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Brajgo
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax. 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28