



# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

*www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl*

I-1 / 2220 - 1052 / 10/801.295.08

Warszawa, dnia 29.06.2010 r.



2010 -07- 12

W P Ł Y N Ę Ł O

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**

ul. Warszawska 58 C lok.46

02 – 496 Warszawa

fax.: (22) 478 55 51

*dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).*

W związku z tym, iż termin realizacji Umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej 801 na odcinku od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego upłynął z dniem 26.06.2010r, zwracamy się z prośbą o wskazanie przewidywanego terminu zakończenia prac projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż nadal oczekujemy na uzupełnienie przedłożonych przez Państwa w dniach 02.02.2010r i 05.05.2010r rozwiązań projektowych o część opisową. Po przekazaniu powyższego MZDW niezwłocznie zajmie stanowisko w przedmiocie uzgodnienia rozwiązań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż MZDW widzi konieczność zmiany rozwiązań projektowych w zakresie likwidacji dróg serwisowych w miejscowości Podłęż. Zarówno brak środków finansowych jak również silny opór społeczny w stosunku do zaproponowanych przez Państwa rozwiązań projektowych wskazują na zasadność takiej zmiany.

Zastępca Dyrektora

Mazowiecki

województwskich

*mgr inż. Andrzej Kozera*

**Mazowsze.**

serce Polski