

# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl)

I-1 / 2220 - 1054 / 10/801.295.08

Warszawa, dnia 29.06.2010 r.

**SLY PROJEKT**

2010 -07- 08

**W P Ł Y N Ę Ł O**

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**

ul. Warszawska 58 C lok.46

02 – 496 Warszawa

fax.: (22) 478 55 51

*dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).*

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w nawiązaniu do pisma znak L.dz.10/SLY/109 z dnia 21.05.2010r. informuje, iż stwierdzenia jak również zarzuty Państwa iż Zamawiający nie zna i nie stosuje się do zapisów SIWZ są nie zgodne ze stanem faktycznym.

Poniżej przekazujemy nasze uwagi do przedłożonych materiałów i prowadzonej korespondencji w w/w sprawie:

1. Zwracaliśmy się do Państwa w piśmie, znak I-1/2220-736/10/801.295.08 z dnia 11.05.2010r z prośbą o niezwłoczne dostarczenie stosownych załączników umożliwiających Zamawiającemu uzgodnienie rozwiązań projektowych na etapie projektu budowlanego. Jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy właściwych załączników. Z dostarczonych przez Państwa materiałów tj. wydruków projektu zagospodarowania terenu, nie jesteśmy w stanie ocenić i ustalić istotnych informacji takich jak np. rozbiórki oraz czy i w jakim zakresie i na jakich działkach planowana jest rozbudowa, itd. Zamawiający musi być w pełni przekonany, iż dokumentacja projektowa rozbudowy DW801 spełni jego oczekiwania i że będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych na jej podstawie.
2. Jednocześnie w związku z wątpliwościami co do zgodności opracowywanej przez Państwa dokumentacji z otrzymaną Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, MZDW widzi konieczność zapoznania się z częścią opisową projektu budowlanego. Zamawiający musi posiadać pełną wiedzę w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. MZDW stoi na stanowisku, iż przed przystąpieniem do podziałów działek należy doprowadzić do zgodności projektu z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jest to warunek konieczny do odebrania dokumentacji projektowej, w przeciwnym razie skutkować to będzie koniecznością przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**Mazowsze.**

serce Polski


3. Prace zrealizowane dotychczas przez Państwa biuro nie obejmują rozwiązania rozbudowy/przebudowy skrzyżowania DW801 z DK76. W ocenie MZDW skrzyżowanie z DK76 wchodzi w zakres Państwa umowy. Zapis podpisanej przez Państwa umowy jak również zapisy SIWZ nie informują o wyłączeniu skrzyżowania z zakresu umowy. Brak rozwiązań projektowych dla skrzyżowania DW 801 z DK 76 świadczy o tym, iż to Wykonawca nie zna i nie stosuje się do zapisów SIWZ. Tytuł opracowania dokumentacji projektowej jednoznacznie określa pikietaż od km 44+853 do km 84+085 , nie wyłączając żadnego z odcinków opracowania.

Jednocześnie w związku z liczną korespondencją, a równocześnie w związku z brakiem działania i odniesienia się do próśb Zamawiającego, wydłuża się czas oczekiwania na uzgodnienia i wpływa to na nieterminowość zakończenia umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje Biuro Projektowe SLY PROJEKT do dostarczenia w trybie natychmiastowym części opisowej, która wchodzi w zakres opracowania projektu budowlanego. Po w/w uzupełnieniu Zamawiający niezwłocznie zajmie stanowisko w przedmiocie uzgodnienia rozwiązań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w pkt.6 notatki ze spotkania, które odbyło się w dniu 01.04.2010r zawarte jest ustalenie, że Wykonawca przekaże nagranie ze spotkania Zamawiającemu(w zapisie zaistniał błąd pisarski).

W związku z tym proszę o niezwłoczne przekazanie wykonanego przez Państwa nagrania z w/w spotkania, gdyż posługują się Państwo nim cytując fragmenty wypowiedzi tam zawartych.

Załącznik: Protokół  
Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
  
mgr inż. Marcin Kozera