



Warszawa, 20.07.2010r.

Sz. P. Dyrektor Mariusz Kozera
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

URZĄD WOJEWÓDZKI
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie

4 - 2010 -07- 20

KANCELARIA OGÓLNA

Podpis

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Dotyczy: Problemów w realizacji zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego” - umowa nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008r.

W odpowiedzi na Pana kolejne pismo (w załączeniu) nr I-1/2220-1054/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010 informujemy:

Ad 1) Odpowiedzi na Państwa pismo nr I-1/2220-736/10/801.295.08 z dnia 11.05.2010 wraz z wyjaśnieniem, iż przedłożyliśmy Państwu zgodnie z wymogami umowy i SIWZ wszystkie materiały projektowe niezbędne do wydania zatwierdzenia rozwiązań projektowych wynikającego z pkt. 3.1.4. cz. III SIWZ - udzieliliśmy pismem nr 10/SLY/109 z dnia 21.05.2010r. W odniesieniu do Państwa wymienionych niezbędnych „istotnych informacji” dotyczących następujących zagadnień informujemy:

- wszelkie informacje dotyczące braku „rozbiórek” znajdują się w informacji o przedsięwzięciu, materiałach do decyzji środowiskowej i w ostatecznej decyzji środowiskowej przekazanych Państwu w dniu 27.10.2008r.
- przekazane Państwu wydruki projektu zagospodarowania terenu zawierają projektowane granice pasa drogowego jednoznacznie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) określając to o czym Państwo piszecie cyt: „nie jesteśmy w stanie ocenić i ustalić.....czy i w jakim zakresie i na jakich działkach planowana jest rozbudowa”. Podsumowując powyższe od 08.12.2009r posiadacie Państwo wszelkie materiały pozwalające na zatwierdzenie rozwiązań projektowych w fazie projektu budowlanego i wciąż uchylacie się od wypełniania zobowiązań umownych.

Ad 2) Po raz dziesiąty przypominamy Państwu, iż wszelkich odpowiedzi, wyjaśnień i argumentów potwierdzających zgodność ostatecznej odebranej protokolarnie przez MZDW decyzji środowiskowej z rozwiązaniami projektowymi zatwierdzonymi i odebranymi przez Państwa Zarząd Dróg Wojewódzkich

ruchu - udzieliliśmy w następujących pismach: 10/SLY/055 z dnia 22.03.2010r, 10/SLY/056 z dnia 22.03.2010r, 10/SLY088 z dnia 22.04.2010r, 10/SLY/099 z dnia

KANCELARIA
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

20 07 2010

Godz..... Zai.....
Nr..... Podpis.....



30.04.2010r, 10/SLY/109 z dnia 21.05.2010r, 10/SLY/110 z dnia 21.05.2010r, 10/SLY/131 z dnia 17.06.2010r oraz comiesięcznych raportach. Jednocześnie wskazujemy, iż konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydawania decyzji ZRiD stwierdza Wojewoda, a nie Dyrektor MZDW i Państwa argumenty nie odnajdują w tym przypadku jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego, jak i nie mają związku z zakresem realizowanej przez nas umowy.

Ad 3) Odpowiedzi na Państwa zarzuty udzielaliśmy już wielokrotnie, ale stwierdzić należy, iż najwidoczniej nie czytacie Państwo z należytą uwagą naszej korespondencji. Zatem ponownie prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi pismami i zawartymi w nich nader szczegółowo oczywistymi faktami i argumentami:

- pismo nr 10/SLY/110 z dnia 21.05.2010r
- pismo nr 10/SLY/109 z dnia 21.05.2010r,
- pismo nr 10/SLY/099 z dnia 30.04.2010r
- pismo nr 10/SLY/083 z dnia 14.04.2010r
- pismo nr 10/SLY/056 z dnia 22.03.2010r
- podpisane przez MZDW bezusterkowe protokoły ostatecznego odbioru częściowego (wraz z uregulowaniem należności) za dotychczas wykonane elementy dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, w tym decyzja DOŚ oraz koncepcja, zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Opis techniczny branży drogowej w wersji elektronicznej (na wyraźne polecenie MZDW skierowane podczas spotkania, które odbyło się w dniu 30.06.2010r) przesłano e-mailem w dniu 05.07.2010r (kopia w załączeniu).

W nawiązaniu do Państwa wezwania do przekazania przez nas nagrania ze spotkania, które odbyło się w MZDW i na którym oficjalnie Pani Kierownik Anna Kamińska - Marczak w obecności Dyrektorów MZDW pozytywnie opiniuje przedłożone przez nas rozwiązania projektowe w fazie projektu budowlanego informujemy, iż płyta CD z nagraniem (jako wyszczególniony załącznik) przekazana została Państwu osobiście wraz z pismem nr 10/SLY/109 w dniu 21.05.2010r. (dowód doręczenia w załączeniu).

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajgo

Załączniki:

- 1) Pismo MZDW I-1/2220-1054/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010r
- 2) Kopia wiadomości e-mail z dnia 05.07.2010r
- 3) Potwierdzenie złożenia pisma nr 10/SLY/109 z dnia 21.05.2010r

Do wiadomości:

- 1) Marszałek Województwa Mazowieckiego Sz. P. Adam Struzik, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
- 2) Sekretarz Województwa Sz. P. Waldemar Kuliński, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Sylwester Biajgo [SLY PROJEKT]

Od: Sylwester Biajgo [SLY PROJEKT] [s.biajgo@slyprojekt.com]
Wysłano: 5 lipca 2010 09:44
Do: 'm.kozera@mzdw.pl'
DW: 'MZDW Anna Kaminska'; 'z.ostrowski@mzdw.pl'
Temat: Opis projektu branży drogowej - DW801
Załączniki: 113_100205_Opis_techiczny_v3.pdf

Ważność: Wysoka

W nawiązaniu do ustaleń z ostatniego spotkania przesyłam (nie wymagany w tym stadium opiniowania) opis techniczny branży drogowej - rozbudowy DW801.
Oczekuję wywiązania się MZDW z zobowiązań jakie poczyniliście Państwo podczas spotkania. Oczekuję również na draft notatki ze spotkania której do dnia dzisiejszego nie otrzymałem.

Pozdrawiam
Sylwester Biajgo

**SYLWESTER
BIAJGO**

☎ 0693 454 997
✉ s.biajgo@slyprojekt.com

BIURO FIRMY
ul. Warszawska 58C lok. 4B
02-496 Warszawa

022 47 85 551 biuro@slyprojekt.com

SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

_____ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 5251
(20100704) _____

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
<http://www.eset.pl> lub <http://www.eset.com>

_____ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 5294
(20100720) _____

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
<http://www.eset.pl> lub <http://www.eset.com>

Śledzenie:

Adresat

'm.kozera@mzdw.pl'

'MZDW Anna Kaminska'

'z.ostrowski@mzdw.pl'

Odczyt

Czytaj: 2010-07-05 10:10