



Strzeniówka, 31.08.2010


L.dz.10/SLY/197

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc sierpień 2010r.

DYREKTOR
inż. Sylwester Białgo



Załączniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc sierpień 2010r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Raport z zaawansowania prac za miesiąc sierpień 2010r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

RAPORT

z zaawansowania prac: sierpień 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	30-07-2010	Wystąpienie do Urzędu Gminy w Maciejowicach z prośbą o uzgodnienie projektu usunięcia kolizji sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy Maciejowice.	Do wiadomości MZDW
2.	30-07-2010	Wystąpienie do Urzędu Gminy Wilga z prośbą o uzgodnienie projektu usunięcia kolizji sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy Wilga.	Do wiadomości MZDW
3.	03-08-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr U-4/4420/547/10/801 z dnia 29.07.2010r.	
4.	04-08-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr U-4/4420/501/10/801 z dnia 14.07.2010r.	
5.	18-08-2010	Otrzymanie od Urzędu Gminy w Maciejowicach pozytywnej opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
6.	18-08-2010	Otrzymanie od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokółowie Podlaskim uzgodnienia operatu wodnoprawnego.	Do wiadomości MZDW
7.	19-08-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1053/10/801.295.08 z dnia 29.06.2010r.	
8.	19-08-2010	Otrzymanie od Telekomunikacja Polska S.A uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy infrastruktury TPSA.	Do wiadomości MZDW
9.	19-08-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr U-4/4420/501/10/801 z dnia 14.07.2010r.	
10.	23-08-2010	Wystąpienie do RZGW w Warszawie – ZZWLIGB w Lublinie z prośbą o uzgodnienie lokalizacji inwestycji na odcinku od km 51+800 do km 56+000 na etapie opiniowania operatu wodnoprawnego.	Do wiadomości MZDW
11.	23-08-2010	Wystąpienie do Dyrektora RZGW w Warszawie o wydanie opinii w związku z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
12.	26-08-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1374/10/801.295.08 z dnia 17.08.2010r.	



13.	26-08-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1397/09/801.295.08 z dnia 20.08.2010r.	
14.	30-08-2010	Otrzymanie od Urzędu Gminy w Maciejowicach pozytywnej opinii projektu projektu usunięcia kolizji sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy Maciejowice.	Do wiadomości MZDW

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od władz poszczególnych gmin wiążących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia (wystąpienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151 z dnia 11.09.2009r.) o czym wielokrotnie informowaliśmy Zamawiającego.
2. W dalszym ciągu UG Wilga nie załatwił spraw związanych z przestawieniem kapliczek przydrożnych stanowiących samowolę budowlaną. Pismami nr 09/SLY/203 oraz 09/SLY/204 z dnia 03.11.2009r. zwróciliśmy się do gmin z prośbą o załatwienie w porozumieniu z władzami parafii bądź kurii spraw związanych z przestawieniem tych obiektów. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy w Maciejowicach.
3. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi w terminowych 14 dniach zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. na wystąpienie do Urzędu Gminy Wilga z dnia 18.06.2010r. z prośbą o wydanie opinii do przygotowywanych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z tym uznano jako brak uwag do wniosku.

W związku z uzgodnieniem rozwiązań projektowych pismem nr I. 1/2220-1223/10/801.295.08 z dnia 21.07.2010r. wznowiono prace projektowe oraz prace terenowe związane z opracowaniem dokumentacji podziału nieruchomości.