




**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka, tel./fax 22 787 551



Strzeniówka, 20.12.2010

▪ Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu

▪ Konceptje, projekty budowlane, wykonawcze dróg, ulic, parkingów...

▪ Numeryczne modele terenu, wizualizacje

▪ Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych

▪ Kosztorysy, przedmiary, ZZK

▪ Projekty konstrukcji inżynierskich

▪ Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej

▪ Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych

▪ Inwentaryzacje i projekty zieleni

▪ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

▪ Dokumentacje geologiczne i geotechniczne

▪ Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni

▪ Studia wykonalności i analizy ekonomiczne

▪ Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz. 10/SLY/313

20.12.2010

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego - umowa nr 295/W/I/2008 z dnia 30.06.2010.

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich**  
w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa

W oparciu o rozmowy, jakie pracownicy MZDW w Warszawie podjęli z zarządcą drogi krajowej nr 76, mające na celu zadeklarowanie i chęć sfinansowania przez Urząd Marszałkowski przebudowy / remontu skrzyżowania pozostającego w zarządzie GDDKiA (zarządcy drogi kategorii wyższej niż DW801) informujemy, iż w oparciu o ustalenia podjęte na spotkaniu, jakie odbyło się w dniu 14.04.2010 pomiędzy MZDW i GDDKiA, wykonaliśmy prace dodatkowe, jakim było opracowanie dokumentacji projektowej remontu w/w skrzyżowania drogi krajowej.

W oparciu o nasze pisma:

- 10/SLY/056 z dnia 22.03.2010
- 10/SLY/085 z dnia 16.04.2010
- 10/SLY/099 z dnia 30.04.2010
- 10/SLY/110 z dnia 21.05.2010
- 10/SLY/154 z dnia 12.07.2010

w których wykazaliśmy na podstawie dotychczas wykonanych przez nas, odebranych bez uwag i rozliczonych finansowo przez MZDW, elementów projektowych w/w zamówienia publicznego związanego z opracowaniem projektu rozbudowy DW801, iż dokumentacja przebudowy skrzyżowania drogi krajowej (podlegającemu zgodnie z przepisami zarządy drogi kategorii wyższej) nie znajduje się w zakresie zawartej przez nas umowy, jak również posiadane przez nas pełnomocnictwa udzielone przez MZDW, nie upoważniają nas do realizacji jakichkolwiek prac na terenie pozostającym w zarządzie GDDKiA.

Biorąc pod uwagę fakt, iż MZDW podjęło jakiekolwiek czynności związane z uzyskaniem zgody GDDKiA na prace w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 76, dopiero po 20-stu miesiącach od momentu zawarcia z naszym biurem umowy na prace projektowe, potwierdza to, iż zakres tych prac nie mógł być przedmiotem zawartej przez nas umowy.

Zgodnie z ustaleniami, jakie podjęte zostały podczas spotkania w siedzibie MZDW w dniu 20.01.2010 w obecności Dyr. K. Kondraciuka i Kierownik Anny Kamińskiej - Marczak




zobowiązani zostaliśmy do przedłożenia oferty cenowej na opracowanie dodatkowego zakresu prac projektowych związanych z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 76. W dniu 25.01.2010 złożyliśmy stosowną ofertę (w załączeniu).

Z uwagi na ograniczony zakres prac w rejonie skrzyżowania, na jakie wyraża zgodę zarządca drogi krajowej tj. GDDKiA, wykonanie dodatkowej dokumentacji ograniczyło się do wykonania stosownej dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych. W związku z powyższym nasza oferta uległa zmianie i ogranicza się jedynie do wyceny prac wynikających z wykonanego zakresu.

Podsumowując powyższe informujemy, iż wykonanie prac dodatkowych wiązało się z kosztem 46 tys. zł netto (+22%VAT) i w związku z powyższym oczekujemy na pokrycie tychże kosztów przez Zleceniodawcę tj. MZDW w Warszawie. Do niniejszego pisma załączamy protokół przekazania wykonanej dodatkowej dokumentacji projektowej.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż do momentu uregulowania przez Państwa należności za w/w dokumentację pozostaje ona naszą własnością i nie może być podstawą do realizowania jakichkolwiek prac budowlanych.

Z poważaniem

  
DYPSEK  
inż. S. Kuliński

Do wiadomości:

- 1) Marszałek Województwa Mazowieckiego Sz. P. Adam Struzik, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
- 2) Sekretarz Województwa Sz. P. Waldemar Kuliński, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Załączniki:

- 1) Pismo SLY PROJEKT nr 10/SLY/013 z dnia 25.01.2010r - oferta na opracowanie prac dodatkowych
- 2) Notatka otrzymana 11.05.2010 ze spotkania w GDDKiA w dniu 14.04.2010 ustalająca zakres prac w rejonie skrzyżowania
- 3) Protokół przekazania dokumentacji dodatkowej
- 4) Dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót remontowych w rejonie skrzyżowania DK76 - 4 egz.



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa 2010-01-25

L.dz. 10/SLY/013

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Kruczkowskiego 3  
00-380 Warszawa**

Dotyczy: Złożenia oferty na opracowanie dodatkowego zakresu projektu rozbudowy DW 801 na terenie gmin Wilga i Maciejowice.

W nawiązaniu do zapytania złożonego w dniu 20.01.2010 podczas Rady Technicznej, która odbyła się w siedzibie Zamawiającego tj. MZDW w Warszawie dotyczącego opracowania dodatkowego zakresu prac projektowych związanych z rozbudową skrzyżowania DW 801 z drogą krajową nr 76 będącą pod zarządem GDDKiA w Warszawie, przedkładam kosztorys ofertowy zawierający wycenę prac dodatkowych. Jednocześnie informujemy, iż rozszerzenie zakresu wiązało się z przedłużeniem terminu umownego.



Z poważaniem,

**BIURO PROJEKTOWE**  
mgr inż. Sylwester Białko

Załączniki:

- 1) Kosztorys ofertowy robót dodatkowych.




**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

## CZĘŚĆ IV KOSZTORYS OFERTOWY - prace dodatkowe

Lp.	Części składowe opracowania	Wg SIWZ cz. III	Cena PLN netto
1.	Mapa do celów projektowych	p. 3.2.1	15000
2.	Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża	p. 3.2.2	8000
3.	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich	p. 3.2.3	---
4.	Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu	p. 3.2.4	8000
5.	Koncepcja	p. 3.2.5	25000
6.	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	p. 3.2.6	20000
7.	Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	p.3.2.7	8000
8.	Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości *	p. 3.2.8	4500
9.	Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	p.3.2.9	3500
10.	Materiały do uzyskania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego	p. 3.2.10	2500
11.	Projekt budowlany	p. 3.2.11	70000
12.	Projekt rozbiórki	p. 3.2.12	
13.	Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej	p. 3.2.13	15000
14.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	p.3.2.14	1000
15.	Projekt wykonawczy	p.3.2.15	45000
16.	Wytyczne do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy	p. 3.2.16	5000
17.	Specyfikacje techniczne	p. 3.2.17	4000
18.	Przedmiar robót i kosztorys ślepy	p. 3.2.18	3000
19.	Kosztorys inwestorski	p. 3.2.19	4000
20.	Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji	p. 3.2.20	3000
21.	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	p. 7.1.1	3000
22.	Uzyskanie decyzji o o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	p.7.1.2	3000
23.	Nadzór autorski	p. 8	2500
	<b>RAZEM NETTO</b>		<b>253000</b>
	<b>VAT 22 %</b>		<b>55660</b>
	<b>RAZEM BRUTTO</b>		<b>308660</b>

\* cena jednostkowa netto za podział jednej działki 900,00 zł

Przy określaniu kosztów związanych z wykonaniem zadania określonego w p. 8 Kosztorysu ofertowego należy przyjąć do wyceny 5 działek podlegających podziałowi w związku z przebudową drogi oraz podać jednostkową cenę za podział jednej działki. Kwota w p. 8 powinna wynikać z iloczynu przyjętej liczby działek i ceny za podział jednej działki.

  
Sylwester Prigo  
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46  
tel./fax. 022 478 55 51

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa  
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158  
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932  
e-mail: biuro@slvprojekt.com www.slvprojekt.com

**SLY PROJEKT**

2010 -05- 11

W P Ł Y N Ę Ł O

Warszawa, 14.04.2010 r.

**NOTATKA**

**ze spotkania w dniu 14.04.2010 r. w siedzibie GDDKiA Oddział Warszawa  
w sprawie  
przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 76 i drogi wojewódzkiej nr 801**

**Obecni na posiedzeniu:** przedstawiciele GDDKiA Oddział Warszawa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Biura Projektów SLY PROJEKT - wg załączonej listy.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w celu ustalenia możliwego zakresu przebudowy / rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 76 i drogi wojewódzkiej nr 801 w ramach opracowywanego na zlecenie MZDW projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801.

**USTALENIA:**

1. Przebudowa przedmiotowego skrzyżowania nie znajduje się aktualnie w żadnych planach Oddziału. W opinii Oddziału nie ma wskazań do zmiany geometrii tego skrzyżowania, w ostatnim czasie nie było sygnałów dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania skrzyżowania. Jedynie ok. 2 lata temu była wymiana korespondencji z Gminą Wilga w sprawie tego skrzyżowania.
2. Wg opinii MZDW i Biura Projektów rozkład ruchu na skrzyżowaniu nie uzasadnia budowy ronda postulowanego przez Urząd Gminy Wilga.
3. Zasadne jest wykonanie w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na przedmiotowym skrzyżowaniu robót o charakterze remontowym, w istniejącym pasie drogowym, nie wymagających uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Inwestorem ww. robót będzie MZDW, po uzgodnieniu z GDDKiA Oddział Warszawa rozwiązań (geometrii, konstrukcji nawierzchni) oraz uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5. Biuro Projektów złoży rozwiązania projektowe do uzgodnienia w GDDKiA Oddział Warszawa.

Notatkę sporządziła:  
Beata Kłopocka - Gzyra



Akceptuje

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU



mgr inż. Stanisław Dmachowski

## LISTA OBECNOŚCI

Ze spotkania w dniu ... 14.04.2010 ...

o sprawie: Skonkretyzowanie drogi wojewódzkiej 607  
z drogą krajową 16

Lp.	Imię i nazwisko	Firma	Podpis
1.	Stanisław Amulski	GABKITA	[Signature]
2.	Zbigniew Ostrowski	MZDW.12	[Signature]
3.	MARIUSZ KOBERA	MZDW	[Signature]
4.	Anna M. - Kamińska	MZDW	[Signature]
5.	TOMASZ LEWANDOWSKI	DNiUM	[Signature]
6.	Emil Sytko	SLY PROJEKT	[Signature]
7.	Arkadiusz Piątkowski	SLY PROJEKT	[Signature]
8.	Wojciech Jeremiński	GDDKiA/UA 2.2	[Signature]
9.	Bruno Kępczek	GDDKiA/UA 7.2	[Signature]
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			