



Strzeniówka, 31.01.2011

▪ Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu

▪ Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...

▪ Numeryczne modele terenu, wizualizacje

▪ Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych

▪ Kosztorysy, przedmiary, ZZK

▪ Projekty konstrukcji inżynierskich

▪ Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej

▪ Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych

▪ Inwentaryzacje i projekty zieleni

▪ Cyfryzacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

▪ Dokumentacje geologiczne i geotechniczne

▪ Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni

▪ Studia wykonalności i analizy ekonomiczne

▪ Opinie, oceny, ekspertyzy

▪ Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz. 11/SLY/020

## Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc styczeń 2011r.

**BYBATOR**  
inż. S. Bybator Biało



Załącznik

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2011r.

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2011 r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**RAPORT**

**z zaawansowania prac: styczeń 2011**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	05-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-2309/10/801.295.08 z dnia 31.12.2010r.	
2.	05-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-2283/10/801.295.08 z dnia 30.12.2010r.	
3.	11-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-12/11/801.295.08 z dnia 10.01.2011r.	
4.	12-01-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-2296/10/801.295.08 z dnia 03.01.2011r.	
5.	13-01-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-2177/10/801.295.08 z dnia 14.12.2010r.	
6.	14-01-2011	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o zaopiniowanie przekrojów poprzecznych na obiektach mostowych w ciągu DW801.	
7.	18-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-38/11/801.295.08 z dnia 13.01.2011r.	
8.	18-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-51/11/801.295.08 z dnia 14.01.2011r.	
9.	19-01-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-51/11/801.295.08 z dnia 18.01.2011r.	
10.	19-01-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-38/11/801.295.08 z dnia 13.01.2011r.	
11.	25-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-77/11/801.295.08 z dnia 20.01.2011r.	
12.	26-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-86/11/801.295.08 z dnia 21.01.2011r.	
13.	26-01-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-93/11/801.295.08 z dnia 21.01.2011r.	



14.	31-01-2011	Przekazanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie uzupełnionych projektów arch-budowlanych obiektów inżynierskich.	
15.	31-01-2011	Przekazanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie kompletów dokumentacji projektów podziałów nieruchomości.	
16.	31-01-2011	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o dokonanie odbioru częściowego projektu podziałów nieruchomości, przekazanie protokołów odbioru częściowego.	

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:
  - ✓ Mapy do celów projektowych,
  - ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
  - ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
  - ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
  - ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
  - ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
  - ✓ Koncepcja programowo przestrzenna,
  - ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
  - ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
  - ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID,
  - ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
  - ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  - ✓ Projekt budowlany,
  - ✓ Dokumentacja podziału nieruchomości.
2. Trwają prace nad projektem wykonawczym.