



Strzeniówka, 01.03.2011

L.dz.11/SLY/034

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc luty 2011r.

DYREKTOR
[Signature]
inż. Andrzej Biały



Załączniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2011r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwońskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeńiówka, dnia 01 marzec 2011 r.

RAPORT

z zaawansowania prac: luty 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	24-02-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dodatkowych wyjaśnień do naszego pisma z dnia 06.12.2011 nr 10/SLY/306 dotyczących kwestii zawartych w piśmie nr I-1/2220-2129/10/801.295.08 z dnia 30.11.2010r.	


Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletnie materiały do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
- ✓ Projekt wykonawczy
- ✓ Kosztorysy ślepe,
- ✓ Kosztorysy inwestorskie,
- ✓ Przedmiary robót.

Przypominamy, iż w dniu 31.01.2011 przekazaliśmy Państwu projekty arch. – budowlane obiektów inżynierskich uzupełnione na Państwa życzenie o wskazane elementy – zgodnie z treścią pisma nr I-1/2220-2177/10/801.295.08 z dnia 14.12.2010r. Również w tym samym dniu przekazaliśmy ostatni komplet map podziałów nieruchomości - przekazując tym samym kompletny materiał niezbędny do wystąpienia o uzyskanie decyzji ZRID. Do dnia dzisiejszego (tj. 01.03.2011) Zamawiający w dalszym ciągu, pozostaje w świetle postanowień zawartej z naszym biurem umowy, w nieuzasadnionej zwłoce dotyczącej dokonania odbioru częściowego poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, posiadającej wszelkie wymagane przepisami oraz SIWZ opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz wykonanej zgodnie z zawartą umową, uniemożliwiający tym samym dalszą realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.

Jednocześnie informujemy, iż prac projektowe nad projektem wykonawczym zakończyły się. Przekazanie tej części zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru projektu budowlanego.


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Ekiel
05-830 Strzeńiówka ul. Działkowa 18
tel./fax. 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeńiówka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com