




Warszawa, 02.03.2011r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz. 11/SLY/037.



Sz. P. Dyrektor Zbigniew Ostrowski
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009, umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009, umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 25.06.2008 oraz umowy nr 229/W/I/2008 zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

W związku z niezrozumiałym postępowaniem Zamawiającego zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie nam, jako wykonawcy ww. zamówień publicznych, jakimi przesłankami kieruje się Zamawiający przy podejmowaniu decyzji polegających na udzielaniu stosownych pełnomocnictw (m.in. do uzyskania decyzji ZRiD), do przekazania których zobowiązany był zawartymi umowami.

Zgodnie z pkt. 7.2 SIWZ stanowiącym załącznik do każdej z umów, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania wszystkich pełnomocnictw (wymienionych w umowie i SIWZ) bezzwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą. Poniżej przedstawiamy udokumentowany Państwa korespondencją tok postępowania Zamawiającego i prosimy o udzielenie stosownej odpowiedzi w sprawie:

1) Umowa 229/W/I/2008 z dnia 30.05.2008r

Zamawiający przekazał stosowne pełnomocnictwo do uzyskania decyzji ZRiD w dniu 22.12.2008 pismem nr I-1/2200-1252/08/721.TP.08

2) Umowa 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009r

Pismem nr I-1/2220-1354/10/631.416.09 otrzymanym w dniu 18.08.2010 Zamawiający odmówił wydania pełnomocnictwa informując nas, iż cyt. „...w odniesieniu do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej informujemy, iż Wojewoda Mazowiecki nie przyjmuje obecnie wniosków podpisanych i składanych przez Wykonawców działających z upoważnienia MZDW w Warszawie. W oparciu o powyższe wnioski w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obecnie składane są na blance MZDW i z podpisem Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie.”

3) Umowa 295/W/I/2008 z dnia 25.05.2008r

Pismem nr I-1/2220-2140/10/801.295.08 z dnia 06.12.2010 Zamawiający przekazał nam pełnomocnictwo do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4) Umowa 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009r

Pismem nr I-1/2220-234/11/637.172.09 z dnia 16.02.2011 Zamawiający odmówił wydania nam pełnomocnictwa do uzyskania decyzji ZRiD pomniejszając, jak w przypadku umo-



wy nr 416/W/I/2009 należne nam wynagrodzenie o wartość poz. nr 23 kosztorysu ofertowego.

Analizując powyższe Państwa działania, zwracamy uwagę, iż zakres przewidzianych do uzyskania decyzji administracyjnych w ramach ww. umów jest identyczny. Podnieść tu również należy, iż decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla każdej z dróg objętych ww. umowami wydaje ten sam organ administracji architektoniczno - budowlanej tj. Wojewoda Mazowiecki.

Podsumowując powyższe zwracamy się do Pana, jak na wstępie niniejszego pisma, z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych (również w świetle zapisów zawartych w umowach, dotyczących wprowadzania zmian) jak i przestanek, jakimi kieruje się Pan w zupełnie dowolnym, subiektywnym podejściu do zakresu realizacyjnego oraz należności wynikających z poszczególnych umów, które dotyczą zamówień publicznych na opracowanie projektów rozbudowy dróg publicznych różniących się w zakresie uzyskiwanych decyzji jedynie numerami ewidencyjnymi dróg.

Z poważaniem

BYRO TOW
inż. S. ... sler Bia...