



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 22 244-90-00 do 12, fax. 22 244-90-13
www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 336 /11/801.295.08

Warszawa, dnia 03.03.2011 r.



2011 -03- 07

W P Ł Y N Ę Ł O

SLY PROJEKT

Biuro Projektowe

ul. Działkowa 18
05 – 830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).

W nawiązaniu do pisma znak 11/SLY/017 z dnia 31.01.2011r Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje co następuje:

W piśmie znak I-1/2220-1813/09/801.295.08 z dnia 15.12.2009r została udzielona informacja, iż istnieje możliwość wydzielenia z zakresu części płatności przewidzianej w pkt.9.2.4. cz.III SIWZ, pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w pkt.9 Kosztorysu ofertowego pkt.3.2.9. cz. III SIWZ – „Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości”. Informując Wykonawcę o powyższej możliwości Zamawiający nie dysponował wiedzą na temat skali nieuwzględnionych przez Wykonawcę postulatów mieszkańców dotyczących zastosowanych rozwiązań projektowych rozbudowy drogi wojewódzkiej 801. Zamawiający nie miał świadomości oraz pełnej wiedzy, iż proponowane rozwiązania projektowe nie są akceptowane przez mieszkańców.

W związku z zaistniałą sytuacją nieuzasadnione byłoby wydzielenie z zakresu płatności i dokonanie zapłaty za mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości przed uzyskaniem na ich podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wskazana zmiana SIWZ spowodowałaby ryzyko, iż zostaną wydatkowane środki publiczne na mapy podziałowe, na podstawie których być może nie zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W związku z powyższym protokół odbioru częściowego dokumentacji nr 6 umowy nr 295/W/I/2008 złożony w dniu 31.01.2011r może być podpisany przez MZDW wyłącznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.