



Strzeniówka, 31.03.2011

L.dz. 11/SLY/057

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc marzec 2011r.



BYBETON  
Inż. ... Bla...

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

**Załączniki:**

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2011r.

Strzeniówka, 2011-03-31

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2011 r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: marzec 2011**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	07-03-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-336/11/801.295.08 z dnia 03.03.2011r.	
2.	08-03-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-338/11/801.295.08 z dnia 03.03.2011r.	
3.	11-03-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-365/11/801.295.08 z dnia 07.03.2011r.	
4.	15-03-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-365/11/801.295.08 z dnia 07.03.2011r.	
5.	18-03-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-382/11/801.295.08 z dnia 09.03.2011r.	
6.	23-03-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wyjaśnień do pisma nr I-1/2220-338/11/801.295.08 z dnia 03.03.2011r oraz ustaleń ze spotkania z dnia 16.03.2011r.	
7.	25-03-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oświadczenia dot. zgodności projektu z decyzją środowiskową oraz wyjaśnień w sprawie zmiany lokalizacji zatoki autobusowej w Samogoszcy.	
8.	30-03-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-474/11/801.295.08 z dnia 23.03.2011r.	

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

- 
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  - ✓ Projekt budowlany,
  - ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
  - ✓ Projekt wykonawczy
  - ✓ Kosztorysy ślepe,
  - ✓ Kosztorysy inwestorskie,
  - ✓ Przedmiary robót.

Oczekujemy Państwa odpowiedzi na nasze pisma nr 11/SLY/052 z dnia 25.03.2011 oraz nr 11/SLY/050 z dnia 23.03.2011.

  
**SLY PROJEKT** Biuro Projektowe  
Sylwia Koc-Ewczak  
05-830 Strzeniówka ul. Działkowa 18  
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-33-2.