




Strzeniówka, 30.06.2011


L.dz.11/SLY/115

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc czerwiec 2011r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajgo



Załączniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2011r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



RAPORT

z zaawansowania prac: czerwiec 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	30-05-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-881/11/801.295.08 z dnia 02.06.2011r.	
2.	06-06-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1036/11/801.295.08 z dnia 02.06.2011r.	
3.	06-06-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1033/11/801.295.08 z dnia 02.06.2011r, w którym udzielono odpowiedzi na nasze pismo nr 09/SLY/216 przekazane w dnia 26.11.2009r.	
4.	06-06-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1036/11/801.295.08 z dnia 02.06.2011r.	
5.	13-06-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1033/11/801.295.08 z dnia 02.06.2011r.	
6.	29-06-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1241/11/801.295.08 z dnia 27.06.2011r.	

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
- ✓ Projekt wykonawczy
- ✓ Wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- ✓ Kosztorysy ślepe,
- ✓ Kosztorysy inwestorskie,
- ✓ Przedmiary robót.