



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 22 244-90-00 do 12, fax. 22 244-90-13
www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1/2220-2528 /11/801.295.08

Warszawa, dnia 12.12.2011r.

 **SLY PROJEKT**

2011 -12- 20

W P Ł Y N Ę Ł O

SLY PROJEKT

Biuro Projektowe

ul. Działkowa 18

05 - 830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, nawiązując do pisma znak 11/SLY/186 z dnia 14.11.2011r., informuje, iż zgodnie z zapisami III cz. SIWZ :

- pkt 7.1.3 to Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
- pkt. 1.4.2. „...Jeśli nie będzie możliwości „doprowadzenia” obiektów inżynierskich do odpowiedniej klasy, należy przyjąć wykonanie projektu nowego obiektu wg kl. A...”
- pkt. 1.5 to Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Ponadto, odnosząc się do stwierdzenia zawartego w ww. piśmie SLY PROJEKT Biuro Projektowe - iż informację o konieczności wykonania dodatkowych operatów wodnoprawnych i uzyskania kolejnych pozwoleń wodnoprawnych powzięliście Państwo dopiero po otrzymaniu w dniu 02.06.2011r pisma znak I-2220-1033/11/801.295.08 uprzejmie informujemy, iż Zamawiający przed wskazaną przez Państwa datą wielokrotnie informował Wykonawcę, że dla obiektów inżynierskich należy przyjąć obciążenie klasy „A” (np. pismo I-1/2220-338/11/801.295.08 z dnia 03.03.2011r, spotkanie w MZDW w dniu 16.03.2011r) tym samym Wykonawca realizujący dokumentację powinien wiedzieć, które obiekty konieczne będą do rozbiórki i wybudowania od nowa oraz świadom być powinien, iż konieczne będzie uzyskanie dodatkowych pozwoleń wodnoprawnych.

Ponadto informujemy, iż wraz z pismem 11/SLY/186 z dnia 14.11.2011r do Zamawiającego przekazany został 1 egzemplarz protokołu przekazania, a nie jak zostało to zapisane w wyszczególnieniu liczby załączników 2 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Dubińska
tel. 22 244 90 00 w. 203.

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie


mgr inż. Mariusz Kozłowski