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CZESC 11T
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep i wymagania dla projektowanego przedsigwzigcia
Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a takze uzyskanie

w imieniu Zamawiajgcego:

o decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,

¢ decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

¢ decyzji — pozwolenia wodnoprawnego
dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 721 relacji Nadarzyn — Piaseczno — rz. Wisla — Jézeféw —
Duchnéw, na edcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie Gminy Piaseczno,
powiatu piaseczynskiego, wojewédztwa mazowieckiego.
Lokalizacje ww. zadania pokazano na rysunku nr 1.

1.1  Przedmiot opracowania (dokumentacji)

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest przedsigwzigcie: rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 721 relacji Nadarzyn — Piaseczno — rz. Wisla — Jé6zeféw - Duchnéw na odcinku:
od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej; tj. w przyblizeniu od km 13+322 do km 15+388,
z wylaczeniem projektowanego na zlecenie GDDKIiA wezla na skrzyZzowaniu z droga krajowa nr

79.

Uwaga: dokladng lokalizacje poczatku i konca opracowania a takze granic wezla nalezy uzgodni¢ w
trakcie prac projektowych zgodnie z p.1.3.1.

Rysunek nr 1
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1.2 Sklad dokumentacji
W sklad dokumentacji wchodza nastepujace opracowania:
1.2.1. Mapa do celéw projektowych (wg p. 3.2.1)
1.2.2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podtoza (wg p. 3.2.2)
1.2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich (wg p. 3.2.3)
1.2.4. Analiza warunkéw i bezpieczenstwa ruchu (wg p. 3.2.4)
1.2.5. Koncepcja (wg p. 3.2.5)
1.2.6. Raporty o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko (wg p. 3.2.6)
1.2.7. Materialty do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia (wg p. 3.2.7)
1.2.8. Mapy zawierajace projekty podzialéw nieruchomosci (wg p. 3.2.8)
1.2.9. Materialy do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (wg p. 3.2.9)
1.2.10. Materialy do uzyskania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego (wg p. 3.2.10)
1.2.11. Projekt budowlany (wg p. 3.2.11)
1.2.12. Projekt rozbiérki (wg p. 3.2.12)
1.2.13. Projekt stalej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej (wg p. 3.2.13)
1.2.14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (wg p. 3.2.14)
1.2.15. Projekt wykonawczy (wg p. 3.2.15)
1.2.16. Wytyczne do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy (wg p. 3.2.16)
1.2.17. Specyfikacje techniczne (wg p. 3.2.17)
1.2.18. Przedmiar roboét i kosztorys $lepy (wg p. 3.2.18)
1.2.19. Kosztorys inwestorski (wg p. 3.2.19)
1.2.20. Materialy do uzyskania opinii i uzgodnien (wg p. 3.2.20)
1.2.21. Studium wykonalnosci (wg p. 3.2.21)
1.2.22. Wyciag z dokumentacji technicznej i mapy do wizualizacji przedsigwzigcia (wg p. 3.2.22)

1.3. Ogélna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacego
1.3.1. Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji projektowe;j:

Poczatek trasy przyjeto:
skrzyzowanie z ul. Mleczarskg w km 13+322 (wraz z przebudowg skrzyzowania)

Koniec trasy przyjeto:
skrzyzowanie z ul. Julianowska w km 15+388 (bez przebudowy skrzyzowania)

Dokladne lokalizacje poczatku i kofica trasy a takze granic wezla beda ustalone w trakcie prac
projektowych, w koordynacji z Biurem Projektowym Arcadis Profil Sp. z 0.0., al. Jerozolimskie 144,
02-305 Warszawa, ktore na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie
opracowuje dokumentacj¢ przebudowy drogi krajowej nr 79 oraz z Wydzialem Utrzymania MZDW,
ktére dysponuje dokumentacja przebudowy skrzyzowania drogi wojewoddzkiej nr 721 z ul.
Julianowska, opracowang przez Biuro Projektowe Komprojekt s.c. 06-200 Makéw Maz. ul. Witosa 18.

Trasa drogi znajduje si¢ na terenie Gminy Piaseczno i przebiega przez obszary zabudowane.
Przekr6j poprzeczny i normalny:
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Szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) wynosi 6 - 17 m, chodnikéw wynosi 2 — 4,6 m, poboczy wynosi 1,5 -
2m.

Rodzaj, konstrukcja i stan nawierzchni, poboczy: nawierzchnia bitumiczna, chodnik z kostki brukowe;j
i ptyt betonowych, pobocze gruntowe i gruntowe wzmacniane thuczniem.

Inwestor nie dysponuje badaniami nawierzchni jezdni i podloza gruntowego z ostatnich lat
eksploatacji.

Odwodnienie:

Droga na omawianym odcinku posiada rowy drogowe, kanalizacje deszczowsa.

W otoczeniu drogi znajdujg si¢ krzewy oraz drzewa.

Odcinek drogi wojewodzkiej nr 721 od granicy gmin Lesznowola i Piaseczno do ul. Przesmyckiego
w Piasecznie posiada klase drogi GP, na pozostalym odcinku klase drogi G.

1.3.2. Skrzyzowania z drogami publicznymi:
1. km 13+322 skrzyzowanie:
strona P z droga gminng o nawierzchni bitumicznej — ul. Powstancéw Warszawy;
strona L z droga gminng o nawierzchni bitumicznej — ul. Mleczarska
2. km 13+726 skrzyzowanie:
strona P z drogg powiatowa o nawierzchni bitumicznej — ul. Wojska Polskiego
3. km 13+907 skrzyzowanie: strona L i P z droga krajowa nr 79 o nawierzchni bitumicznej — ul.
Putawska
4. km 14+514 skrzyzowanie:
strona P z drogg gminng o nawierzchni z ptyt betonowych — ul. Elektroniczna
5. km 15+388 skrzyzowanie:
strona L z drogg gminng o nawierzchni bitumicznej — ul. Julianowska

1.3.4. Obiekty mostowe:
nie wystepuja

1.3.5. Przepusty :
nie wystepuja

1.3.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: Zamawiajacy nie dysponuje danymi dotyczacymi
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, w pasie drogowym wystepuja
zadrzewienia oraz inne elementy zagospodarowania.

1.3.7. Warunki gruntowo-wodne: Zamawiajacy nie dysponuje danymi dotyczacymi warunkéw
gruntowo — wodnych.

1.3.8. Natezenie ruchu w punktach pomiarowych zlokalizowanych na drodze wojewddzkiej nr 721
w 2005 r. (Sredni dobowy ruch w P/d).
a) Na odcinku pomiarowym: Sekocin — Piaseczno: od km 3,8do km 13,9 (nr punktu pomiarowego:
14170 dtugo$¢ odcinka 10,2 km).
- Ogélem SDR pojazdy samochodowe: 14950 P/d,
- SDR motocykle: 30 P/d,
- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 11960 P/d,
- SDR lekkie samochody ci¢zarowe (dostawcze): 1286 P/d,
18
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- SDR samochody cigzarowe bez przyczep: 867 P/d,
- SDR samochody ci¢zarowe z przyczepami: 762 P/d,
- SDR autobusy: 45 P/d,
- SDR ciagniki rolnicze: 0 P/d.
b) Na odcinku pomiarowym: Piaseczno — Konstancin Jeziorna: od km 13,9 do km 20,9 (nr punktu
pomiarowego: 14171, dtugo$¢ odcinka 7 km).
- Ogélem SDR pojazdy samochodowe: 13292 P/d,
- SDR motocykle: 40 P/d,
- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 11471P/d,
- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 1050 P/d,
- SDR samochody ci¢zarowe bez przyczep: 425 P/d,
- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 253 P/d,
- SDR autobusy: 40 P/d,
- SDR ciagniki rolnicze: 13 P/d

1.3.9. Inne dane:
Pozostate potrzebne informacje dotyczace zagospodarowania istniejacego pasa drogowego, terenu
przylegltego i uwarunkowan realizacyjnych winien uzyskaé Wykonawca w trakcie realizacji
umowy. W szczegblnosci Wykonawca uzyska:
- istniejace rozmieszczenie sygnalizatoréw i detektoréw ruchu dostgpne w MZDW w Warszawie
lub w Rejonach Drogowych MZDW,
- funkcjonujace programy sygnalizacji dostgpne MZDW w Warszawie lub w Rejonach
Drogowych MZDW,
- archiwalne kompleksowe projekty stalej organizacji ruchu dla drég wojewddzkich bedacych
przedmiotem zaméwienia dostepne w MZDW w Warszawie lub w Rejonach Drogowych MZDW.
- informacje dotyczace miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dostgpne w
urzedach gmin.

1.4. Wymagania dla projektowanych obiektow i urzagdzeir budowlanych

Wykonawca winien przewidzie¢ w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych
materialdw do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére spelniajg wymagania
obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca uwzgledni wymienione nizej] zalecenia Zamawiajacego, a takze zalecenia Rad
Technicznych, ktére beda organizowane przez Zamawiajacego w trakcie prac projektowych. Zalecenia
wyszczeg6lnione w SIWZ moga ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji
umowy.

1.4.1. Obiekty drogowe

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé na wyzej wymienionym odcinku dwie jezdnie,
przebudowe skrzyzowan, ewentualnie budowe $ciezki rowerowej, chodnikéw i zatok autobusowych,
rozwiazanie odwodnienia.

» Klasa drogi GP z zaleceniem ograniczania bezposredniego dostgpu do drogi wojewodzkiej,
kategoria ruchu co najmniej KR-4, no$nosé co najmniej 115 kN/o$.

» W projekcie nalezy przyjaé rzeczywisty kilometraz drogi wojewddzkiej, ktéry Wykonawca winien
ustali¢ wedhug ,,Instrukcji pikietowania drog krajowych” zalecanej réwniez do stosowania dla
pozostatych kategorii drég publicznych.
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Szerokosé kazdej jezdni 7 m. Ewentualne $ciezki rowerowe o szerokosci 1,5-2 m, chodniki
odsuniete od jezdni o szerokosci po 1,5 m, a w przypadku braku takiej mozliwosci - chodniki
bezposrednio przy jezdni o szerokosci 2,0 m, zatoki autobusowe w miejscach przystankow
(lokalizacje przystankéw uzgodnié z zainteresowang gming), azyle na przejsciach dla pieszych.
Przed uzyskaniem Opinii Technicznej Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia przejezdnosci
wszystkich zaprojektowanych skrzyzowan oraz lewych skretow na zjazdy w rejonach azyli. Na
planach sytuacyjno - wysokosciowych projektéw drogowych przedstawianych do opiniowania
w ww. przypadkach nalezy pokazaé trasowania (korytarze) lewych i prawych skretow.
Odwodnienie: powierzchniowe z ewentualnym podczyszczaniem Sciekéw deszczowych na
odcinku przekroju szlakowego oraz kanalizacja deszczowa na odcinkach, gdzie nie ma innej
mozliwosci odwodnienia, z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych do odbiornik6éw.

Szczegdly konstrukcyjne: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na
odksztalcenia trwate. W zatokach autobusowych zastosowa¢ nawierzchnie z betonu cementowego,
ewentualne $ciezki rowerowe, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, zjazdy do posesji z kostki
betonowej gr. 8 cm. Lokalizacje i szerokosci zjazdéw uzgodni¢ z wiadcicielami. Na odcinkach o
przekroju szlakowym - kraweznik wtopiony tj. opornik, (w rejonach: zatok autobusowych,
skrzyzowan - rozwazyé krawezniki ze $wiatlem, celem zapewnienia optycznego prowadzenia
ruchu przez miejsca niebezpieczne). Na odcinkach o przekroju ulicznym - $cieki
przykraweznikowe z kostki betonowej, na tukach o promieniach mmiejszych od 50 m nalezy
stosowaé krawezniki tukowe (dla ktérych projektant winien podaé parametry, tj. promien i dlugosé
huku). Pobocza wzmocnione kruszywem. Nie nalezy stosowa¢ podbudéw z chudego betonu ani
stabilizacji cementem bez uzgodnienia z Zamawiajacym.

Krawezniki w przekrojach ulicznych przyjaé typu cigzkiego: 20x30x100 cm, za$ obramowania
chodnikéw przyjaé obrzeza chodnikowe o wymiarach: 8x30x100 cm.

Zjazdy indywidualne: lokalizacja i szerokosci wszystkich zjazdéw winny by¢ uzgodnione
z wlascicielami nieruchomosci, w projekcie wykonawczym nalezy przedstawi¢ rozwigzanie
wysokodciowe kazdego zjazdu oraz hektometraz w osi zjazdu (poda¢ rzedne istniejace i
projektowane). Wykonawca dokona inwentaryzacji zjazdow i doj$é¢ do dzialek komisyjnie — z
udzialem przedstawicieli wilasciwej Gminy i wlasciwego Rejonu Drogowego MZDW.
Protokol z inwentaryzacji bedzie podstawa do uwzglednienia w trakcie projektowania tych
zjazd6w i doj$é do dzialek.

przy opracowywaniu projektu statej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ wszystkie zatwierdzone
projekty organizacji ruchu dotyczace przedmiotu zamoéwienia (dostgpne w Departamencie
Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Mazowieckiego, w
MZDW w Warszawie lub w Rejonach Drogowych MZDW).

1.4.2. Obiekty inzynierskie

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé: ewentualna budowg nowych obiektow, z
uwzglednieniem uwarunkowarn wynikajacych z rozbudowy drogi. Nalezy przyja, ze Swiatlo
ewentualnego nowego przepustu - urzadzenia drogowego powinno wynosi¢ min. 800mm.

1.4.3. Urzadzenia ochrony Srodowiska i zielen

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé zastosowanie urzadzen podczyszczajacych Scieki
deszczowe, ewentualnie innych urzadzen, do ktdrych zastosowania Zamawiajacy zostanie
zobowiazany przez wlasciwe organy. Nalezy dazy¢ do ograniczenia koniecznosci wycinki drzew do
minimum niezbednego ze wzgledu na kolizje z przebudowg drogi oraz ze wzglgdow bezpieczenstwa
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ruchu. Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewéw. Nalezy unikaé
projektowania waskich paskéw zieleni trudnych do utrzymania.

1.4.4. Infrastruktura w pasie drogowym
1.4.4.1. Infrastruktura zwiazana z droga:

Dokumentacja projektowa winna przewidywac:

» przebudowe istniejacej kanalizacji oraz budowe nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach, gdzie
nie jest mozliwe odwodnienie powierzchniowe, z odprowadzeniem §ciekéw deszczowych do
odbiornikow,

* budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach, dla ktérych konieczno$é taka wynika¢ bedzie z
wykonanej analizy warunkéw i bezpieczenstwa ruchu,

= ponadto budoweg oswietlenia w nw. przypadkach:

- usunigceia kolizji istniejacego o$wietlenia z przebudowywana droga,
- jezeli konieczno$é taka wynika z analizy warunkéw i bezpieczenistwa ruchu lub z przepiséw
[1.2].

1.4.4.2. Infrastruktura nie zwigzana z droga
Dokumentacja projektowa winna przewidywaé usunigcie kolizji ze wszystkimi urzadzeniami
infrastruktury, a takze z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).
W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej winny byé zachowane
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.

1.4.5. Materialy wyjsciowe udostgpniane przez Zamawiajgcego
e projekty stalej organizacji ruchu dla stanu istniejacego — do wgladu u Zamawiajacego,
wyniki pomiaru generalnego z 2005 r. — do wgladu u Zamawiajacego,

1.4.6. Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawce
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego
obiektéw, tj. co najmniej:
1.4.6.1. Obiekty drogowe
» przekroje poprzeczne istniejacego terenu,
badania geotechniczne,
badania konstrukcji i podloza istniejacej nawierzchni drogi (w tym badania no$nosci),
badanie stanu technicznego urzadzen drogowych,
istniejace zagospodarowanie pasa drogowego,
pomiary ruchu w przekrojach drég i na skrzyzowaniach (ze strukturg rodzajowg
i kierunkowa),
* inwentaryzacj¢ zieleni
1.4.6.2. Obiekty inzynierskie
» przeglady rozszerzone obiektow inZzynierskich,
» geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich
1.4.6.3. Infrastruktura w pasie drogowym
»  inwentaryzacja wszystkich urzadzen infrastruktury w pasie drogowym.
W razie potrzeby nalezy oceni¢ stan i przydatnosé istniejacej infrastruktury w pasie drogowym.
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1.5. Ogélne wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych
w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umowa.
Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektéw okresla ustawa Prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym [14 ].
Obiekt budowlany nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym
z rozporzadzeniami [1.2] i [1.3]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane nalezy
projektowaé tak, aby zapewnié optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane
nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6t i materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowan
projektowych przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2. Forma opracowan projektowych
2.1. Szata graficzna i oprawa
Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzglednieniem nastgpujacych wymagan:
czytelnosé, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
czes$¢ opisowa pisana na komputerze,
liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbgdnego minimum,
rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego,
rysunki wykonane w kolorze,
kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i okladki
poszczegolnych czgsci sktadowych opracowania projektowego,
grafika (linie, wypelnienia obszaréw) planéw sytuacyjnych, rysunkéw konstrukcyjnych i innych
niezbednych rysunkéw powinna zapewnia¢ czytelno$€ i jednoznaczno$¢ dla weryfikacii,
na stronach tytulowych i metrykach oryginalne podpisy projektantéw i sprawdzajacych,
numeracja stron,
poszczegolne egzemplarze opracowar trwale oprawione,
format opracowan: dla projektu organizacji ruchu formaty A3, dla pozostalych opracowan A4, (z
wyjatkiem mapy do celéw projektowych,
» forma projektéw budowlanych zgodna z rozporzadzeniem [1.1].
Wszelkie odstepstwa od powyzszych zasad nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastgpujacej liczbie egzemplarzy:
1. mapa do celéw projektowych — 1 egz.
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dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podioza — 2 egz.

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich — 2 egz.

analiza warunkéw i bezpieczenstwa ruchu — 2 egz.

koncepcja — 2 egz.

raporty o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko - 2 egz. dla Zamawiajacego oraz
odpowiednia ilo$¢ egzemplarzy zalezna do liczby organdéw opiniujacych i uzgadniajacych,
materialy do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
- 2 egz. dla Zamawiajacego oraz odpowiednia ilo$¢ egzemplarzy zalezna do liczby organéw
opiniujacych i uzgadniajacych,

mapy zawierajace projekty podzialéw nieruchomosci — liczb¢ egzemplarzy nalezy uzgodni€ z
organem wydajacym decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, ale min. 8 egz.

materialy do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi — 2 egz. dla Zamawiajacego +
liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujacych i uzgadniajacych,

Materialy do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno- prawnego — 2 egz. dla Zamawiajacego
oraz odpowiednia ilo$¢ egzemplarzy zalezna do liczby organéw opiniujacych i uzgadniajacych,
projekt budowlany — 5 egz.

projekt rozbiérki — 5 egz.

projekt statej organizacji ruchu — 6 egz.

informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 5 egz.
projekt wykonawczy — 6 egz.
wytyczne do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy - 6 egz.

specyfikacje techniczne — 6 egz.
przedmiar robét i kosztorys slepy — 2 egz.
kosztorys inwestorski— 2 egz.
materialy do uzyskania opinii, uzgodnier — wystarczajaca liczba egzemplarzy (1 komplet
oryginalnych uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

studium wykonalno§ci — 2 egz. + liczba egzemplarzy niezb¢dna dla Zamawiajgcego jako
zalaczniki do wniosku o dofinansowanie

wyciag z dokumentacji technicznej i mapy do wizualizacji przedsigwzigcia — 2 egz. + liczba
egzemplarzy niezbedna dla Zamawiajacego jako zataczniki do wniosku o dofinansowanie

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowai projektowych,
ktore otrzymal od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje w zalaczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji.

Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bgdzie przedmiotem dodatkowych
uzgodnien pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

2.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan projektowych w  wersji
elektronicznej na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc,

tabele — format .xls,

inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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3. Wykonanie opracowan projektowych

3.1. Wymagania ogoélne

3.1.1. Odpowiedzialno§¢ Wykonawey

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  jako$¢  zastosowanych  materialéw, metod
1 oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wady - bledy w opracowaniach projektowych, a w
szczegdlnosci za bledy wynikajace z .niewlasciwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejacego
wszelkich obiektéw drogowych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury oraz bledy wynikajace z
niewlasciwie wykonanej inwentaryzacji zjazdéw badZ pominigcia zjazd6w w opracowanym projekcie.
W przypadku ujawnienia takich wad zaré6wno na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robét
budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt usunie wady poprzez opracowanie wlasciwych projektow
Iacznie z aktualizacjq projektu statej organizacji ruchu.

3.1.2. Wady opracowan projektowych
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu, nie pézniej niz w ciagu 10 dni.

3.1.3. Rezygnacja z elementéw opracowan projektowych
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania dowolnego elementu dokumentacji
(lub jego czesci) z wymienionych w p. 1.2 oraz dokonania zmniejszenia wartodci przedmiotu
zamoéwienia o wartos$¢ tego elementu wskazang w wypelnionym Kosztorysie Ofertowym (Czgéé IV
SIWZ), a dla czgéci elementu — ustalong proporcjonalnie na podstawie wartosci tego elementu
wskazanej w wypelnionym Kosztorysie Ofertowym.

3.1.4. Uzgodnienia opracowan projektowych
Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a wigc
zainteresowanych wiascicieli lub zarzadcéw: drég, kolei, wod, urzadzer infrastruktury technicznej i
innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzadzanych przez nich obiektow
oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiazan projektowych, a takze wiasciwych jednostek
organizacyjnych, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien i pozwolenn wymaganych
przepisami szczeg6lnymi.
W szczegolnosci Wykonawca uzyska:
» opinie urz¢du gminy,
= opinie organdéw zarzadzajacych ruchem na drogach krajowych, powiatowych, gminnych
(w zaleznosci od potrzeb),
» warunki techniczne przebudowy kolidujacych urzadzen infrastruktury,
» wstepne uzgodnienia lokalizacji istniejacych wjazdéw do posesji z ich wlascicielami oraz zgody
wlascicieli na ewentualng przebudowg ogrodzen, kapliczek itp.
* pozytywng Opini¢ Techniczng Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego dla koncepciji i projektu budowlanego.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdw, uzgodnieri, opinii i decyzji Wykonawca winien
na biezaco przekazywal Zamawiajagcemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie
z trybu odwotawczego. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu co 1 miesiac
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raport z postgpu prac, o ktérym mowa w p 4.4. zawierajacy w szczegllnosci tabele
z wyszczeg6lnieniem postepdw w uzyskaniu opinii i uzgodnien, o ktérych mowa wyzej.

Wykonawca winien réwniez uzyskaé nast¢pujace uzgodnienia Zamawiajacego:

» uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i szczegétow konstrukcyjnych,

= zatwierdzenie rozwigzania projektowego na etapie koncepcji i projektu budowlanego.

‘Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazanie z uzyskaniem uzgodnien, opinii, warunkéw, decyzji.

.3.2. Wymagania szczegélowe
3.2.1. Mapa do cel6w projektowych
Mapa do celéw projektowych winna byé wykonana w skali 1:500 (wszelkie odstepstwa od tej skali
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym). Mapa winna posiada¢ aktualng klauzul¢ wiasciwego osrodka
geodezyjnego oraz spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie [7] i rozporzadzeniach [1.6] 1 [7.1].
= Pomiar w oparciu o sie¢ 0snowy panstwowej
= Repery majg byé rozmieszczone w odstgpach co najmniej 1000 m.
= Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu map¢ numeryczng - przyjeta do PODGIK -
w formacie danych .dwg na nosniku CD lub DVD oraz w wersji ,,papierowej”.

3.2.2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podloza
Dokumentacje geotechniczna oraz ocen¢ nawierzchni i gruntéw podloza Wykonawca winien
opracowaé w zakresie wystarczajacym do prawidlowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni
oraz do opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw inzynierskich. Wykonawca
wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

3.2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow inzynierskich
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich sa zatacznikiem do wniosku
o pozwolenie na budow¢ w przypadku budowy nowych badZ przebudowy istniejacych obiektéw
inzynierskich. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow inZzynierskich sa opracowaniem
projektowym wymaganym przepisami ustawy [l1] i winny spelnia¢ wymagania okre§lone w
rozporzadzeniu [1.5].

3.2.4. Analiza warunkéw i bezpieczenstwa ruchu
Analiza warunkéw i bezpieczefistwa ruchu ma na celu oceng stanu istniejacego w zakresie rozkladu
ruchu drogowego i bezpieczenistwa ruchu oraz prognozowanych zmian w rozkladzie ruchu i stanie
bezpieczefistwa. Analiza jest podstawa do projektowania geometrii drogi, oznakowania i $rodkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Analiza warunkow i1 bezpieczenstwa ruchu winna zawierag:
= Natezenie ruchu pojazdéw i pieszych istniejace w przekrojach i na skrzyzowaniach wraz z
prognoza na 2020 rok niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej. Pomiary winny
uwzglednia¢ strukture rodzajowa i kierunkowsa ruchu.
Pomiar ruchu winien by¢ wykonany co najmniej w trzech okresach w ciggu dnia, w godzinach: 6 —
9, 11 — 13 i 14 — 17, w ciggu jednego z nastgpujacych dni tygodnia: wtorek, $roda, czwartek.
Ponadto Wykonawca powinien przeanalizowa¢ wyniki pomiaru generalnego ruchu udostgpnione
przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia, iz na drodze odbywa si¢ ruch turystyczny o
znaczacym natezeniu, Wykonawca winien wykonaé dodatkowo pomiary natg¢zenia ruchu w
weekend, co najmniej w niedziel¢ w godzinach 17 —20.
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Podstawowym interwatem rejestracji nat¢zenia ruchu winna by¢ godzina, natomiast w przypadku
skrzyzowan z sygnalizacja lub typu rondo, dla ktorych wykonywane sa analizy przepustowosci,
powinny by¢ stosowane interwaty 15 min.

= Informacj¢, w jakich miejscach odbywa sie ruch pieszy, rowerowy, zwierzat gospodarskich,
zwierzat dzikich itp. w poprzek, wzdluz drogi dla uwzglednienia przy projektowaniu ciggdw
pieszych i rowerowych, urzadzen zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowego oraz oznakowania
ostrzegawczego. Informacja taka powinna wynikaé z przeprowadzonych obserwacji,
inwentaryzacji itp.

» Wykaz zdarzen drogowych (wypadki, kolizje) z lat 2005 — 2006, z podaniem rodzaju, przyczyn
wystapienia, skutkéw (bez ofiar, z ofiarami: ranni, zabici) i szczeg6towej lokalizacji na podstawie
informacji uzyskanych w Komendzie Powiatowej Policji,

=  Whnioski wskazujace na zastosowanie szczegolowych rozwigzan projektowych w fazie koncepcji i
kolejnych fazach projektowania, w tym wprowadzenie sterowania ruchem, budowg¢ ronda,
wyznaczenie przej§é dla pieszych wyposazonych w azyle, zmiang przebiegu toru jazdy dla
spowolnienia ruchu itp.

3.2.5. Koncepcja

Koncepcja powinna by¢ opracowana w stopniu szczegélowosci niezbednym dla celu, ktéremu ma
shuzy¢. Koncepcja postuzy do opracowania projektéw podziatlu nieruchomosci przewidzianych do
zajecia pod poszerzenie pasa drogowego i budowe niezbednej infrastruktury, a takze do opracowania
materiatow do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi¢wziecia i
materiatéw do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Granice inwestycji okreslone w koncepcji nie beda
mogly by¢ korygowane po uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

W koncepcji winny byé opracowane wariantowe rozwigzania rozbudowy skrzyzowan (w oparciu
o analiz¢ warunkéw i bezpieczenstwa ruchu), obiektéw inzynierskich oraz odwodnienia. Do
opracowania materiatéw do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi winno by¢é wykorzystane
rozwigzanie ostatecznie wybrane i zatwierdzone przez DNil oraz Zamawiajacego.

Koncepcja winna zawieraé:

Czesé opisowa

¢ Opis zadania inwestycyjnego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Uksztattowanie trasy drogowe;)

Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane oraz okres$lenie zmian w dotychczasowej

infrastrukturze zagospodarowania terenu

Niezbedne na tym etapie obliczenia (np. konstrukcyjne obiektow, hydrologiczno —hydrauliczne)

e Zgodno$¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodnosci
wymieni¢ przepis, ktory musi by¢ objety odstepstwem.

Czesé rysunkowa
¢ Plan orientacyjny (skala 1:25000).
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¢ Plan sytuacyjny (skala w dostosowaniu do skali materialéw do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,
tj. co najmniej 1:5000)

¢ Plan sytuacyjny (w skali 1: 500) - na mapie do celéw projektowych — ewentualne odstgpstwa nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym

e Przekroje normalne (skala 1: 100 do 1:200).

Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja fotograficzng istniejacych obiektéw winna by¢é wykonana i oprawiona w formacie A-4 i
zawieraé kolorowe zdjecia o wymiarach min. 15 x 10 cm wraz z opisami.

Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Koncepcja powinna zawiera:

= opinie urzedéw gmin,

» opinie organéw zarzadzajacych ruchem na drogach krajowych, powiatowych, gminnych
(w zaleznosci od potrzeb),

= pozytywna Opinic Techniczng Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego,

=  pozytywng opini¢ Zamawiajacego,

* warunki techniczne przebudowy kolidujacych urzadzen infrastruktury.

Zbiorcze Zestawienie Kosztéw

ZZK powinno zawiera¢ wszystkie orientacyjne koszty zwiazane z przygotowaniem i realizacj zadania
inwestycyjnego a w szczegdlnosci koszty: prac projektowych, wykupu gruntéw, nadzoru
inwestorskiego, rob6t budowlanych oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.

3.2.6. Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko winien byé opracowany zgodnie z przepisami
[5]1 [5.1] w przypadku stwierdzenia takiego obowiazku przez organ wiasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia i w zakresie okreslonym w
Postanowieniu_wiasciwego organu. Raport stanowi w takim przypadku zatacznik do wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

3.2.7. Materialy do uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia

Materialy do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacjg
przedsiewziecia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie [5].

Materialy winny zawierac:

» Informacj¢ o planowanym przedsigwzigciu.

» Poswiadczong przez whasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu inwestycji, oraz obejmujace]j obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie.

* Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal
uchwalony, badzZ informacje o braku takich planéw.

» Raport o oddziatywaniu przedsi¢wzigcia na srodowisko opracowany zgodnie z p. 3.2.7 (o ile
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raport bedzie wymagany).
3.2.8. Mapy zawierajace projekty podzialéw nieruchomosci

Mapy zawierajace projekty podzialéw nieruchomosci stanowig zalacznik do wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwiazana z podziatem nieruchomosci polozonych przy
drodze wojewddzkiej winna by¢ wykonana zgodnie z ustawa [2].

Uwaga: w ofercie dla okreSlenia kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania okreSlonego w p.
3.2.9 nalezy przyjac¢ 83 dzialki podlegajace podzialowi w zwigzku z przewidywana rozbudowsa
drogi oraz poda¢é¢ jednostkowa ceng¢ za podzial jednej dzialki. Rozliczenie kosztéw nastapi w
oparciu o faktyczng liczbe dzialek objetych podzialem. Naleiznos¢ Wykonawcy zostanie
okreslona w protokole odbioru jako iloczyn faktycznej liczby dzialek objgetych podzialem i ceny
jednostkowej za podzial jednej dzialki.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace opracowania:

1. Prace przygotowawcze
1) Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z zakresem opracowania oraz szczegélowymi
zaleceniami i wymaganiami Zamawiajgcego.
2) Zebranie niezbednych materiatéw i informacji.
- uzyskanie w ofrodku dokumentacji (PODGiK) danych dotyczacych osnowy geodezyjnej,
mapy zasadniczej, opracowan jednostkowych itp.
- dokonanie we wlasciwym sadzie badan ksiag wieczystych (zbioru dokumentéw) lub
dokumentow stwierdzajacych stan prawny nieruchomosci,
- dokonanie wypiséw w jednostce prowadzacej ewidencj¢ gruntéw z rejestru gruntu.
3) Analiza i ocena zebranych materiatéw.
Zebrane materialy nalezy przeanalizowaé 1 oceni¢ pod wzgledem aktualnoéci i przydatnosci.
4) Wywiad szczeg6towy w terenie
Nalezy dokona¢ wywiadu terenowego w zakresie i w celu ;
- ogdlnego rozeznania w terenie,
- odszukanie istniejacych punktéw osnowy poziomej,
- ocena widocznosci miedzy punktami, oczyszczenie wizur,
- wstgpne uzupelnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktéw szczegélowej osnowy
poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jezeli jest taka potrzeba,
- poréwnanie mapy zasadniczej z terenem.
5) Osnowa do prac pomiarowych
Nalezy wykorzystaé, ewentualnie uzupehnié, istniejaca osnowe.
Punkty osnowy uzupelnione nalezy zastabilizowaé trwale.
6) Wstepne opracowanie projektu podziatu nieruchomosci
Punkty zatamania projektowanych granic pasa drogowego powinny by¢ wykazane przez
Wykonawce w uzgodnieniu z biurem projektowym na zalaczniku mapowym oraz w formie
wykazu wspdtrzednych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnien z biurem projektowym w
formie pisemne;j.
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Wykonawca powinien dokona¢ ustalenia granic dzielonych nieruchomosci wg ich stanu prawnego.
Granicami prawnymi s granice wyznaczone przez punkty, ktérych polozenie zostato okreslone w
trybie postepowania:

= 1. administracyjnego

= 2. sadowego

= 3. dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem [7.2]
W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy
przyjaé wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci — zgodnie z art. 26 ustawy [8]
Dla gruntéw pokrytych wodami ptynacymi nalezy dokonaé rozgraniczenia nieruchomosci w trybie
przepis6w ustawy [6].

Przy wstepnym opracowaniu projektu podziatu nieruchomosci pod projektowany pas drogowy
nalezy zachowa¢ nastgpujaca kolejnos¢ prac:

1- analityczne opracowanie projektu podzialu (w tym wspélrzedne punktéw granicznych i
powierzchnie dziatek) i jego wkartowanie na mapg,

2- uzgodnienie projektu podziatu z Projektantem,

3- wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych
punktéw granicznych za pomoca palikéw.

IL. Prace polowe

1) Ustalenie granic nieruchomosci
Wykonawca powinien dokonaé ustalenia granic dzielonych nieruchomosci wg ich stanu
prawnego. Nalezy szczegdlnie zwr6cié uwage na sposéb nadania wspéirzednych punktom
zalamania istniejacych granic prawnych nieruchomosci.

Ustalenie polozenia punktéw zatamania granic prawnych nalezy dokona¢ zgodnie z
przepisami Ustawy [7].

2) Pomiar granic nieruchomosci
Na podstawie otrzymanych materiatéw Wykonawca po dokonaniu analizy potozenia punktéw
zatamania nowych granic pasa dokonuje ewentualnych korekt, uzgadnia to z Zamawiajacym oraz
Projektantem. Nastepnie wyznacza projektowany pas w terenie poprzez zamarkowanie nowych
punktéw granicznych palikami i z czynnosci tych spisuje protokél zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3) Stabilizacja granic projektowanego pasa drogowego ostatecznego wyznaczenie w terenie i
stabilizacji granic znakami trwatymi (podziemnego i naziemnego) (punkty graniczne -beton
zbrojony z krzyzem u gory, rozmiary: 10 x 10 cm géra 15 x 15 cm dét, dlugosé 60 cm) lub znak
granitowy - dokonuje Wykonawca zgodnie z przepisami dotyczacymi podzialéw nieruchomosci -
po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt podzialu nieruchomosci. Z czynnosci
okazania stabilizowanych granic Wykonawca sporzadza protokoét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4) Nalezy dokona¢ wznowienia granic prawnych pasa drogowego na odcinkach, gdzie nie wystgpuja
podziaty, dokona¢ inwentaryzacji stabilizacji tych punktéw i odpowiednio :

- gdy stabilizacja istnieje - wykona¢ opisy topograficzne punktéw,
- gdy jest brak stabilizacji - zastabilizowa¢ naziemnie i podziemnie, sporzadzi¢ opisy
topograficzne.
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5) Ostateczna decyzja o lokalizacji drogi zatwierdzajaca projekt podziatu stanowi podstawe do
utrwalenia przez Wykonawce w terenie nowowyznaczonych punktéw granicznych pasa
drogowego znakami granicznymi

6) Nalezy przyjaé sposob stabilizacji
- na terenach zurbanizowanych gdzie na granicy pasa drogowego znajduje si¢ ogrodzenie,

budynek, chodnik - bolce metalowe
- naterenach pozostatych -jak w pkt. 3 opisu.

II1. Prace Kameralne

1) Opracowanie wynikéw prac pomiarowych
Po dokonaniu pomiaru granic Wykonawca przystgpuje do sporzadzenia dokumentacji bgdacej
zalacznikiem do wydania decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu nieruchomosci

2) Rodzaj dokument6w, ich forme, ilo§¢ egzemplarzy nalezy uzgodni¢ z organem wydajacym decyzje
o0 podziale oraz z Zamawiajacym.

3) Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacja dotyczaca podzialu nieruchomosci winna by¢é skompletowana w formie operatu,
podlega ona ocenie i przyjeciu do zasobow osrodka dokumentacji przed wydaniem decyzji
zatwierdzajacej podzial.

4) Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomosci
Wykonawca wystepuje w imieniu Zamawiajacego do wiasciwego organu (Wojewody) celem
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

IV. Stan prawny nieruchomosci
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wystapienia w jego imieniu o wypisy z KW 1 ZD do
wilasciwego terytorialnie sagdu rejonowego.

W przypadku ich braku, jezeli wladajacy wpisany jest do dokumentéw ewidencji gruntow i
posiada aktualne i prawomocne dokumenty wiasnosci, takie jak: akt wlasnosci ziemi, akt
notarialny, postanowienie sadowe o spadku lub nabycia prawa wlasnosci przez zasiedzenie
prawomocne decyzje administracyjne itp. - Wykonawca wystepuje do wlasciwego terytorialnie
sadu o wydanie za$wiadczenia stwierdzajacego, ze nieruchomo$¢ ta nie ma urzadzonej Ksiggi
Wieczystej i nie jest dla niej prowadzony Zbiér Dokumentow.

Czynnosci bardziej szczegblowe nie wymienione w Opisie nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, instrukcjami technicznymi organéw kontrolujaco — zatwierdzajacych
oraz wymaganiami Zamawiajacego.

V. Wymagania dodatkowe
1) Wykonawca zobowiazany jest do skladania raportéow dotyczacych przebiegu prac ich

zaawansowania oraz probleméw pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Raporty o stanie zaawansowania rob6t nalezy sklada¢ w formie pisemnej co 30 dni liczac od dnia
podpisania umowy. Do pierwszego raportu nalezy dotaczy¢ kopi¢ zgloszenia prac geodezyjnych
do PODGIK oraz warunki techniczne.

2) Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia MZDW o terminie przeprowadzenia prac
terenowych w granicach pasa drogowego.
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3) Wykonawca zobowigzany jest do zmian badZ uzupetniei dokumentacji w trakcie trwania prac oraz
po ich zakonczeniu (w ramach rekojmi) w przypadku zmiany wymagan instytucji przyjmujacych,
sprawdzajacych i zatwierdzajacych.

V1. Sklad dokumentacji

1) Mapy z projektami podzialéw dzielonych dzialek przyje¢te do zasobu geodezyjnego 1 mapa zbiorcza
z projektami podzialéw wraz z wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym w iloéci
uzgodnionej z organem wydajacym decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji drogi, ale min. 8 egz. (m. in.
dla PODGIK, dla notariusza, do sagdu KW, dla Wojewody do decyzji, dla ewidencji gruntéw, dla
Zamawiajacego, dla zbywajacego grunty).

2) Wykazy wspdlrzednych punktéw geodezyjnej osnowy poziomej wraz ze szkicem osnowy na
podkladzie mapowym i opisami topograficznymi punktéw oraz zawiadomieniami wlascicieli
nieruchomosci o umieszczeniu na ich gruntach znakéw.

3) Wykazy wspélrzednych punktéw granicznych pasa drogowego wraz 2z ich opisami
topograficznymi.

4) Mapy zbiorcze ( dla catego odcinka drogi) z podzialem nieruchomosci wg obrebow.

5) Wypisy z rejestru gruntéw.

6) Wryniki przeprowadzonych badan KW, ZD lub potwierdzone kopie dokumentéw
potwierdzajacych tytuty wlasnosci do nieruchomosci.

7) Zestawienie dzielonych dzialek wg formularza zat. nr 1 poz. 2.

3.2.9. Materialy do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

Materialy do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi sluzg do uzgadniania i opiniowania
planowanej inwestycji w trakcie wydawania decyzji administracyjne;j.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjasnienn i dokonywanie ew. zmian i uzupelnien w
dokumentacji projektowe;j.

Materialy do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi winny by¢ opracowane zgodnie z
przepisami ustawy [2] i zawieraé:

= koncepcj¢ opracowang zgodnie z p. 3.2.6

* mapg w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezb¢dnego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu,

= analiz¢ powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

mapy zawierajace projekty podziatow nieruchomosci sporzadzone zgodnie z p.3.2.9,

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

opinie wymagane przepisami art. 5 ust. 1 ppkt. 6 ustawy [2],

wymagane przepisami odrgbnymi decyzje administracyjne.

3.2.10. Materialy do uzyskania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego

Materialty do uzyskania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ustawie [6].
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Materiaty winny zawiera¢ co najmnie; :

* Operat wodnoprawny opracowany zgodnie z art. 132 ustawy [6].

= Decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji drogi.

»  Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

3.2.11. Projekt budowlany

Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego powinny przede wszystkim spelnia¢ wymagania
okreslone w ustawie [1] oraz w rozporzadzeniu [1.1]. Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢ kopie
uprawnien projektantéw i sprawdzajacych oraz aktualnych zaswiadczei z Izby Inzynieréw
Budownictwa. Na stronie tytulowej projektu nalezy umiesci¢ numery ewidencyjne dzialek w granicach
przedsiewzigcia.
Zamawiajacy dopuszcza podziat projektu budowlanego na tomy obejmujace rézne branze.
Wszelkie kopie dokumentéw dolaczonych do projektu budowlanego powinny by¢ poswiadczone za
zgodnos¢ przez Wykonawcg.
Projekt budowlany powinien zawierag:
3.2.11.1. Projekt zagospodarowania terenu

Cze$é opisowa projektu winna zawiera¢ co najmniej:
= przedmiot i zakres opracowania,
stan istniejacy z oméwieniem przewidywanych zmian,
projektowane zagospodarowanie terenu,
zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu,
dane informujace, czy teren, na ktérym znajduje si¢ obiekt, jest wpisany do rejestru zabytk6w oraz
czy podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
* informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska,
s inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu,
» dane dotyczace czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia (wlasciciel, szacunkowa

powierzchnia).
Do czgéci opisowej mozna dolaczyé wymagane przepisami szczegélnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia, o ktérych mowa w p. 3.1. (po$wiadczone za zgodno$¢ kopie).

Czeéé rysunkowa projektu winna zawiera¢ co najmniej:

= plan orientacyjny,

» plan sytuacyjno - wysoko$ciowy z oznaczeniem granic terenu objgtego projektem, zieleni,
uzbrojenia terenu,

= mape przedstawiajaca stan prawny terenu w tej samej skali, co plan sytuacyjny z wyraznym
zaznaczeniem czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia.

3.2.11.2. Projekt architektoniczno-budowlany
Cze$é opisowa projektu winna zawiera¢ co najmnie;j:
» przedmiot i zakres opracowania,
= parametry techniczne,
* stan istniejacy,
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= rozwigzania projektowe dla drogi, obiektéw inzynierskich, urzadzen ochrony S$rodowiska i
infrastruktury, w tym rozwiazanie wystepujacych kolizji,
= dla obiektéw mostowych: forme architektoniczng i funkcje obiektu, uktad konstrukcyjny obiektu,
zastosowane schematy statyczne, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen,
rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia obiektu (konstrukcja nawierzchni, bariery,
odwodnienie, usuniecie kolizji itd.),
konstrukcje nawierzchni jezdni,
odwodnienie,
urzadzenia bezpieczeristwa ruchu,
dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na Srodowisko.
Czesé rysunkowa projektu winna zawieraé co najmniej:
= dla obiektéw drogowych:
- plan sytuacyjno — wysokosciowy (skala 1:500),
- przekroje normalne - charakterystyczne (skala 1:50 + 1:100),
- przekroje podhuzne (skala 1:100/1000),
=  dla obiektéw inzynierskich:
- widok z géry, widok z boku, przekréj podtuzny (skala 1:20 — 1:200),
- przekroje poprzeczne (skala 1:20 — 1:50),
= dla urzadzen ochrony $rodowiska oraz infrastruktury techniczne;:
- plany sytuacyjno — wysokosciowe (skala 1:500),
- profile i przekroje charakterystyczne dla poszczegblnych branz w odpowiedniej skali
zapewniajacej czytelnosé,
= zbiorczy plan kolizji.
Plany sytuacyjno wysokosciowe winny by¢ opracowane na aktualnej mapie do cel6w projektowych.
Oryginaty uzgodnienr winny by¢ osobno oprawione.
Ewentualna zmiana skali wymaga akceptacji Zamawiajacego.

3.2.12. Projekt rozbiérki
Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiérki, dla ktérych ustawa [1] wymaga uzyskania
pozwolenia na rozbidrke, nalezy opracowaé projekt rozbiorki zawierajacy:
=  opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych,
= opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
= pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczeg6lnymi,
= szkic usytuowania obiektu budowlanego,
= w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegdtdw robot rozbidrkowych.

3.2.13. Projekt stalej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej

Cze$é opisowo — obliczeniowa projektu winna zawierac:
= przedmiot opracowania
» zakres opracowania
= opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi 1 warunkow ruchu,
= wyniki pomiaréw ruchu,
= obliczenia przepustowosci sygnalizacji §wietlnej,
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» wykaz wraz z opisem istniejacych oraz projektowanych znakéw drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, sygnalizatoréw i detektoréw ruchu.

= wykaz oznaczen stosowanych w projekcie z jednoznacznym rozréznieniem oznakowania
projektowanego, oznakowania istniejacego do pozostawienia, oznakowania istniejacego do
likwidacji, oznakowania istniejacego do przestawienia itp.

Czesé rysunkowa projektu winna zawierac:

= plan orientacyjny w skali 1 : 10000 lub 1 : 25000 z zaznaczeniem drogi wojewodzkiej, ktérej
projekt dotyczy oraz pokazaniem pikietaza i uktadu arkuszy,

» rozmieszczenie sygnalizatoréw i detektor6w ruchu oraz oznakowania na planie sytuacyjnym
wykonanym w ukladzie arkuszy w formacie A-3 w kolorystyce czamno-biatej lub kolorowej z
uzyciem barw umozliwiajacych identyfikacje oznakowania po skopiowaniu w kolorystyce czarno-
bialej na podstawie inwentaryzacji i materialéw wlasnych Wykonawcy (archiwalne podkiady,
szkice w skali itp.) w skali 1 : 500 w obszarze zabudowanym i 1:1000 poza obszarem
zabudowanym; na planie nalezy pokazac:

- geometrie drogi (jezdnie, pobocza, chodniki, skrzyzowania, zjazdy z podzialem na publiczne i
indywidualne, wlaczenia drég gruntowych), z podaniem szerokosci jezdni, poboczy,
chodniké6w oraz otoczenia drogi majacego wplyw na organizacj¢ ruchu (zielen przydrozna,
ogrodzenia, itp.) wraz z istniejacymi w terenie nazwami ulic z numeracjg posesji
zlokalizowanych przy drodze wojewddzkie;j,

- istniejace i projektowane znaki drogowe pionowe oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu,
sygnalizatory i detektory ruchu,

- docelowe oznakowanie poziome jako polaczenie oznakowania istniejacego i projektowanego —
wykaz istniejacego oznakowania do likwidacji nalezy uja¢ w kosztorysie, przy czym nalezy
przyjaé, ze jest to oznakowanie cienkowarstwowe (jedynie w miejscach szczeg6lnych np. w
rejonach szkél, tukéw itp. mozna zaproponowaé inng forme oznakowania np. oznakowanie
grubowarstwowe),

- na poszczegblnych arkuszach wykaz oznakowania z podzialem na istniejace i projektowane,

» plany sygnalizacji z wykresami koordynacji.

Wymagania odnosnie szaty graficznej kazdego egzemplarza projektu:

* na stronie tytulowej: numer drogi wojewddzkiej, nazwa projektowanego odcinka, nazwa
inwestora, nazwa i adres jednostki projektowej, imi¢ i nazwisko projektanta,

* na poszczegOlnych arkuszach: skala, numeracja stron, numer drogi wojewodzkiej pikietaz
arkusza,

» kazdy egzemplarz projektu w oddzielnej teczce, na ktérej nalezy poda¢: numer drogi
wojewddzkiej, nazwa projektowanego odcinka, nazwa inwestora, nazwa i adres jednostki
projektowej, imi¢ 1 nazwisko projektanta,

Uzgodnienia i opinie:

= opinia wlasciwego Starosty (w zakresie skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi),

= opinia wlasciwego Komendanta Wojewédzkiego Policji,

= opinia Zamawiajacego-zarzadu drogi,

» opinia organu zarzadzajacego ruchem na drogach wojewddzkich w sgsiednim wojewodztwie (dla
drég majacych kontynuacje poza granicami wojewddztwa mazowieckiego),

» zatwierdzenie Marszalka Wojewddztwa Mazowieckiego (Departamentu Nieruchomosci i
Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego).
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Wymagania do projektu wykonawczego zmian instalaciji elektrycznej sygnalizaciji wietlne;j:
Czesé opisowo — obliczeniowa projektu winna zawierac:

» przedmiot opracowania,

= zakres opracowania,

= rozwigzania projektowe,

= parametry techniczne,

» obliczenia zabezpieczen, spadkéw napieé i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Czes¢ rysunkowa projektu winna zawierac:
plan sytuacyjny w skali 1:500,
» rysunki wykonawcze w skali 1:250.
Uzgodnienia i opinie:
» opinia Zamawiajacego,
= w przypadku zmian w istniejacej infrastrukturze opinia wtasciwego terytorialnie ZUD-u.

Wymagania do czesci kosztorysowej:

Dokumentacja kosztorysowa powinna byé sporzadzona w oparciu o przedmiar robdt obejmujacy
szczegbtowy wykaz projektowanych zmian, w tym oznakowanie poziome z podzialem na
poszczegblne znaki poziome, oznakowanie pionowe z podzialem na poszczegélne znaki pionowe
lokalizowane na istniejacych badz projektowanych stupkach oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Powinna ona obejmowaé poszczegélne grupy asortymentowe o takiej samej cenie tj.:

- laczne oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie (linie segregacyjne, krawedziowe itp.),

- laczne oznakowanie poziome wykonywane recznie (znaki poprzeczne, strzaly itp.),

- laczne oznakowanie poziome do likwidacji,

- projektowane znaki pionowe poszczeg6lnych typoéw lokalizowane na istniejacych stupkach (liczone
w kosztorysie bez stupka),

- projektowane znaki pionowe poszczegélnych typéw lokalizowane na projektowanych stupkach
(liczone w kosztorysie ze stupkiem), przy czym dla znakéw powierzchniowych (znaki kierunku i
miejscowosci, tabliczki tekstowe, tablice prowadzace, znaki uzupelniajace itp.) nalezy podaé
powierzchni¢ dla kazdego znaku osobno,

- istniejace znaki pionowe do przestawienia,

- istniejace znaki pionowe do likwidacji ze stupkiem (liczone w kosztorysie z demontazem stupka),

- znaki istniejace do likwidacji bez stupka (liczone w kosztorysie bez demontazu stupka) itp.

3.2.14. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna by¢ opracowana zgodnie z przepisami
rozporzadzenia [1.4].

3.2.15. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy winien byé opracowany na podstawie projektu budowlanego i zawieraé

rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszlego procesu
wykonawstwa rob6t budowlanych. Projekt wykonawczy winien byé wykonany osobno dla kazdej z
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branz (drogi, mosty, kanalizacja, sygnalizacja $wietlna, zielefi, branze wymagajace usunigcia kolizji
itp.) .

Cze$é opisowsa nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii robét, obliczenia rob6t ziemnych,
wspOirzedne punktéw z planéw tyczenia.

Czeéé rysunkowg nalezy rozszerzyé co najmniej o (w zaleznosci od branzy):

= przekroje poprzeczne,

rysunki konstrukcyjne,

szczegbly konstrukeyjne,

szczegbty elementéw wyposazenia technicznego,

plany warstwicowe skrzyzowan, plany tyczenia, schemat rob6t, schemat rozbidrek,

plany sytuacyjno - wysokosciowe projektéw drogowych winny by¢ bardziej uszczegétowione
projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére
moga budzié watpliwoséci podczas wykonawstwa robot, a w szczeg6lnosci nalezy podaé projektowane
rzedne wysokosciowe obiektéow drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, tj.
poczatki/konice lukéw poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane kratki Sciekowe,
zjazdy przy granicy dziatek.

3.2.16. Wytyczne do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy

Wykonawca winien opracowaé wytyczne dla przysztego Wykonawcy robét budowlanych, ktérego

zadaniem bedzie opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy. Wytyczne winny

uwzglednia¢ co najmnie;j:

= informacje czy roboty budowlane moga by¢ prowadzone przy czgsciowym, czy tez wymagaja
catkowitego zamknieciu jezdni (z wyszczegdlnieniem odcink6w),

* informacje dotyczace konieczno$ci wytyczenia objazdéw oraz w takim przypadku — propozycje
objazdéw wstepnie zaopiniowane przez wlasciwe instytucje,

= informacje dotyczace koniecznosci budowy przepraw tymczasowych i drég objazdowych,

» szacunkowe koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy (np. koszty budowy
przepraw tymczasowych i drég objazdowych, koszty wzmocnienia nawierzchni innych drég na
trasach objazdéw itp.).

3.2.17. Specyfikacje techniczne

Wykonawca winien opracowaé specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét drogowych oraz
branzowych zgodnie z rozporzadzeniem [13.2]. Specyfikacje techniczne winny by¢ opracowane na
podstawie aktualnych ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKIA z
uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw i norm.

Wykonawca winien zwrdcié szczegllng uwage, aby kazda z opracowanych specyfikacji miala
charakter szczeg6towy, tzn. aby zawarte w niej byly wylacznie wymagania dla asortymentu robét, dla
ktorego zostala opracowana.

3.2.18. Przedmiar robét i kosztorys Slepy
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Przedmiar rob6t i kosztorys $lepy s dokumentami niezbednymi dla Zamawiajacego do

przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie rob6t budowlanych.

3.2.18.1.Przedmiar robét winien byé opracowany zgodnie z rozporzadzeniem [13.2]. Wzér tabeli
przedmiaru znajduje si¢ w zatgczniku nr 2, poz. 4

3.2.18.2.Kosztorys Slepy winien by¢ opracowany w formie tabeli (format pliku .xIs) zgodnie ze
wzorem — zatacznik nr poz. 4.

3.2.19. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniami [13.1] i [13.2] na
podstawie dokumentacji projektowej, szczegblowej specyfikacji technicznej, zalozenn wyjsciowych do
kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych i obejmowaé:
= strong tytulowa zawierajaca:
- nazwg obiektu lub robdt budowlanych, z uwzglednieniem nazw i kodéw Wsp6lnego stownika
Zamoéwien i podaniem lokalizacji,
- nazwg i adres Zamawiajacego,
- nazwe i adres jednostki opracowujacej kosztorys,
- imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji, 0s6b opracowujacych kosztorys, a takze ich podpisy,
- wartos¢ kosztorysowa robét,
- datg opracowania kosztorysu inwestorskiego,
= ogélng charakterystyke obiektu lub robét, zawierajaca krétki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okreslaja wielko$¢ obiektu lub robét,
* przedmiar robét,
= kalkulacj¢ uproszczona,
= tabel¢ wartosci robét scalonych, sporzadzona w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot
okreslonych przedmiarem robét, tacznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do
elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw robot,
= zalaczniki:
- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,
- kalkulacje szczegélowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz
analizy wlasne cen czynnikéw produkcji i wskaznik6w narzutéw kosztéw posrednich i zysku.
Wzory tabeli przedmiaru i tabeli warto$ci rob6t znajdujg sie w zataczniku nr 2, poz. 4.

3.2.20. Materialy do uzyskania opinii i uzgodnien
Wykonawca winien opracowa¢ materiaty projektowe niezbedne dla uzyskania opinii, uzgodnien
i decyzji wymaganych przepisami szczegélnymi, ktore moga wystapi¢ w trakcie uzgadniania
dokumentacji. Materialy te nalezy wykona¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych
opinii, uzgodnien i decyzji.

3.2.21. Studium wykonalnoS$ci
Do czasu opracowania wytycznych dotyczacych sposobu przygotowania Studium wykonalnosci dla

projektow realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Studium wykonalnosci
winno by¢ opracowane wedlug wzoru obowiazujacego dla projektow inwestycyjnych realizowanych w
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ramach ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), tj. ,,Wytycznych
dotyczacych przygotowywania Studiéw Wykonalnosci w zakresie infrastruktury drogowe;”.
Wykonawca zobowiazany jest do zmian i uzupelnien Studium wykonalnosci w przypadku
opracowania wytycznych dotyczacych sposobu przygotowania Studium wykonalnosci dla projektow
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przed uptywem terminu wykonania
umowy.

3.2.22. Wyciag z dokumentacji technicznej i mapy do wizualizacji przedsigwzigcia

Do czasu opracowania wytycznych dotyczacych sposobu przygotowania zalacznikéw dla projektow
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wyciag z dokumentacji technicznej i
mapy do wizualizacji przedsigwzigcia nalezy opracowaé wg wymagar dla projektéw realizowanych w
ramach ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

Wykonawca zobowiazany jest do zmian i uzupelnien ww. opracowan w przypadku opracowania
wytycznych dotyczacych sposobu przygotowania zatacznikéw dla projektow realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego przed uplywem terminu wykonania umowy.

3.2.22.1. Opracowanie wyciag z dokumentacji technicznej winno zawierac:
krétki opis techniczny,
plan sytuacyjno — wysokosciowy z uwzglednieniem wszystkich branz,
charakterystyczne przekroje normalne,
widoki i przekroje obiektdw inzynierskich.
3.2.22.2. Opracowanie mapy do wizualizacji przedsigwzigcia winno zawieraé:
mape sytuujaca projekt w skali regionu.
* mape szczegblowo lokalizujaca projekt w najblizszym otoczeniu w skali 1:2000 - 1:5000 (plan
sytuacyjny) z pokazaniem charakterystycznych elementéw otoczenia (obiekty przemystowe,
obiekty turystyczne, szkoty, koscioty, itp.)

4. Kontrola jakosci opracowan projektowych

4.1. Rady Techniczne

W celu ustalania zalozen do projektowania oraz opiniowania rozwigzan projektowych Zamawiajacy
bedzie  organizowal posiedzenia Rady Technicznej w  siedzibie = Zamawiajacego.
W posiedzeniach Rad Technicznych udziat bra¢ beda przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiajacego,
Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego, Urzedéw Gmin i Powiatéw,
na ktérych terenie znajduje si¢ planowana inwestycja. Protokoty z posiedzen Rady Technicznej
przesylane beda wszystkim uczestnikom. Ustala sig, iz wymagane beda co najmniej dwa posiedzenia
Rady Technicznej w pelnym ww. skladzie (wg p. 4.1.1 i 4.1.2). W razie potrzeby na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego organizowane beda dodatkowe posiedzenia w sktadzie odpowiednim
do omawianego zagadnienia.

4.1.1. Rada Techniczna w sprawie ustalenia zalozei do projektowania winna odby¢

sie w ciagu 4 tygodni od daty podpisania umowy. Celem rady jest omowienie wstgpnych
propozycji Wykonawcy, oczekiwan samorzadéw lokalnych, przekazanie przez Zamawiajacego
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istotnych dodatkowych informacji badz materialéw, ewentualna korekta zalozen przyjetych w
niniejszej specyfikacji.

4.1.2. Rada Techniczna w sprawie zaopiniowania rozwigzan projektowych winna odby¢ si¢
w ciagu 3 miesi¢cy od daty podpisania umowy. Przed posiedzeniem Rady Wykonawca powinien
na roboczo oméwié rozwiazania projektowe z przedstawicielem Biura Inzynierii Ruchu
Departamentu ~ Nieruchomo$ci i  Infrastruktury  Urzedu  Marszatkowskiego  oraz
z urzgdami gmin. ,

Wykonawca winien przedtozy¢ przed Rada Techniczng nastgpujace materialy:

» analiz¢ warunkéw i bezpieczenstwa ruchu,

= dokumentacje geotechniczna, oceng nawierzchni i gruntéw podioza oraz propozycje konstrukcji
nawierzchni,

» dla drogi: plan sytuacyjny na kopii mapy do celéw projektowych, profil podtuzny, przekroje
poprzeczne oraz szczegbty konstrukcyjne,

= dla obiektéw inzynierskich: raport z przegladu rozszerzonego oraz przekroje poprzeczne obiektow.

Materialty winny byé dostarczone 7 dni przed terminem Rady Technicznej w nastgpujacej liczbie

egzemplarzy: 1 egz. Dla Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury, 2 egz. Dla Zamawiajacego.

Uzyskane zaopiniowanie bedzie podstawa do wystapienia do Departamentu Nieruchomosei i

Infrastruktury o wydanie Opinii Techniczne;j.

4.1.3. Dodatkowe Rady Techniczne.
Zakres zagadnien i termin dostarczenia materialéw na ewentualne dodatkowe Rady Techniczne
zostang ustalone z Wykonawcg w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

4.2. Narady robocze

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
Z wymaganiami umowy sprawowany bedzie przez Zamawiajacego lub powolany przez niego Zespé6t
Konsultantéw podczas narad roboczych z Wykonawca.
Celem ww. narad jest biezaca kontrola postgpu prac projektowych, dokonywanie ustalen
i uzgodnien roboczych lub wizyta na miejscu, ktérego dotycza opracowania projektowe.
W zaleznosci od potrzeb narady robocze odbywaé si¢ beda w siedzibie Zamawiajgcego lub poza
siedziba Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zespolu Konsultantow
Zamawiajacego 1 ewentualnie innych stron.
Czgstotliwos¢ narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy.

W szczegblnosci Wykonawca zobewigzany jest do zorganizowania spotkania (spotkan) z
wlascicielami nieruchomosci sgsiadujacych z przebudowywana droga w celu zaprezentowania
rozwigzan projektowych oraz uzyskania ich akceptacji. Z kazdego spotkania winien byé
sporzadzony protokoél oraz lista obecnoSci.

4.3. Harmonogram

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy,
szczegélowy harmonogram prac projektowych. Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem
wymagan umowy (w szczegdlnosci SIWZ cz. III p:6), wlasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze
wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
»  poszczegdlne elementy opracowan projektowych,
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»  kolejnosé realizacji poszczeg6inych elementéw opracowan projektowych,

» terminy wykonania, uzgodnienia i przedlozenia do akceptacji poszczegélnych elementéw
opracowan projektowych,

=  harmonogram bedzie zawieral rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawcg na polecenie

Zamawiajacego.

4.4. Kontrole Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrol¢ wykonywania opracowan projektowych przez
whasnych pracownikéw oraz przez podwykonawcéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
nadzoru i kontroli oraz bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowan projektowych z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, 2e opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w umowie i harmonogramie.

Wykonawca zobowiazany jest do skladania raportéw dotyczacych: przebiegu prac projektowych, ich
zaawansowania oraz probleméw pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Raport
winien réwniez zawieraé tabele z wyszczeg6lnieniem postepéw w uzyskaniu opinii i uzgodnien.
Raporty winny by¢ dostarczane do siedziby Zamawiajacego co 1 miesiac.

4.5. Kontrole Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie kontrolowaé na biezaco zgodno$¢ przebiegu procesu wykonywania opracowan

prOJektowych Z wymaganiami Umowy poprzez:
Rady Techniczne,

= narady robocze,

» nadz6r nad kwestiami technicznymi i proceduralnymi sprawowany przez Zamawiajacego lub
dziatajacy w jego imieniu Zesp6t Konsultantow,

= analiz¢ raportéw Wykonawcy, o ktérych mowa w p. 4.4.1 3.2.8. ppkt. V.1).

4.6. Dokumenty projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu,
ktore stanowia dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacj¢ kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawcg.
Do dokument6éw projektu zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
= notatki i protokoty z narad,
» raporty Wykonawcy z przebiegu prac projektowych,
» opinie Zespotu Konsultantéw Zamawiajacego,
» korespondencj¢ pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
» uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, wraz z ich analizg dokonana przez
Wykonawce.
Komplet dokumentéw projektu (kopie poswiadczone za zgodno$¢) Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu do odbioru ostatecznego.

5. Przekazywanie i odbior opracowan projektowych
5.1. Przekazywanie opracowan projektowych
Kazdy z elementéw opracowan projektowych (tj. gotowe elementy opracowan  okreslone
w p. 1.2, a takze wszelkie materialy do uzgodniei i opinii, materialy na Rady Techniczne itp.)
Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajacemu wraz z protokolem przekazania (wg wzoru
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zamieszczonego w zalaczniku nr 1, poz.5). Wyznaczony przez Zamawiajacego pracownik potwierdzi
podpisem na protokole, iz przedmiotowy element zostal dostarczony Zamawiajacemu. Podpisany

protokét przekazania nie stanowi pokwitowania wykonanych rob6t w rozumieniu przepisu art. 462
Kodeksu cywilnego i nie upowaznia do wystawienia faktury.

5.1. Odbioér czgSciowy
Odbiory czeéciowe bedg dokonywane dla tych elementéw opracowan projektowych, ktére posiadajg
termin realizacji wczesniejszy niz termin najpdZniejszy zawarty w umowie lub w przypadku
zawieszenia realizacji umowy dla rozpoczetych i nie zakoniczonych opracowan projektowych.
Odbidr cz¢sciowy polega na:
»  ocenie opracowania projektowego, ktore podlega odbiorowi czgéciowemu, w zakresie zgodnosci z

wymaganiami umowy,

»  ocenie spetnienia innych wymogéw przewidzianych umowa.
Jezeli Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do zgodno$ci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i spelnienia pozostatych wymagan umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢
takie wyjasnienia i uzupetienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedlozonych opracowan projektowych i spelnienia
pozostatych wymagan umowy, dokona odbioru czgsciowego. Potwierdzeniem dokonania tego odbioru
bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego (wg wzoru zamieszczonego
w zalaczniku nr 1, poz. 4).
Protok6l odbioru czesciowego stanowi pokwitowanie wykonanych robét objetych protokotem w
rozumieniu przepisu  art. 462 kodeksu cywilnego i upowaznia do wystawienia faktury
w zakresie okreslonym w p. 8.

5.2. Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie catego przedmiotu umowy w zakresie zgodnosci z
wymaganiami umowy.
Do odbioru wykonawca winien przediozyé kompletne opracowanie projektowe oraz o$wiadczenie, ze
jest ono wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz ze zostalo wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a takze
ostateczne decyzje administracyjne uzyskane w imieniu Zamawiajacego oraz protokét przekazania
nowowyznaczonych granic pasa drogowego Zamawiajacemu.
Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i spelnienia pozostatych wymagan umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢
takie wyjasnienia i uzupelnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang
pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezef do przedlozonych opracowan projektowych i speinienia
pozostalych wymagan umowy, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru
bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru ostatecznego (wg wzoru zamieszczonego
w zalaczniku nr 1, poz. 5).
Protokét odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robét objetych protokolem w
rozumieniu przepisu  art. 462 kodeksu cywilnego i upowaznia do wystawienia faktury
w zakresie okre$§lonym w p. 8.
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5.3. Odbiér pe okresie rekojmi

Odbidér po okresie rekojmi polega na ocenie uzupelnien opracowan projektowych zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.
Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru po
okresie rekojmi.

Protoké6t odbioru po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu czg¢éci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zatrzymanej na okres rekojmi.

6. Terminy wykonania opracowan projektowych
6.1. Zamawiajacy okresla termin realizacji zam6wienia na 15 miesigcy od dnia podpisania umowy,
przyjmujac zalozenia okre$lone w p. 6.4.
6.2. Wykonawca opracuje harmonogram realizacji umowy uwzgledniajacy nw. zalozenia oraz
okresli w miesigcach czas niezbedny na wykonanie poszczegdlnych elementéw umowy:
6.2.1. Nalezy okresli¢ termin wykonania opracowan ujetych w punktach 1.2.1-1.2.4 (mapa do
celow projektowych, dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podioza,
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich, analiza warunk6w i bezpieczenstwa
ruchu) — w miesigcach od podpisania umowy.
6.2.2. Nalezy okreéli¢ termin wykonania opracowania ujetego w punkcie 1.2.5 (koncepcji) — w
miesiacach od uzyskania ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia.
6.2.3. Nalezy okre$li¢ termin wykonania opracowania ujgtego w punkcie 1.2.6 (raport o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko) - w miesiacach od uzyskania postanowienia
stwierdzajacego koniecznos$¢ opracowania raportu.
6.2.4. Nalezy okresli¢ termin wykonania opracowania okreslonego w punkcie 1.2.7 (materiaty do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia) —
zastrzezeniem p. 6.3.3. - w miesigcach od podpisania umowy.
6.2.5. Nalezy okre§li¢ termin wykonania opracowania ujgtego w punkcie 1.2.8 (mapy zawierajace
projekty podzialéw nieruchomos$ci) w miesigcach od zakoficzenia opracowania okreslonego w
punkcie 1.2.5. (koncepcji).
6.2.6. Nalezy okresli¢ termin wykonania opracowania ujetego w punkcie 1.2.9 (materialy do
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi) w miesigcach od zakonczenia opracowania
okreslonego w punkcie 1.2.8. (map zawierajacych projekty podziatéw nieruchomosci).
6.2.7. Nalezy okresli¢ termin wykonania utrwalenia w terenie nowowyznaczonych punktow
granicznych pasa drogowego znakami granicznymi (zgodnie z p. 3.2.8 ppkt III. 4) w miesiagcach od
uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
6.2.8. Nalezy okre$li¢ termin wykonania opracowan ujetych w punktach 1.2.10-1.2.14 (materiaty
do uzyskania decyzji — pozwolenia wodnoprawnego, projekt budowlany, projekt rozbidrki, projekt
stalej organizacji ruchu, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w miesigcach od
uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
6.2.9. Nalezy okresli¢ termin wykonania opracowan ujetych w punktach 1.2.15-1.2.19 (projekt
wykonawczy, wytyczne do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, specyfikacje
techniczne, przedmiar robot i kosztorys $lepy kosztorys inwestorski,) w miesigcach od uzyskania
ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
6.2.10. Opracowania okreslone w punkcie 1.2.20 (materialy do uzyskania opinii i uzgodnien) -
nalezy wykonywa¢ na biezaco w zaleznosci od potrzeb.
6.2.11. Za termin wykonania umowy uznaje si¢ termin okreslony w p.6.2.9.
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6.3. Terminy wynikajgce z kolejno§ci prac projektowych
Wykonawca winien realizowaé prace projektowe we wiasciwej kolejnosci umozliwiajacej nalezyte
wykonanie umowy, a w szczeg6lnosci przestrzegaé nalezy nastgpujacych terminéw:
o analiza warunkéw i bezpieczenstwa ruchu winna by¢ bezwzglednie opracowana
i zaakceptowana przez Zamawiajacego przed przystapieniem do opracowania koncepcji,
e koncepcja winna byé opracowywana rownolegle z opracowaniem materiatéw do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, a zakonczenie
opracowania koncepcji zgodnie z p. 6.2.2.

6.4. Terminy przewidywane
Strony przewiduja uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w nw. terminach:
6.4.1. Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia —
w terminie do 6 miesiecy od zlozenia nalezycie przygotowanego wniosku do wlasciwego organu.
6.4.2. Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w terminie do 4 miesigcy od zlozenia nalezycie
przygotowanego wniosku do witasciwego organu.
6.4.3. Decyzji - pozwolenia wodnoprawnego terminie do 3 miesigcy od zlozenia nalezycie
przygotowanego wniosku do wiasciwego organu.
W przypadku opéznienia w uzyskaniu ww. ostatecznych decyzji w przewidywanych terminach, termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o udokumentowany czas trwania opéznienia, pod
warunkiem, Ze opdznienie nie nastapilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Uzyskanie decyzji administracyjnych
7.1. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego:

7.1.1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

7.1.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi.

7.1.3. Decyzje — pozwolenie wodnoprawne.
7.2. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy otrzyma po podpisaniu umowy pelnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajacego w sprawie uzyskania ww. decyzji.
7.3. Wykonawca niezwlocznie doreczy Zamawiajacemu kazda z wydanych przez wiasciwy organ
decyzji administracyjnych oraz swoja opini¢ odnosnie wniesienia ewentualnego odwotlania, w celu
podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o skorzystaniu z trybu odwotawczego z zachowaniem
termindéw wynikajacych z kpa.
7.4. W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o skorzystaniu z trybu odwotawczego,
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy wniesie odwotanie lub skarge do wlasciwego organu w
imieniu Zamawiajacego.

8. Nadzor autorski

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) winien sprawowaé nadzér autorski zgodnie z
obowiazujacg ustawg [1], w zakresie i na zasadach opisanych w p.11 Warunkéw Ogélnych Umowy na
Prace Projektowe (Czgs¢ V Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia). —

9. Platnosci

9.1. Zamawiajacy przewiduje platno$§¢ za wykonane i odebrane opracowania projektowe
czesciowymi fakturami i faktura koncowa (za ktéra bedzie uwazana ostatnia faktura
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cze$ciowa) zgodnie z zasadami okre§lonymi w p. 14 Warunkéw Ogéinych Umowy o Prace
Projektowe (Czgsé V SIWZ).

Faktury cze$ciowe moga by¢ wystawiane za nw. etapy prac objetych zam6wieniem:

Za opracowania okreslone w punktach 1.2.1-1.2.5 lacznie (mapa do celéw projektowych,
dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntow podioza, geotechniczne
warunki posadowienia obiekiéw inzynierskich, analiza warunkéw i bezpieczenstwa ruchu,
przeglady rozszerzone obiektow inzynierskich) — po dokonaniu odbioru czgsciowego przez
Zamawiajacego.

Za opracowania okreslone w punkcie 1.2.6 (koncepcji) — po dokonaniu odbioru czgsciowego
przez Zamawiajacego.

Za opracowania okres$lone w punktach 1.2.7 i 1.2.8 (raport o oddziatywaniu przedsi¢wzigcia na
$rodowisko i materiaty do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsi¢wzigcia) oraz za uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia — po uzyskaniu ostatecznej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Za opracowania okres$lone w punktach 1.2.9 i 1.2.10 (mapy zawierajace projekty podzialéw
nieruchomo$ci i materiaty do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi) oraz za
uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi — po wykonaniu utrwalenia w terenie
nowowyznaczonych punktéw granicznych pasa drogowego znakami granicznymi.

Za opracowania okreslone w punktach 1.2.11 — 1.2.15 (materialy do uzyskania decyzji —
pozwolenia wodnoprawnego, projekt budowlany, projekt rozbidrki, projekt stalej organizacji
ruchu, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) — po dokonaniu odbioru
czesciowego przez Zamawiajacego.

Za opracowania okre§lone w punktach 1.2.16-1.2.20 i 1.2.23 (projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne, przedmiar rob6t i kosztorys slepy, kosztorys inwestorski, i materialty
do uzyskania opinii i uzgodnien) — po dokonaniu odbioru czgSciowego przez Zamawiajacego.
Za opracowania okreslone w punktach 1.2.21-1.2.22 (studium wykonalnosci, wyciag z
dokumentacji technicznej i mapy do wizualizacji przedsigwzigcia) — po dokonaniu odbioru
ostatecznego przez Zamawiajacego.

Za opracowania wykonywane dla odcinkéw przewidzianych do realizacji w trybie zgloszenia,
w przypadku ustalenia z Zamawiajacym, ze taka dokumentacja bedzie opracowana, stosownie
do zapiséw p. 1.4.

10. Osoby wyznaczone do kontaktéw z Wykonawca, dokonywania uzgodnien i
odbioréw

Zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg oraz dokonywania w jego
imieniu opiniowania, uzgodnien i odbioréw. Lista tych osob wraz z zakresem ich kompetencji zostanie
przekazana Wykonawcy w ciagu 10 dni od daty podpisania umowy.

11. Przepisy zwigzane

Wykonawca zobowiazany jest znaC i stosowa¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia, w brzmieniu obowiazujacym w okresie  obowigzywania umowy,
a w szczegblnosci nizej wymienione:
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 wraz z
pozniejszymi zmianami)
[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133)
[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430)
[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 120 poz. 1127)
[1.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
[1.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ((Dz. U. z 1998 r.
Nr 126 poz. 839)
[1.6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133)
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 wraz z pdZniejszymi zmianami)
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1985 r.
Nr 14 poz. 60 wraz z pdzniejszymi zmianami)
[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98
poz. 602, wraz z pdzniejszymi zmianami)
[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 22003 r. Nr 177 poz. 1729)
[4.2] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znak6w i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393).
[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181)
[S] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62
poz. 627, wraz z p6zniejszymi zmianami)
[5.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsi¢gwzig¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko (Dz. U. 22002 r. Nr 179 poz. 1490).
[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 wraz
z pdZniejszymi zmianami)
[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r.
Nr 30 poz. 163 wraz z pdzniejszymi zmianami)
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[7.11Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 1
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci
Dz. U. Nr 45 poz. 453.
[7.2]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Dz. U. Nr 38 poz.454.
[7.3]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.
[7.4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w
sprawie zglaszania prac geodezyjnych i Kkartograficznych, ewidencjonowania systeméw i
przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogélnych warunkéw umoéw o
udostepnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.
[7.5]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999 r.)
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednmolity Dz. U.
z 1997 r. Nr 115 poz. 741 wraz z pdzniejszymi zmianami)
[8.1]1 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663.
[8.2] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegélowych zasad
wyceny nieruchomosci oraz zasad i trybu sporzadzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230
poz.1924.
[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 1982 Nr 19 poz.147
wraz z pézniejszymi zmianami.
[9.1]Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie prowadzenia
ksiag wieczystych i zbioréw dokumentéw. Dz. U. Nr 102 poz.1122.
[10] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu
Panstwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 wraz z p6zniejszymi zmianami.
[11] Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsigbiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Painstwowe". Dz. U. Nr z 200 r. 84 poz. 948 z
pézniejszymi zmianami.
[12] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracj¢ publiczng.
Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 wraz z pdzniejszymi zmianami.
[13] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
wraz z pdzniejszymi zmianami)
[13.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (.....) (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389,
[13.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072),
[14] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zniejszymi zmianami).
[15]Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 wraz
z pdzniejszymi zmianami.
[16]Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego. Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz.
296 wraz z p6zniejszymi zmianami.
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[17]Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego. Dz. U. z 1960 r. Nr
30 poz.168 z p6Zniejszymi zmianami.
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CZESC1V
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Czeécei sktadowe opracowania Wg SIWZ Cena
cz. 111 PLN
netto
1. | Mapa do celdw projektowych 11 p.3.2.1
2. | Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podioza ‘| p.3.2.2
3. | Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inZynierskich A1 p.323
4. | Analiza warunkéw i bezpieczenstwa ruchu | p.3.24
5. | Koncepcja 2| p3.25
6. |Raport o0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko p.3.2.6
7. | Materialy do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach p-3.2.7
zgody na realizacje przedsigwzigcia
8. | Mapy zawierajace projekty podzialéw nieruchomosci * i p-3.2.8
9. | Materialy do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi & p.3.2.9
10. | Materialy do uzyskania decyzji — pozwolenia wodnoprawnego = | p3.2.10
11. | Projekt budowlany 5 p.3.2.11
12. | Projekt rozbidrki ' p.3.2.12
13. | Projekt stalej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej ~ | p.-3.2.13
14. | Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia p-3.2.14
15. | Projekt wykonawczy .| p.3.2.15
16. | Wytyczne do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy p-3.2.16
17. | Specyfikacje techniczne i | p.3.2.17
18. | Przedmiar robot i kosztorys $lepy | p-3.2.18
19. | Kosztorys inwestorski ~ |p.3.2.19
20. | Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji - |p-3.2.20
21. | Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na p-7.1.1
realizacje przedsigwziecia '
22. [ Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi o p.7.1.2
23. | Nadzér autorski p. 8
RAZEM NETTO
VAT ......... %
RAZEM BRUTTO

* cena jednostkowa netto za podziat jednej dziakki ..................

Przy okreslaniu kosztéw zwiazanych z wykonaniem zadania okreslonego w p. 8 Kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé do wyceny
83 dzialki podlegajace podzialowi w zwiazku z rozbudowa drogi oraz poda¢ jednostkowa cene za podzial jednej dzialki. Kwota w p.
8 powinna wynika¢ z iloczynu przyjetej liczby dziatek i ceny za podziat jednej dziatki.

pieczqtki | podpisy oséb uprawnionych do

reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem

handlowym lub wypisem z ewidencji

dzialalnosci gospodarczej

s
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