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Warszawa, 2009-11-02

Raport z zaawansowania prac
za miesigc pazdziernik 2009r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wista-
Jézeféw-Duchnéw na odcinku od ul. Mieczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy
Piaseczno, powiatu piaseczyriskiego, wojewédztwa mazowieckiego.

Zamawiajacy:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoédzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
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Warszawa, dnia 2 listopada 2009r.

RAPORT

z zaawansowania prac: pazdziernik 2009

Data

Tresc¢

uwagi

06-10-2009

Wystapienie do Starostwa Powiatowego w Piasecznie
z proéba o zaopiniowanie projektu statej organizacji
ruchu w zakresie skrzyzowan z drogami gminnymi i
powiatowymi na drodze wojewddzkiej nr 721.

06-10-2009

Wystapienie do Komendy Stotecznej Policji, Wydziat
Ruchu Drogowego z prosbg o zaopiniowanie projektu
statej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr
721.

06-10-2009

Wystapienie do Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wadzkich z proéba o zaopiniowanie projektu statej
organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 721.

07-10-2009

Proséba o interwencje w sprawie warunkéw technicz-
nych dotyczacych przebudowy sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz odprowadzenia wéd deszczo-
wych, ktérych brak uniemozliwia kontynuacje prac
projektowych z przyczyn od nas niezaleznych.

14-10-2009

Otrzymanie z Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wédzkich opinii dotyczacej statej organizacji ruchu na
drodze wojewodzkiej nr 721.

15-10-2009

Otrzymanie z Komendy Stotecznej Policji opinii doty-
czacej statej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej
nr721.

21-10-2009

Otrzymanie z Mazowieckiego Zarzadu Drog Woje-
wadzkich pisma informujacego, iz w dniu 07.10.2009r.
odbyto sie spotkanie w siedzibie MZDW, w ktérym
uczestniczyt Burmistrz Piaseczna i Dyrektor MZDW.

28-10-2009

Otrzymanie ze Starostwa Powiatowego oraz Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno opinii dotyczacej statej or-
ganizacji ruchu na drodze wojewdédzkiej nr 721.

30-10-2009

Wystgpienie do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddz-
twa Mazowieckiego z prosba o zatwierdzenie projektu
statej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr
721..
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1. Do dzisiaj wykonano nastepujace elementy dokumentaciji:
v' Mapy do celéw projektowych,
v" Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntow podioza,
v" Analiza warunkow i bezpieczenstwa ruchu,
v" Koncepcja programowo przestrzenna.

2. Do dzisiaj nasze biuro nie otrzymato wigzgcej informacji dotyczacej utrzymania, badz ewentualnej zmia-
ny warunkéw technicznych przebudowy urzadzen elektroenergetycznych.

3. Do dnia dzisiejszego Urzad Miasta i Gminy Piaseczno nie podpisat stosownej umowy okreslajacej warunki
przytaczeniowe zasilania projektowanego o$wietlenia (pismo MZDW z dnia 31.08.2009r. nr 1-1/0722-
1242/09/721).

4. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliémy od zamawiajacego zadnych informacji dotyczacych ewentualnego
odwotania sie MZDW od zapiséw zawartych w warunkach technicznych (przekazanych wraz z raportem
zaawansowania prac za miesigc wrzesieri) uzyskanych od PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z 0.0. Re-
jon Energetyczny Jeziorna. Kwestia omdéwiona zostata réwniez na spotkaniu w dniu 20 pazdziernika w
siedzibie MZDW.

5. W zwigzku z powyzszym i z uwagi na brak:

v wiazacych warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

v warunkéw przytaczenia zasilania projektowanego oswietlenia,

v wiazacych warunkéw technicznych przebudowy urzadzen elektroenergetycznych,
nie mozemy realizowa¢ prac projektowych zwigzanych z przedmiotowym zamdwieniem publicznym. Do
momentu uzyskania wyzej wymienionych materiatéw wszelkie prace projektowe zostaty zawieszone. Po
uzyskaniu warunkéw przytaczeniowych oszacowany zostanie przez nas czas opdZnienia realizacji przed-
miotowego zamoéwienia (nie zawiniony przez nasze biuro) celem zawarcia stosownego aneksu termino-
wego.
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