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Warszawa, 2010-03-01
L.dz. 10/SLY/042

Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: projektu pn.: rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 relacji Nadarzyn — Piaseczno - rz. Wista
— Jézefow — Duchnoéw, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy

Piaseczno, powiatu piaseczynskiego, wojewddztwa mazowieckiego.

W zwigzku z opracowywaniem na Parstwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w
odcinka drogi wojewddzkiej, zgodnie z cz. Ill, pkt 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac pro-
jektowych za miesiac luty 2010r.

Zatgczniki:
1. Raport z zaawansowania prac za miesigc luty 2010r.
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Raport z zaawansowania prac
za miesigc luty 2010r.

Projekt rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wista-
J6zeféw-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy
Piaseczno, powiatu piaseczynskiego, wojewddztwa mazowieckiego.
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Warszawa, dnia 01 marca 2010r.

RAPORT

z zaawansowania prac: luty 2010

L.p. Data Tresé uwagi

1 16-02-2010 Otrzymanie kopii pisma wystanego przez Urzad Miasta
i Gminy Piaseczno do Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Warszawie celem przeanalizowania i
zaopiniowania uwag w przyjetych rozwigzaniach pro-
jektowych rozbudowy DW 721.

2. 16-02-2010 Odpowied? na pismo 1.1/7221-182/09/721 z dnia
16.02.2010r.

Ponadto informujemy:
Do dzisiaj wykonano nastepujace elementy dokumentacji:
v" Mapy do celéw projektowych,
v" Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchnii gruntéw podtoza,
v" Analiza warunkdw i bezpieczenstwa ruchu,
v" Koncepcja programowo przestrzenna.

1. Do dnia dzisiejszego Urzad Miasta i Gminy Piaseczno nie podpisat stosownej umowy okreslajacej warunki
przytaczeniowe zasilania projektowanego oswietlenia (pismo MZDW z dnia 31.08.2009r. nr |-1/0722-
1242/09/721).

2. W 2wigzku z odwotaniem sie MZDW od zapiséw zawartych w warunkach technicznych (przekazanych
wraz z raportem zaawansowania prac za miesigc wrzesien) uzyskanych od PGE Dystrybucja Warszawa
Teren Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Jeziorna, do dnia dzisiejszego nie mamy wigzgcych warunkdéw tech-
nicznych przebudowy urzadzen elektroenergetycznych.

3. W zwigzku z powyiszym i z uwagi na brak:

v wigzgcych warunkdw przytgczenia zasilania projektowanego os$wietlenia,

v" wigzgcych warunkow technicznych przebudowy urzadzen elektroenergetycznych,
nie mozemy realizowa¢ prac projektowych zwigzanych z przedmiotowym zamoéwieniem publicznym. Do
momentu uzyskania wyzej wymienionych materiatdéw wszelkie prace projektowe zostaty zawieszone. Po
uzyskaniu warunkow przytaczeniowych oszacowany zostanie przez nas czas opdznienia realizacji przed-
miotowego zamoéwienia (nie zawiniony przez nasze biuro) celem zawarcia stosownego aneksu termino-
wego.

4. Do dnia dzisiejszego nie otrzymalismy odpowiedzi od Starosty Piaseczyriskiego na pismo nr 10/SLY/014 z
dnia 29.01.2010r. w sprawie bezkolizyjnego usytuowania projektowanychj sieci uzbrojenia technicznego.
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