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Ponad 12 lat do-
swiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drég, ulic
parkingow...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizagji
swietinych

.osztorysy, przed-
miary, ZZK

Projekty konstrukcfi
inZynierskich

Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia
drég, ulic, weztow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

secyfikacje tech-
niczne wykonania |
odbioru robét bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
sci nawierzchni

Studia wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targéw, koordynacja
inwestycji

Warszawa, 31.05.2010r.

L.dz.10/SLY/117

Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 631 ciagu ulic Bohateréw Modlina
- Okunin od km 1+360 - skrzyzowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyzowanie z
ul. Graniczna wraz z infrastruktura techniczna w Nowym Dworze Mazowieckim

W nawiazaniu do naszego pisma L.dz.10/5LY/039 z dnia 23.02.2010r informujemy, iz
do dnia dzisiejszego nie otrzymalismy Panistwa odpowiedzi (97 dni) w sprawie akceptacji
przez MZDW warunkéw technicznych WK 7015/9/2010 z dnia 15.02.2010r wydanych
przez ZWiK Sp. z 0.0. Nowy Dwor Mazowiecki, a dotyczacych przebudowy istniejacej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

O ile firma opracowujaca projekt kanalizacji sanitarnej na zlecenie UM Nowy Dwor
Mazowiecki zwrdcita sie do Panstwa o uzgodnienie przebiegu projektowanej w drodze
wojewodzkiej sieci, to nadal nie znane jest nam biuro opracowujace projekt wymiany
(podwyzszenia standardu i parametrow technicznych) sieci wodociagowej. Brak infor-
macji w powyzszej sprawie jak i brak stanowiska Zamawiajacego - zarzadcy drogi, nie
pozwala nam na zakonczenie opracowania planszy zbiorczej przebudowy sieci w drodze
wojewodzkiej nr 631 i wystapienie do Starosty powiatu nowodworskiego o wydanie opi-
nii ZUDP.

Obecna sytuacja powoduje rowniez brak mozliwosci kontynuacji prac oraz opracowa-
nie zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych o ktory Panstwo prosicie w pi-
émie MZDW znak 1-1/2220-771/10/631.416.09 z dnia 18.05.2010r.
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