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BIURO PROJEKTOWE

Ponad 12 lat do-
swiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drog, ulic
parkingow...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
swietlnych

Kosztorysy, przed-
miary, ZZK

Projekty konstrukcji
inzynierskich

Prajekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia
drég, ulic, weztow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

Specyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robét bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
$ci nawierzchni

Studia wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targow, koordynacja
inwestycji
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Zataczniki?

Strzeniowka, 30.07.2010 r.

Mazowiecki Zarzqd Drég
Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WP1/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 631 ciagu ulic Bohateréw Modlina
- Okunin od km 1+360 - skrzyzowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyzowanie z
ul. Graniczna wraz z infrastruktura techniczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

W zwiazku z opracowywaniem na Panstwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbu-
dowy w/w odcinka drogi wojewodzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu
prac projektowych za miesiac lipiec 2010 r.

1. Raport z zaawansowania prac za miesiac lipiec 2010 r.

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com
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Strzenidéwka, 30.07.2010r.

Raport z zaawansowania prac
za miesigc lipiec 2010 r.

Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 631 ciggu ulic Bohateréw Modlina — Okunin do
km 1+360 skrzyzowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 — skrzyzowanie z ul. Graniczng
wraz z infrastruktura techniczng w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiajacy:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewaddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18
05-830 Strzeniowka

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidwka

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com




RAPORT

z zaawansowania prac: lipiec 2010r.

SLY PROJEKT

BIURO PROIEKTOWF
Strzeniowka, 30.07.2010 .

L.p.

Data

Tresé

uwagi

15-06-2010

Otrzymanie z Mazowieckiego Zarzagdu Drog Woje-
wadzkich opinii do projektu statej organizacji ruchu.

21-06-2010

Otrzymanie z Komendy Stotecznej Policji opinii do
projektu statej organizacji ruchu.

29-06-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drog Woje-
wddzkich w Warszawie odpowiedzi na pisma nr |-
1/2220-989/10/631.416.09 oraz nr |-1/2220-9
82/10/631.416.09 otrzymane pocztg w dniu
22.06.2010r.

02-07-2010

Wystgpienie do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Ma-
zowieckim prosba o wydanie opinii ZUDP w zakresie
usytuowania i bezkolizyjnosci projektowanych sieci w
pasie drogowym.

07-07-2010

Wystapienie do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddz-
twa Mazowieckiego o zatwierdzenie projektu stafej
organizacji ruchu.

20-07-2010

Otrzymanie z Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wodzkich protokotu z rady technicznej, ktéra odbyta
sie w siedzibie MZDW w dniu 07.07.2010 r.

21-07-2010

Otrzymanie z Mazowieckiego Zarzagdu Drog Woje-
wddzkich odpowiedzi na pisma nr 10/SLY/139 i
10/5LY140 z dnia 28.06.2010r.

22-07-2010

Otrzymanie z Starostwa Powiatowego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim opinii do projektu statej organizacji
ruchu.

27-07-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wodzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr |-
1/2220-1187/10/631.416.09 otrzymane poczta w dniu
21.07.2010r.

W dalszym ciagu nie otrzymaliémy od MZDW (pismo nr |-1/2220-989/10/631.416.09 z dnia 18.06.2010)
zadnych wiazacych informacji dotyczacych przebudowy sieci wodociggowej w odniesieniu do wydanych
warunkdw technicznych WK 7015/9/2010 z dnia 15.02.2010r oraz naszego wystapieaia pismem nr

10/5LY/039 z dnia 23.02.2010r.
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