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Strzeniowka,19.08.2010

Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 631 ciagu ulic Bohaterow Modlina
- Okunin od km 1+360 - skrzyzowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyzowanie z
ul. Graniczna wraz z infrastruktura techniczng w Nowym Dworze Mazowieckim .

W odpowiedzi na PaAstwa pismo I-1/2220-1235/10/631.416.09 z dnia 23.07.2010 oraz
pismo 1-1/2220-1349/10/631.416.09 z dnia 10.08.2010r. informujemy, iz zgodnie z posta-
nowieniami Rady Technicznej z dnia 07.07.2010r przestalismy w dniu 12.07.2010r. wyko-
nawcy projektu kanalizacji sanitarnej elektroniczna wersje projektu zagospodarowania
terenu. Zgodnie z ustaleniami z tegoz spotkania przebieg kanalizacji sanitarnej miat zo-
stac¢ zaprojektowany na podstawie przestanych przez nas materiatow. Przestane przez
Panstwa zweryfikowane wnioski wykonane zostaty zgodnie z ustaleniami Rady Technicz-
nej. Informujemy ponadto, iz plany sytuacyjne realizowanego przez nas projektu, zawie-
rajace projektowany uktad drogowy oraz wszystkie projektowane sieci uzbrojenia tech-
nicznego przedtozone zostaty do Panstwa pismem L.dz.10/SLY/181 w dniu 30.07.2010r.

W zwiazku z powyzszym zaréwno Panistwo jak i inwestor przebudowy sieci wodocia-
gowej i budowy kanalizacji sanitarnej sa w posiadaniu wszelkich materiatow niezbednych
zaréwno do wykonania opracowan projektowych jaki wydania stosownych decyzji admini-
stracyjnych dotyczacych usytuowania przedmiotowych sieci wodociagowych i kanalizacyj-
nych. Pragniemy zauwazyé, iz zadne przepisy ani postanowienia umowne nie czynia na-
szego biura jednostka wtadna do opiniowania materiatow stanowiacych podstawe do wy-
dania stosownych decyzji administracyjnych.

Nawiazujac do w/w Panstwa pisma, w ktorym przesytacie nam Panstwo réwniez pi-
smo Zaktadu Wodociagdw i Kanalizacji znak WK7017/31/2010 z dnia 08.07.2010r., pod-
trzymujace warunki przebudowy sieci wodociagowej przypominamy, iz nadal oczekujemy
na Pafstwa stanowisko w przedmiotowej sprawie. O zajecie stanowiska prosilismy juz
Pahstwa w pismie L.dz. 10/5LY/039 z dnia 23.02.2010, ponawialiémy prosbe pismami
L.dz. 10/5LY/117 z dnia 31.05.2010r. oraz L.dz. 10/5LY/127 z dnia 11.06.2010r. Jedynym
skutkiem jaki odniosty nasze pisma byta Paristwa prosba skierowana do Zaktadu Wodocia-
gu i Kanalizacji o przeanalizowanie naszych argumentdw i wydanie warunkow zamiennych
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badz podtrzymanie wczesniej wydanych pismem WK7015/9/2010 (pismo |-1/2220-
955/10/631.416.09 z dnia 11.06.2010r.).

W odpowiedzi na pytanie zadane w pismie I-1/2220-1355/10/631.416.09 z dnia 11.08.2010r
informujemy, iz w wyniku takiego postepowania z Pafistwa strony w opinii ZUDP z dnia
30.07.2010r wydanej przez Staroste Nowodworskiego znalazta si¢ uwaga: ,,Wymagana przebu-
dowa istniejacego wodociagu azbestocementowego”. Przedmiotowa opini¢ przekazujemy w za-
taczeniu.

Prosimy o wyjasnienie faktu przekazania nam do zaopiniowania wniosku ZWiK o lokalizacje
w pasie drogowym przebudowywanego wodociagu i jednoczesnego przestania pisma ZWiK
WK7017/31/2010 podtrzymujacego warunki wymagajace przebudowy wodociagu staraniem
i kosztem MZDW.

Przytoczone powyzej wykluczajace sie wzajemnie dziatania podejmowane przez ZWiK, przy
jednoczesnym braku stanowiska ze strony MZDW powodujg ciagte opoéznienia w realizacji prac
wynikajacych z w/w umowy, z przyczyn nie lezacych po stronie naszego biura jako wykonawcy.

W zwiazku z powyzszym prosimy o bezzwtoczne zajecie stanowiska w Swietle ustalen z Ra-

dy Technicznej z dnia 07.07.2010r.

Zataczniki:
1. Opinia Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim NR 011-60/2010.
2. Zafaczniki mapowe przestane pismem I-1/2220-1349/10/631.416.09 z dnia 10.08.2010r
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