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» Ponad 12 lat do-

Swiadczenia w
projektowaniu

= Koncepcje, projekty

budowlane i wyko-
nawcze drog, ulic
parkingow...

* Numeryczne modele

terenu, wizualizacje

® Projekty organizacji

ruchu i sygnalizacji
Swietinych

= Kosztorysy, przed-

miary, 2ZK

= Projekty konstrukcji

inzynierskich

® Projekty przebudowy

infrastruktury sie-
ciowej

= Projekty oswietlenia

drdg, ulic, weztow
drogowych

* Inwentaryzacje i

projekty zieleni

» Specyfikocje tech-

niczne wykonania i
odbioru robot bu-
dowlanych

* Dokumentacje

» Studia wykonalnosci i

geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drdg, badania nosno-
sci nawierzchni

analizy ekonomiczne

® QOpinie, oceny,

ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targow, koordynacja
inwestycji

Warszawa, 15.03.2011r.

L.dz.11/SLY/047

Sz. P. Dyrektor Mariusz Kozera
Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Realizacji umowy nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009 Dokumentacji projektowej dla
budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi wojewodzkiej nr 637 relacji Warszawa -
Wegrdw na terenie gminy Halindw, powiatu Minsk Mazowiecki, wojewodztwa

W odpowiedzi na Panstwa pismo 1-1/2220-352/11/637.172.09 otrzymane dnia
09.03.2011r. potwierdzamy, iz kontynuacja prac projektowych w oparciu o wczesniej
opracowane i przekazane Panstwu elementy dokumentacji projektowej jest niemozliwa.
Z uwagi na fakt, iz wyszczegolnione w naszym pismie nr 11/SLY/036 z dnia 01.03.2011
elementy dokumentacji staty sie nieaktualne (ze wzgledu na ponad ustawowy termin
wydawania na wniosek MZDW, kolejnej decyzji srodowiskowej) koniecznym jest wyko-
nanie ich ponownej, dodatkowej i niezbednej w swietle przepisow aktualizacji.

Wobec powyzszego, zgodnie z Panstwa wnioskiem, przedstawiamy propozycje
,»--.5p0Osobu rozwiqzania zaistniatej sytuacji...”.

Ze wzgledu na istotne zmiany w zakresie tresci mapy do celéw projektowych, ktére
nastapity w terenie nalezy wykonac aktualizacje podktadéw geodezyjnych. Opracowanie
powtornej aktualizacji wymaga dodatkowego naktadu czasu - zgodnie z harmonogramem
to okres min. 3 miesiecy, oraz dodatkowych naktadéw finansowych. Jako Wykonawca
zamowienia publicznego oferujemy Panstwu wykonanie ponownej aktualizacji map do
celow projektowych za kwote 28 tys netto + VAT.

Aktualizacja warunkow technicznych wskazanych w naszym pismie nr 11/SLY/036 z
dnia 01.03.2011, ktore utracity waznos¢ moze nastapic¢ dopiero po uzyskaniu zaktuali-
zowanych map do celéw projektowych. Procedura ta wymagata bedzie powtornego
przygotowania materiatow projektowych, powtornego wystapienia i uzyskania warunkow
technicznych. Wymagato to bedzie dodatkowego naktadu czasu - min. 2 miesigce oraz

; Wychs ktore W tym przypadku zobowiazujemy sie pokry¢
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W odniesieniu do sprawy zwiazanej z nie ztozeniem przez UMiG w Halinowie wniosku do za-
ktadu energetycznego z prosba o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
projektowanego os$wietlenia DW 637 informujemy, iz pozostajemy bezsilni w stosunku do stanowi-
ska przedstawicieli gminy i w obecnej sytuacji nie potrafimy przedstawic¢ Panstwu jakiejkolwiek
propozycji rozwiazania zaistniatej sytuacji. Skutkowac to bedzie najprawdopodobniej opéznieniem
prac projektowych zwiazanym z brakiem mozliwosci uzyskania uzgodnienia projektu branzy elek-
troenergetycznej i oswietlenia.

Podsumowujac powyzsze rozpoczecie prac projektowych wymaga wykonania aktualizacji ww.
elementow dokumentacji, ktérej nie mozna byto przewidziec¢ na etapie przygotowania oferty, jak
rowniez w trakcie realizacji samego zamowienia. Sytuacja ta generuje dodatkowe naktady finanso-

we oraz skutkuje koniecznoscia wydtuzenia terminu realizacji umowy o okres 5 miesiecy.
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