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Sty

Ponad 12 lat do-
swiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drég, ulic
parkingow...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
Swietinych

Kosztorysy, przed-
miary, ZZK

Projekty konstrukcji
inéynierskich

Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia
drég, ulic, weztow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

Specyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robot bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
Sci nawierzchni

Studia wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targéw, koordynacja
inwestycji

Strzeniowka, 29.02.2012r.

L.dz.12/SLY/060

Mazowiecki Zarzqd Drog
Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi wojewaddz-
kiej nr 637 relacji Warszawa - Wegrow na terenie gminy Halinéw, powiatu Minsk Mazo-
wiecki, wojewodztwa mazowieckiego.

W zwiazku z opracowywaniem na Panstwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbu-
dowy w/w odcinka drogi wojewodzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu
prac projektowych za miesiac luty 2012r.

Zataczniki:
1. Raport z zaawansowania prac za miesiac luty 2012 r.

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com
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Strzenidwka, 29.02.2012r.

Raport z zaawansowania prac
za miesigc luty 2012r.

Temat: dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Okuniew w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 637 w relacji Warszawa-Wggréw, na terenie gminy Halindw, powiatu Minisk Mazo-
wiecki, wojewddztwa mazowieckiego.

Zamawiajacy:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18
05-830 Strzenidwka

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidwka

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com
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Strzenidwka, dnia 29.02.2012r.

RAPORT

z zaawansowania prac: luty 2012 r.

L.p.

Data

Tresé

uwagi

03-02-2012

Uzyskanie z Telekomunikacji Polskiej Pion Sieci Obszar Do
Spraw Planowania i Rozwoju Sieci w Warszawie aktualizacji
warunkoéw technicznych na przebudowe oraz zabezpiecze-
nie kanalizacji teletechniczne;j.

do wiadomosci
MZDW

06-02-2012

Ponaglenie w zwigzku z wystapieniem z dnia 03.01.2012r.
do Urzedu Miejskiego w Halinowie z prosbg o wydanie
opinii dla rozwigzan projektowych w fazie projektu budow-
lanego.

do wiadomosci
MZDW

06-02-2012

Wystapienie do Starostwa Powiatowego w Mirsku Mazo-

wieckim z proéba o wydanie opinii ZUDP w zakresie usytu-
owania i bezkolizyjnoéci projektowanych sieci w pasie dro-
gowym.

do wiadomosci
MZDW

06-02-2012

Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr 1-1/2220-
913/12/637.172.09/KI.

07-02-2012

Wystapienie do MZDW w Warszawie z prosba o udzielenie
odpowiedzi na pytanie dotyczace kwestii budowy nowych
zjazdéw indywidualnych na koszt Zarzadu Wojewddztwa
Mazowieckiego.

08-02-2012

Wystapienie Do Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urza-
dzerh Wodnych w Warszawie z prosbg o uzgodnienie opera-
téw wodno-prawnych dia mostow nad rzeka Zaza i rzekg
Dtuga projektowanych w ciggu obwodnicy m. Okuniew.

do wiadomosci
MZDwW

10-02-2012

Wystapienie do MZDW w Warszawie z prosbg o zaopinio-
wanie projektu stafej organizacji ruchu.

10-02-2012

Wystapienie do Komendy Stotecznej Policji w Warszawie z
proéba o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu.

do wiadomosci
MZDW

10-02-2012

Wystapienie do Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazo-
wieckim z prosba o zaopiniowanie projektu statej org. ruch.

do wiadomosci
MZDW

10.

14-02-2012

Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr 1-1/2220-
1622/12/637.172.09/KI.

11.

16-02-2012

Wystapienie do MZDW w Warszawie z prosbg o zlecenie
wykonania dodatkowych 3 egz. map do celéw projekto-
wych (niezbednych do uzyskania opinii ZUDP).

12.

20-02-2012

Przekazanie Urzedowi Miejskiemu w Halinowie protokotu z
inwentaryzacji zjazdéw z dnia 14.02.2012r.

do wiadomosci
MZDW

13.

23-02-2012

Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr 1-1/2220-
2034/12/637.172.09/K1.

14.

23-02-2012

Otrzymanie od MZDW w Warszawie pisma nr |-1/2220-
2035/12/637.172.09/KI.

15.

24-02-2012

Przestanie do MZDW w Warszawie odpowiedzi na pismo nr
1-1/2220-2034/12/637.172.09/Kl otrzymane w dniu
20.02.2012r.
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Ponadto informujemy, iz:

1. Do dzisiaj wykonano nastepujace elementy dokumentacji:

Mapa do celéw projektowych,

Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntow podtoza,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektdw inzynierskich,

Analiza warunkéw i bezpieczenstwa ruchu,

Koncepcja,

Koncepcja budowy mostow w ciagu projektowanej obwodnicy,

Operaty wodnoprawne dla projektowanych obiektow mostowych nad rzeka Diugg i rzeka Zaza,

Plan sytuacyjny w fazie projektu budowlanego.

2. Oczekujemy na opinie Urzedu Miejskiego w Halinowie dla projektowanych rozwigzan w fazie projektu
budowlanego — wystapienie z dnia 02.01.2012r. pismo nr 12/SLY/006 — 58 dni oczekiwania.

3. Oczekujemy na uzgodnienie Zamawiajacego dla projektowanych obiektéw mostowych na etapie projek-
tu budowlanego —~ wystapienie z dnia 30.01.2012r. pismo nr 12/SLY/021 - 30 dni oczekiwania.

4. Oczekujemy na przekazanie do naszego biura przez Zamawiajacego dodatkowych 3 egz. map do celow
projektowych (niezbednych do uzyskania opinii ZUDP), o ktére wnioskowalismy pismem 12/SLY/047 w
dniu 16.02.2012r.

5. Oczekujemy na opinie MZDW do projektu statej organizacji ruchu, o ktorg wystgpilismy pismem
12/SLY/041 w dniu 10.02.2012r.
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