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Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 637 relacji Warszawa - Wegrow na terenie gminy
Halindw, powiatu Minsk Mazowiecki, wojewodztwa mazowieckiego.

W odpowiedzi pismo MZDW z dnia 28.02.2012 r. znak [-1/2220-

2212/12637.172.09/KI, doreczone Wykonawcy w dniu 06.03.2012, informujemy, iz za-

na

pewnienie odpowiedniej ilosci egzemplarzy zaktualizowanej mapy do celéw projektowych
nalezy do obowigzkéw MZDW, nie za$ do obowigzkéw Wykonawcy.

Przypominamy, ze pismem nr 1-1/2220-1146/11/637.172.09, doreczonym Wykonaw-
cy w dniu 27.06.2012 r., MZDW zobowigzat sie do przekazania Wykonawcy zaktualizowa-
nych map do celéw projektowych. MZDW zawart z Geodar-Bud umowe nr 127/WG/2001,
ktérej przedmiotem byto wykonanie zaktualizowanej mapy do celéw projektowych. Do-
datkowo podniesé nalezy, ze skoro — jak wskazujecie Paristwo w pismie z dnia 28.02.2012
r. — ,koniecznos¢ zatgczenia do materiatéw na posiedzenie Zespotu ds. Koordynacji Usytu-
owania Sieci Uzbrojenia Terenu w Mirisku Mazowieckim uzbrojenia sieci wrysowanego na
3 egz. Mapy do celéw projektowych posiadajgcych pieczqtki Powiatowego Osrodka Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i geodety opracowujgcego ww. mape jest prak-
tykg wystepujgcg w wielu Starostwach , w tym samym nie mozna mowic tu o precedensie
i wyjgtkowych zgdaniach ZdsKUPSUT w Minsku Mazowieckim.”, to MZDW zlecajac wyko-

nanie zaktualizowanej mapy do celéw projektowych powinien tg okoliczno$¢ uwzglednic i
zleci¢ wykonanie odpowiedniej ilosci egzemplarzy zaktualizowanej mapy dla celéw pro-
jektowych.

W konsekwencji powyzszego brak jakichkolwiek podstaw dla zgdania zawarcia przez
Wykonawce we wtasnym imieniu oraz na wtasny koszt umowy z Geodar-Bud, ktorej
przedmiotem miatoby byé wykonanie dodatkowych egzemplarzy zaktualizowanej mapy
dla celéw projektowych.

Uzyskanie przez Wykonawce odpowiedniej ilosci egzemplarzy zaktualizowanej mapy

dla celéw projektowych stanowi warunek konieczny dla realizacji umowy przez Wyko-
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nawce, natomiast ich dostarczenie stanowi obowigzek MZDW. W zwigzku z powyzszym
kolejny raz wzywamy Panistwa do przekazania dodatkowych egzemplarzy zaktualizowanej
mapy dla celéw projektowych w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2012r. Wykonawca
zastrzega, iz w przypadku braku wspéfdziatania MZDW w wyznaczonym terminie, Wyko-

nawca bedzie uprawniony do odstagpienia od umowy z winy MZDW (art. 640 KC).
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