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Zataczniki:

L.dz.12/SLY/120

Strzeniowka, 01.10.2012 r.

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 721 re-
lacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wista - Jozefow - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczar-
skiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczynskiego, woje-
wodztwa mazowieckiego.

W zwiazku z opracowywaniem na Panstwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbu-
dowy w/w odcinka drogi wojewodzkiej, zgodnie z cz. lll, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy ra-
port z przebiegu prac projektowych za miesiac wrzesien 2012 r.

1. Raport z zaawansowania prac za miesiac wrzesien 2012r.

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com



SLY PROJEKT

Temat:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

BIURO PROJEKTOWE

Strzenidwka, 2012-10-01

Raport z zaawansowania prac
za miesigc wrzesien 2012 r.

Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 721 relacji Nadarzyn — Piaseczno -rz. Wista -
Jézeféw-Duchndw na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy
Piaseczno, powiatu piaseczynskiego, wojewddztwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

SLY PROJEKT

Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18
05-830 Strzenidwka

SLY PROIJEKT Biuro Projektowe

ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzeniowka

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

Strzenidowka, dnia 01.10.2012 r.

RAPORT

Z zaawansowania prac: wrzesieA 2012

L.p. Data Tresc uwagi
1. 19-09-2012 Przestanie do MZDW odpowiedzi na pismo nr |-
1/2220-11129/12/721.229.08 z dnia 29.08.2012
2. 24-09-2012 Otrzymanie z Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego | w zatgczeniu
pisma WIS-11.7840.2.189.2012.SMS w sprawie wyja-
$nienia pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o
wydanie decyzji zrid

Wszystkie prace projektowe nad wyzej wymienionym tematem zostaly zakoriczone i przekazane do
MZDW.

vester BiaJgo
S . Daiatkowa 1 8
p_892.171:83:28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidwka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com




Warszawa, dnia49 wrzesnia 2012r.

MAZOWIECKI URZAD WOJEWODZKI

W WARSZAWIE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY I SRODOWISKA
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa RSL Y PROJEKT
tel. 22 695-65-29, fax 22 695-65-11
2012 -09- 2 4

www.mazowieckie.pl

W1S-11.7840.2.189.2012.SMS WPLYNELO

Pan Sylwester Biajgo
- pelnomocnik inwestora

dot.: pisma z dnia 17 sierpnia 2012r., w sprawie wniosku Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewoddzkich w Warszawie, z siedzibg ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, z dnia 26.03.2012 r.
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej polegajacej na: ., rozbudowie
drogi wojewédzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wista - Jozefow — Duchnéw, na
odcinku od ul. Mieczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu
piaseczynskiego, wojewddztwa mazowieckiego.”

W odpowiedzi na Pana pismo wyjasniamy ponownie, ze zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2010r. nr 193, poz. 1287) - ewidencj¢ gruntow 1
budynkéw prowadza starostowie i sa odpowiedzialni za aktualno$¢ ewidencji gruntow. Tut. organ
stwierdza, ze taki stan faktyczny pozostaje w sprzecznosci z obowiazujacymi uregulowaniami z
zakresu ewidencji gruntéw i budynkéw i wymaga regulacji przed przystapieniem do opracowania
projektu podzialu nieruchomosci objetych inwestycja drogowa. Z § 9 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ewidencji gruntow 1
budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 ze zm.) ,dzialke¢ ewidencyjna stanowi ciagly obszar gruntu,
polozony w granicach jednego obrebu, jednorodny pod wzgledem prawnym, wydzielony z otoczenia
za pomoca linii granicznych.” Powstaje stad koniecznos¢ opracowania dokumentacji stanowigcej
podstawe wydania decyzji o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntéw i budynkow, co w
konsckwencji doprowadzi, do zgodnosci danych z ewidencji gruntow ze stanem prawnym
nieruchomosci. Podstawe prawng takiej decyzji stanowig przepisy ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ww. rozporzadzenie, w szczegdlnosci § 45 ust 1 tego rozporzadzenia mowiacy,
iz aktualizacja operatu ewidencyjnego nastgpuje poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian
do bazy danych ewidencyjnych. Dopiero doprowadzenie do zgodnosci danych ewidencji gruntow i
budynkow i ksiag wieczystych umozliwi, zawiadomienie stron postgpowania zgodnie z art. 11d ust
5. stanowigcego, iz: ,,Wojewoda w odniesieniu do drég krajowych i wojewddzkich albo starosta w
odniesieniu do drég powiatowych i gminnych wysytaja zawiadomienie o wszczgciu postgpowania w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe] wnioskodawcy,
wlascicielom lub uzytkownikom wieczystym nieruchomosei objetych wnioskiem o wydanie tej
decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomosci.”

Odnosnie analizy wniosku nalezy wyjasni¢, ze kazdorazowo zlozony wniosek podlega

ponowne]j analizie przez organ.

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Biajgo— pelnomocnik inwestora
SLY PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidowka

2. aa




Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-10-02 12:37 TUE
Fax Number : 224785551

Fax Name ¢ Phaser

Model Name : Phaser 3635MFP

Total Pages Scanned:

4

No. Remote Station Start Time Duration Page Mode Job Type Result
001 222445013 10-02 12:35 00’34 004/004 EC HS CP
Abbreviations:

HS:Host Send PL:Polled Local CP:Compl eted TS:Terminated by System
HR:Host Receive PR:Polled Remote FA:Fail TU:Terminated by User
MS:Mailbox Save WS:Waiting To Send RP:Report G3:Group3

MP:Mailbox Print

EC:Error Correct
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L.dz.12/5LY/120

Strzeniowka, 01.10.2012 r,

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich

Ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentac)i projektowe) pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 721 re-
{acji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wista - Jézefow - Duchnéw, na odcinku: od ul. Mleczar-
skiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczynskiego, woje-
wodztwa mazowieckiege,

W zwigzku 7 opracowywaniem na Panstwa zleceme dokumentacj) projektowej rozbu-
dowy w/w adcinka drogi wojewodzkiej, zgodnie z cz. li, pki. 4.4. SIWZ przekazujemny ra-
port z przebiegu prac projektowych za miesigc wrzesien 2012 r.

1. Raport z zaawansowania prac za miesiac wrzesren 2012r.

e stvpeGiEE Tom
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