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Dotyczy: Realizacji Umowy nr 229/W/I/2008 z dnia 30.05.2008 r. dla opracowania
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 721 relacji Nadarzyn -
Piaseczno — rz. Wista — Jozeféow — Duchnoéw, na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul

Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno.

W odniesieniu do comiesiecznych raportéw z postepu prac projektowych, w tym
raportu za luty 2013 r. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich stwierdza, co nastepuje.

Wykonawca kazdorazowo umieszcza raporcie informacje o zakonczeniu wszystkich
prac projektowych i przekazaniu ich do MZDW oraz o nieustannym oczekiwaniu na
odpowiedz na pismo z dnia 19.09.2012 r. Niniejszym przypominamy, iz pismem znak |-
1/2220-11129/12/721.229.08 z dnia 29.08.2012 r. Zamawiajacy poinformowat Adwokata
Piotra Medynskiego (posiadajacego petnomocnictwo do udzielenia odpowiedzi na
poprzednie pismo MZDW znak 1-1/2220-10553/12/721.229.08 z dnia 10.08.2012 r.) oraz
przekazat te informacje do wiadomosci p. Sylwestrowi Biajgo SLY PROJEKT, ze
,...deklarujemy natychmiastowe przekazanie wykonawcy, po ich uzyskaniu od Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, informacji w sprawie wprowadzenia wnioskowanych przez MZDW
zmian w ewidencji gruntéw dla dziatki nr ew. 19 w Piasecznie, ktére nalezy wnie$¢ z uwagi
na stwierdzenie przez MZDW niescistosci w zakresie tej dziatki’. MZDW nie wycofat sig z tej
deklaracji i oczekuje w tej chwili na dokonanie przez Staroste Piaseczynskiego opisanej
wyzej zmiany w ewidencji gruntdow. Wg uzyskanych informacii, Starosta Powiatowy w
Piasecznie w dniu 16.10.2012 r. wszczat w tej sprawie postgpowanie z urzedu. W dniu
08.01.2013 r. wydana zostata decyzja Nr 5/2013, ktérej nadano klauzule ostatecznosci w
dniu 28.02.2013 r. Wprowadzenie stosownych zmian w rejestrze gruntow nastgpi
prawdopodobnie w terminie do 15 marca br. Po tej dacie MZDW bedzie mogt przekazac
Wykonawcy wypis z rejestru gruntow dla dziatki nr ew. 19/2 z obrebu 007 w Piasecznie, ktory
jest przez Wojewode wymagany do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. W odpowiedzi udzielonej petnomocnikowi MZDW - p.
Sylwestrowi Biajgo (pismo znak WIS-11.7840.2.189.2012.SMS z dnia 19.09.2012 r.)
Wojewoda Mazowiecki wyjasnit, wskazujgc na obowigzujace go przepisy, ze -
kwestionowana przez Wykonawce — konieczno$¢ dotaczenia do wniosku o wydanie decyzji
zrid aktualnych wypiséw z rejestru gruntow wynika z obowigzku wystania zawiadomienia
stron o wszczeciu postepowania na adres wskazany w katastrze nieruchomosci. Wg
posiadanej wiedzy (Zamawiajacy bazuje na informacjach przekazywanych w miesigcznych
raportach z postepu prac) Petnomocnik nie prowadzit dalszej korespondencji z Wojewodg
Mazowieckim. Uznaé¢ zatem nalezy, iz w/w pismo Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego
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rozwigzato wszystkie nurtujgce Petnomocnika kwestie w zakresie zaréwno dziatki nr ew. 19
w Piasecznie jak i sposobu weryfikacji ztozonych dokumentow.

MZDW oczekuje, ze czas od dnia 28 czerwca 2012 r., tj. od dnia pozostawienia

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje przedmiotowej inwestycji drogowej bez
rozpoznania Wykonawca przeznaczyt na prawidtowe przygotowanie kolejnego wniosku, w
tym na sprawdzenie aktualnosci materiatéw (decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien,
map) zawartych w dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 721 oraz
przede wszystkim na rozwigzanie sprawy dziatek, gdzie projektowany podziat zostat
wykonany przez istniejacy budynek. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie przedstawit
konkretnej i jednoznacznej propozycji rozwigzania tych kwestii mimo, iz byt w tej sprawie
wielokrotnie wzywany przez Zamawiajacego. Ponadto w ostatnim akapicie pisma Adwokata
Piotra Medyriskiego z dnia 19.09.2012 r. znalazio si¢ stwierdzenie, iz oczekujac na zmiany w
ewidencji gruntéw zwigzane z dziatkg nr 19 Wykonawca — SLY Projekt ,...podejmuje
dodatkowe czynnosci wyjasniajace majace znaczenie dla sposobu podziatu dziatki nr 209/8,
o ktérych wyniku bedzie informowat MZDW". Nie wiemy wigc czy i jakie czynnosci zostaty
podjete.
Po raz kolejny przypominamy tez, iz do obowiazkéw Wykonawcy nalezy taka realizacja prac
projektowych, aby inwestor mégt uzyska¢ decyzje ,zrid”, ktdra bedzie ostatecznym
rezultatem zawartej przez strony umowy. Tym samym akceptacja przez MZDW
zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan nie bedzie ,poleceniem wykonania tych
czynnosci” gdyz jak wykazaliSmy wczeéniej jest to po prostu obowigzkiem Wykonawcy
wynikajacym z zawartej umowy. Zaproponowane przez Wykonawceg rozwigzania projektowe
powinny bowiem umozliwi¢ uzyskanie decyzji ,zrid”.

Wobec powyzszego bezpodstawne jest twierdzenie, jakoby warunkiem wydania
przez Mazowiecki Urzad Wojewddzki decyzji ,zrid” byto doprowadzenie przez MZDW do
zmiany w ewidencji gruntébw. MZDW jedynie zadeklarowat pomoc dla Wykonawcy przy
uzyskaniu poprawnych danych ewidencyjnych dla dziatki nr ew. 19/2 ktora zostata
wskazana przez Wykonawce do podziatu pod poszerzenie drogi wojewodzkiej we wniosku o
decyzje ,zrid”. MZDW w zwiazku z powyzsza deklaracja pomocy wystapit zatem do organdw,
od ktoérych zalezne bylo wprowadzenie oczekiwanych zmian w ewidencji gruntow, tj.
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Starosty Piaseczynskiego, o rozwigzanie tego
problemu. W sprawie tej nalezy bowiem podkresli¢, ze to Wykonawca wykonat mape
podzialowa dla dziatki 19/2 nie informujac Zamawiajgcego o ustaleniach z Powiatowym
Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie oraz o tym, ze zarébwno
dziatka 19/1 jak i wnioskowana dziatka 19/2 nie jest ujawniona w rejestrze gruntow. W tym
miejscu przypominamy, iz badanie dokumentéw stwierdzajacych stan prawny nieruchomosci
jest jedng z czynnosci przygotowawczych poprzedzajacych opracowanie map podziatowych.
Wykonawca zatem kontynuowat prace nie informujgc Zamawiajgcego o stwierdzonych
niescistosciach. A jak to wykazat MUW ,...rozbieznosci w ewidencji wymagajq uregulowania
przed wystapieniem do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej...”. Nie jest zadaniem MZDW wprowadzanie czy tez ,doprowadzanie” do zmian w
ewidencji gruntéw. Do takich dziatan powotane sg specjalistyczne jednostki (PODGIK).
Wykonawca wskazujac w swoich pismach na takie okolicznoci probuje przenies¢
odpowiedzialno$é za prawidtowo$¢ zlozonego przez siebie wniosku na Zamawiajacego.
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Przypominamy, iz to Wykonawca jako petnomocnik inwestora tj. MZDW zobowigzany jest do
uzyskania stanowigcej przedmiot wigzacej nas umowy — decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i jest odpowiedzialny za prawidiowe zorganizowanie procesu
wykonywania opracowan projektowych w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z umowa.

MZDW, w zwiazku ze zlozong deklaracjg pomocy dla Wykonawcy, o ktorej wyzej mowa,
niezwlocznie przekaze Wykonawcy uzyskany od PODGIK w Piasecznie wypis z rejestru
gruntéw dla dziatki 19/2. Jednak od Petnomocnika oczekujemy wykonania wszystkich
czynnosci zwigzanych z prawidtowym opracowaniem map podziatowych, o ktérych mowi
pismo MUW z dnia 28.06.2012 r. o pozostawieniu wniosku z dnia 26.03.2012 r. bez
rozpoznania oraz innych czynnosci, koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje w/w inwestycji drogowe;j.
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