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Strzenidowka, 14.05.2013 r.

L.dz.13/SLY/018

Mazowiecki Zarzqd Drog Wojewddzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 721 re-

lacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wista - J6zefow - Duchndw, na odcinku: od ul. Mleczar-
skiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczynskiego, woje-
wodztwa mazowieckiego.

W odpowiedzi na pismo |-1-2250-14-13-721-229.08-KM-4 z dnia 18.04.2013r. (otrzymane w

dniu 23.04.2013r.) przedstawiamy ponizej wyjaénienia dotyczgce postawionych przez Paristwa py-
tan.

Ad 1),

MZDW w Warszawie poinformowat nasze biuro pismem nr1-1/2220-
2210/11/721.229.08 z dnia 28.10.2011r o fakcie przeprowadzenia rozméw z p. Pilarskim.
Wskazujemy, iz nie zostali$my zaproszeni do uczestnictwa w tym spotkaniu. O spotkaniu w
marcu ub. roku dowiedzielismy sie réwniez z osSwiadczenia p. Pilarskiego. Do dnia dzisiejszego
MZDW w Warszawie nie przekazat nam, zadnych informacji dotyczgcych ustalen z ww. spotka-
nia.

Oswiadczenie przekazat nam p. Pilarski w trakcie prac geodezyjnych prowadzonych w
zwigzku z dodatkowym podziatem dziatki 209/8.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zgoda wtascicieli dziatek prywatnych nie jest
wymagana do wykonania podziatow i uzyskania decyzji ZRID.

Korespondencja dotyczaca problemu dziatki 209/8 pomiedzy SLY PROJEKT, a MZDW
prowadzona jest od paZdziernika 2011r. Po szczegdtowym przeanalizowaniu Paristwa propozy-
cji rozwigzan ww. problemu (pismo z dnia 07.11.2011r.), jeszcze przynajmniej szesciokrotnie
zwracaliémy sie pisemnie z prosbg o zajecie wigzacego stanowiska w sprawie (takze przed zto-
zeniem pozostawionego bez rozpatrzenia wniosku o ZRID z dnia 26.03.2012r.). Z uwagi na cia-
gly, ponad 18 miesieczny brak wspétdziatania przejawiajacy sie uchylaniem sie od zajmowania
jednoznacznego stanowiska podjelismy czynnosci, ktére umozliwity ponowne ztozenie wniosku

o ZRID.
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Ad5).  Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej protokolarnie przekazaliémy Parfistwu wykona-
ne podziaty dziatek w ilosciach zgodnych z umowa i SIWZ. Z uwagi na fakt, iz mapy podziatowe
sporzadzane s3 dla poszczegblnych obrebdw geodezyjnych, obecnie pierwotny podziat dziatki
209/8 (pomimo, ze nie jest objety wnioskiem) znajduje sie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
ZRID w Mazowieckim Urzedzie Wojewddzkim w Warszawie.

Ad 6). W zwigzku z wyjasnieniami dotyczacymi pkt. 4 projekt budowlany zostat skorygowany odpowied-

nio do nowego podziatu dziatki 209/8.

W zwigzku z Paristwa stanowiskiem dotyczacym aktualnosci jak i zakresu petnomocnictwa udzielonego w
dniu 04.06.2008r., oraz zgodnie z Paristwa wolg w dniu 23.04.2013r. wystapilismy z wnioskiem o przedtuzenie
waznosci decyzji nr 6/2009 z dnia 29.04.2009r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Kopia

wystapienia zostafa przestana do MZDW wraz z comiesiecznym raportem z przebiegu prac projektowych.
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Fax Confirmation Report

Date/Time : 2013-05-14 15:24 TUE

Fax Number : 224785551

Fax Name ¢ Phaser

Model Name ¢ Phaser 3635MFP

Total Pages Scanned: 2

No. Remote Station Start Time Duration Page Mode Job Type Result
001 222449013 05-14 14:58 00’21 002/002 EC HS CP
Abbreviations:

HS:Host Send PL:Polled Local CP:Completed TS:Terminated by System
HR:Host Receive PR:Polled Remote FA:Fail TU:Terminated by User
MS:Mailbox Save WS:Waiting To Send RP:Report G3:Group3

MP:Mailbox Print EC:Error Correct
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