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WPLYNELO

Dotyczy: Realizacji Umowy nr 229/W/I/2008 z dnia 30.05.2008 r. dia opracowania
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 721, na odcinku od ul
Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno.

Z uwagi na przekazanie w dniu 18.11.2013 r. ostatecznej Decyzji nr 295/2013 r. o

zezwoleniu na realizacje ww. inwestycji drogowej, Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w

Warszawie uprzejmie informuje, iz w celu zakonczenia realizacji i ostatecznego rozliczenia

Umowy Nr 229/W/I/2008 z dnia 30.08.2008 r. niezbedne jest przekazanie do MZDW

materiatéw, o ktérych mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Na podstawie ustalen cz. Ill SIWZ p. 3.2.8 ust. Il ,Prace polowe” konieczne jest wykonanie

stabilizacji granic pasa drogowego znakami trwatymi zgodnie z przepisami dotyczacymi

podziatéw nieruchomosci. Z czynnosci okazania stabilizowanych granic Wykonawca winien
sporzadzié protokét przyjety nastepnie przez Staroste Piaseczynskiego do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Ponadto dokonaé nalezy wznowienia granic prawnych pasa drogowego na odcinkach, gdzie

nie wystepujg podziaty.

Dodatkowo, zgodnie z trescig p. VI ,Sktad dokumentacji” Wykonawca winien dostarczyc:

nastepujace dokumenty:

1. Wykazy wspbtrzednych punktdw geodezyjnej osnowy poziomej wraz ze szkicem osnowy
na podkiadzie mapowym i opisami topograficznymi punktéw oraz zawiadomieniami
wiascicieli nieruchomoséci o umieszczeniu na ich gruntach znakow.

2. Wykazy wspbdhrzednych punktéw granicznych pasa drogowego wraz z ich opisami

topograficznymi.

Wypisy z rejestru gruntéw (kopie).

4. Wyniki przeprowadzonych badan KW, ZD lub potwierdzone kopie dokumentow
potwierdzajgcych tytuty wiasnosci do nieruchomosci (kopie).

5. Zestawienie dzielonych dziatek wg formularza zat. nr 1 poz. 2 do lll czesci SIWZ.

w

Oczekujemy, iz ww. czynnosci wykonane zostang w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania
ostatecznej decyzji ,zrid”. Termin taki zostat przez Panstwa zadeklarowany w
harmonogramie prac projektowych.

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Mysliwiec

tel. 22 244 90 00 w.210

Mazowsze,

serce Polski



