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Dotyczy: Odpowiedzi na pismo nr I.1/2220-1514/09/801.295.08 7 dnia 03.11.2009 - umowa nr 295/W/1/2008 z
dnia 30.06.2008.

W odpowiedzi na Panstwo w/w pismo informujemy, iz nie jest mozliwe opracowanie przez
nasze biuro i dostarczenie Panistwu aktualnego harmonogramu prac projektowych zwigzanych z
realizacjg w/w umowy z przyczyn od nas niezaleznych.

Zgodnie z liczng naszg korespondencjg dotyczaca napotkanych problemow w realizacji
poszczegolnych elementéw dokumentaciji projektowej nie uzyskalismy od Paristwa zadnych informaciji
ani tez wsparcia w zakresie rozwigzania zaistniatych trudnosci. W zwigzku z powyzszym po raz kolejny
informujemy Panstwa, ze W dalszym ciggu wstrzymane s jakiekolwiek prace zwigzane z realizacja w/w
uMmowy.

Jednoczeénie dziwi fakt naglej checi monitorowania postgpu prac projektowych w éwietle ciagtej
bezczynnosci z Pafistwa strony dotyczacej naszych wystapien. Pragniemy réwniez zwroci¢ Panstwa
uwage, iz to nie harmonogram (aktualizowany praktycznie razw roku), lecz sktadane przez nas co
miesiac (zgodnie z pkt. 4.4 SIWZ) raporty maja Zamawiajacemu umozliwi¢ kontrole nad przebieg prac
projektowych itd.

- pkt. 4.4 SIWZ cyt:

Wykonawca zobowigzany jest do skladania raportow dotyczacych: przebiegu prac projektowych, ich
zaawansowania oraz problemow pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Raport
winien réwniez zawieraé tabele z wyszczegblnieniem posigpdw W uzyskaniu opinii i uzgodnien.
Raporty winny by¢ dostarczane do siedziby Zamawiajacego co 1 miesiac.

Podsumowujac powyzsze, zachgcamy Zamawiajacego do zapoznawania sig na biez3co z trescia
sktadanych przez nas comiesiecznych raportow jednoczesénie wskazujac, iz opéznienie w realizacji prac
projektowych z przyczyn niezawinionych przez nasze biuro wynosi obecnie 5,5 miesigca.
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