SLY PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2009-11-30
L.dz. 09/SLY/219

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie

ul. Kruczkowskiego 3

00-380 Warszawa

Dotyczy:  Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 801 relacji Warszawa
Karczew — Wilga — Maciejowice — granica wojewddztwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853
do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwoliriskiego, wojewddztwa mazo-

wieckiego.

W zwiazku z opracowywaniem na Paristwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka

drogi wojewdédzkiej nr 801, zgodnie z cz. Ill, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za

miesigc listopad 2009r.
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Zataczniki:
1) Raport z zaawansowania prac za miesigc listopad 2009r.
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Wykonawca:

BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2009-11-30

Raport z zaawansowania prac
za miesigc listopad 20009r.

Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 801relacji Warszawa — Karczew — Wilga —
Maciejowice — granica wojewddztwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km
84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwoliriskiego, wojewédztwa
mazowieckiego.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa
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Biuro Projektowe
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SLY PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, dnia 30 listopad 2009r.

RAPORT

z zaawansowania prac: listopad 2009

L.p. Data

Tresc

uwagi

1. 03-11-2009

Wystapienie do Urzedu Gminy w Wildze o podjecie
dziatan zmierzajgcych do przesuniecia krzyiy i
kapliczek kolidujacych z przebudowa drogi.

Do wiadomosci MZDW

2. 03-11-2009

Wystapienie do Urzedu Gminy w Maciejowicach o
podjecie dziatari zmierzajacych do przesunigcia
krzyzy i kapliczek kolidujgcych z przebudowa drogi.

Do wiadomosci MZDW

3. 05-11-2009

Przestanie do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewédztwa Mazowieckiego odpowiedzi na

poszczeg6lne wnioski o nowe lub pominigte zjazdy.

Do wiadomosci MZDW

4, 25-11-2009

Wystapienie do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego o zaopiniowanie
przekrojow poprzecznych obiektéw mostowych.

Do wiadomosci MZDW

5. 25-11-2009

Wystapienie do Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Warszawie o zaopiniowanie
przekrojow poprzecznych obiektéw mostowych.

Ponadto informujemy, iz

1. Do dzisiaj nie otrzymaliémy od wiadz poszczeg6lnych gmin wigzacych warunkdw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej projektowanego o$wietlenia ( wystgpienie L.dz. 09/5LY/150 oraz L.dz. 09/5SLY/151
z dnia 11.09.2009 ) o czym wielokrotnie informowalismy Zamawiajgcego. Brak warunkéw
przytaczeniowych uniemozliwia nam kontynuacje prac nad projektem budowlanym jak i przygotowanie
materiatéw do uzyskania opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

2. Do momentu uzyskania wyzej wymienionych materiatéw wszelkie prace projektowe zostaty zawieszone.
Po uzyskaniu warunkéw przytaczeniowych oszacowany zostanie przez nas czas opoznienia w realizacji
przedmiotowego zamdwienia ( nie zawiniony przez nasze biuro ) celem zawarcia stosownego aneksu

terminowego.
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