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® Ponad 12 lat do-

sSwiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drog, ulic
parkingoéw...

= Numeryczne modele

terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
swietlnych

Kosztorysy, przed-
miary, ZZK

» Projekty konstrukcji

inzynierskich

= Projekty przebudowy

infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia
drdg, ulic, weztow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

Specyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robot bu-
dowlanych

= Dokumentacje

geologiczne i geo-
techniczne

» Projekty konstrukcji

drdg, badania nosno-
sci nawierzchni

= Studia wykonalnosci i

analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

= QOrganizacja i

przygotowanie prze-
targéw, koordynacja
inwestycji

Warszawa,16.04.2010r

L.dz.10/SLY/085

Sz. P. Katarzyna Stachowska
Wydziat Dokumentacji GDDKiA
Oddziat w Warszawie

ul. Minska 25, 03-808 Warszawa

Dotyczy: Realizacji umowy dotyczacej opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica wojewodz-
twa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowi-
ce, powiatu garwolinskiego, wojewodztwa mazowieckiego

Szanowna Pani,

W zwiazku z prezentowanym od jakiego$ czasu niezrozumiatym stanowiskiem Zama-
wiajacego wyrazonym w pismie MZDW nr 1-1/2220-380/10/801.295.08 z dnia
12.03.2010r zwracamy sie do Pani z uprzejma prosba o udzielenie odpowiedzi na poniz-
sze pytania. Prosbe swoja motywujemy faktem, iz zgodnie z §7 umowy nr 295/W/I/ 2008
z dnia 26.06.2008r Zamawiajacy wskazat Panig jako osobe upowazniona do odbioru prac
projektowych oraz zgodnie z otrzymanym od Zamawiajacego pismem MZDW nr 1-1/2220-
642/08/801.295.08 z dnia 02.07.2008 wskazana zostata Pani jako osoba wyznaczona do
kontaktow z Wykonawca w imieniu Zamawiajacego. Fakt ten potwierdza rowniez reali-
zacja przez Pania tych zobowiazan w okresie od 06.2008r do 11.2009r.

Podsumowujac powyzsze uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze py-
tania:

1) Czy potwierdza Pani prezentowane przez Pania podczas | Rady Technicznej, jedno-
znaczne stanowisko Zamawiajacego dotyczace zakresu przedmiotu zaméwienia, a
tym samym faktu, iz zakres ten nie obejmuje opracowania dokumentacji projekto-
wej dotyczacej skrzyzowania drogi krajowej DK76 pozostajacej w zarzadzie GDDKiA
w Warszawie?

2) Czy potwierdza Pani otrzymanie wraz z wiadomoscia e-mail w dniu 04.12.2008r pro-
tokotu z | Rady Technicznej przestanego przez pracownika naszego biura (kopia wia-
domosci w zataczeniu) i zarazem akceptacji zawartych w nich zapiséw potwierdza-
jacych ustalenia z tejze rady?

3) Czy na etapie przygotowania SIWZ dla potrzeb ogtoszenia przetargu na przedmioto-
we zamoéwienie publiczne, Zamawiajacy prowadzit jakiekolwiek ustalenia, uzyskat
zgode na opracowanie projektu i realizacje takiej inwestycji, podpisat stosowne po-
rozumienie, badz uzyskat niezbedne warunki techniczne od GDDKiA Oddz./ Warsza-
wa w zakresie przebudowy skrzyzowania DW 801 z DK76 pozwalajace na okreSlenie
przedmiotu takiego zamowienia oraz sposobu realizacji takiej inwestycji? (SIWZ w

zataczeniu).
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Zataczniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4) Czy w odniesieniu do tresci SIWZ Zamawiajacy zaktadat, iz opracowywana na pod-
stawie zawartej umowy dokumentacja rozbudowy drogi wojewaodzkiej nr 801 bedzie
zawierata rozwiazania projektowe w zakresie skrzyzowania tej drogi z droga katego-
rii wyzszej tj. DK76 bedacej w zarzadzie GDDKiA ?

5) Czy w $wietle powyzszych ustalen oraz odebranych dotychczas przez Panig w imieniu
Zamawiajacego poszczegolnych czesci przedmiotu zamowienia, w tym m.inn.: osta-
tecznej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji (podpisane pro-
tokoty w zataczeniu) niezawierajacych opracowania w zakresie skrzyzowania DK76,
uznaé nalezy, iz realizowane dotychczas przez nasze biuro w/w zaméwienie publicz-
ne wykonywane jest zgodnie z zawarta umowa oraz wymaganiami SIWZ?

Uzyskanie odpowiedzi na powyzsze pytania pozwoli nam ostatecznie sprecyzowac przedmiot
realizowanego przez nasze biuro zaméwienia publicznego.

Z powazaniem

Nagranie z | Rady Technicznej z dnia 15.10.2008r - 1 CD

Kopia wiadomosci e-mail i protokot z Rady Technicznej z dnia 15.10.2008r
SIWZ nr 063/08

Protokoty odbioru dokumentacji - szt. 3

Pismo MZDW nr 1-1/2220-380/10/801.295.08 z dnia 12.03.2010r

Pismo MZDW nr I-1/2220-642/08/801.295.08 z dnia 02.07.2008r

Kopia umowy nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008r

Do wiadomosci:

1)

MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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