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Ponad 12 lat do-
Swiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drég, ulic
parkingow...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
swietlnych

- Kosztorysy, przed-

miary, ZZK

Projekty konstrukcji
inzynierskich

Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia
drég, ulic, wezlow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

wecyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robét bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i gec-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
Sci nawierzchni

Studia wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacjo i
prizygotowanie prze-
targéw, koordynacja
inwestycji

Strzeniowka, 19.08.2010r.

L.dz.10/SLY/186
SZ. P. Dyrektor Zbigniew Ostrowski

Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 rela-
cji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica wojewodztwa mazowieckiego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolinskiego, wojewodztwa mazowieckiego.

W zwiazku z realizacja ww. zamdwienia, jaki i trescig Panstwa pisma znak I-1/2220-
1053/10/801.295.08 otrzymanego 12.07.2010 dotyczaca m.in. informacji cyt:

.,...Jednoczesnie informujemy, iz z dniem 26.06.2010r. mingt termin okreslony w 52
pkt. 3 Umowy nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008r na opracowanie przedmiotowej

dokumentacji. Jednoczesnie stwierdzamy, iz od dnia 27.06.2010r zgodnie z §8 pkt. 1

ppkt. 1 przedmiotowej umowy, Zamawiajqcy nalicza Paristwu kary umowne w wysokosci

0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki”,

jako Wykonawca rownie jednoczesnie informujemy Pana, iz jako Zamawiajacy do
dnia dzisiejszego nie wywiazat sie i nadal nie wywiazuje si¢ z zapisow umownych oraz

tresci SIWZ. Zgodnie z pkt. 7 cz. lll SIWZ Wykonawca jest zobowiazany do:

7. Uzyskanie decyzji administracyjnych
7.1. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego:
7.1.1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwziecia.
7.1.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi.
7.1.3. Decyzje — pozwolenie wodnoprawne.
7.2. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy otrzyma po podpisaniu umowy petnomocnictwa do
dzialania w imieniu Zamawiajacego w sprawie uzyskania ww. decyzji.

Zamawiajacy tj. MZDW od dnia podpisania umowy tj. 26.06.2008 do dnia dzisiejszego

(26 miesiecy - caty okres trwania umowy) nie udzielit przedstawicielowi Wykonawcy

(zgodnie z pkt. 7.2) petnomocnictwa do uzyskania decyzji administracyjnej o ktorej
mowa w pkt. 7.1.3. cz. lll SIWZ. W zwiazku z powyzszym nie wywiazujac sie z postano-

wieft umownych sam Zamawiajacy swoim dziataniem uniemozliwit i nadal uniemozliwia
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